



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)

Ταχ. Λ/ση: Σιγγιρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Χιωτάκη
Τηλέφωνο: 213-20.65.882
FAX: 213-20.65.307
Email: nxioatakisdepa@gmail.com



17/9/20
Δ/ν Τ.Τ.

28°/6°

Αθήνα, 24.7.2020
Αριθμ. Πρωτ. 1 513181

ΠΡΟΣ:
Δήμο Μουχιάτου - Ταύρου
(ΓΑΧ: 210-94.16.154)

ΟΣΜΑ: Αποστολή γνώμης Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη 1^{ης} ΖΣΕ στον 4^ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση - Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου - Δημιουργία πρόσβασης ΛΜΕΛ» αναδόχου Ι. Κωσταντινίδη ΕΔΕ

Σας στέλνουμε αντίγραφο του πρακτικού του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητας σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πρακτικό


Ε.Δ.
1) Χ.Α
2) Γραμ. Συμβουλίου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



21/9/2020
Τ.Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Σ.
Κ. Μουχιάτου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
της 6^{ης} συνεδρίας την 22.7.2020

ΘΕΜΑ 2^ο: Εντομοθώπιση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την υγεία 1^{ης} ΣΣΣ στον 4^ο ΑΠΘ του έργου «Συντήρηση - Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου - Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» αναδόχου Ι. Κωσταντινίδη ΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αμαλία Τσιώλη

Στην Αθήνα και στο γραφείο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, Αιναλεω 5 α καστορός, στον 5ο οροφο, την 22 του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με Αρ. Πρ. οικ. 510356/20.7.2020, που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κιλήδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο έξι (6) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Παγωτέλης Ευκράτιος ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων Περιφέρειας Αττικής
2. Καλογερόπουλος Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
3. Λυκούρης Μιχαήλ - Άγγελος, κλ. ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Επίβλεψης της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων
4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
5. Ζορμπάς Βασίλειος, Δήμαρχο Δήμου Αγίας Παρασκευής εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α.
6. Γεώργιος Βλάχος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπο του Σ.Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

-

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου κα. Ναντέζντα Χιωτάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Μελετών Περιφέρειας Αττικής και εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου παρέστη η κα. Αμαλία Τσιώλη, Προϊσταμένη ΔΤΥ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον εισηγητή

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέο Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2019 (ΦΕΚ 26/31-01-2019) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών κι υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τα άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016
5. Την από 16.7.2020 εισήγηση της ΔΤΥ του Δήμου Μοσχάτου Τάυρου για την σύναψη 1^{ης} ΣΣΕ στον 4^ο ΑΤΦ του έργου «Για τη δημιουργία «Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου - Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» αναδόχου Ι. Κωσταντινίδη ΕΔΕ, συνολικού ποσού 346.781,63€ εκ των οποίων 301.781,63€ της αρχικής σύμβασης σε ισχύτητα με αυτήν και 45.000,00€ της 1ης ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 14,91%

Και επειδή:

1. Η υπ' αριθ. 01/2018 μελέτη και έργου «Για τη δημιουργία «Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου - Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 550.000,00€ συνταχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
2. Ανάδοχος του έργου του θέματος ανεδείχθη ο Ιωάννης Κωσταντινίδης ΕΔΕ ο οποίος υπέγραψε την με αριθμό 5658 εργολαβική σύμβαση στις 19.3.2019 και προθεσμία περαίωσης του έργου 12 μήνες ήτοι μέχρι 19.3.2020, ενώ έχει λάβει διαδοχικές παρατάσεις με αποτέλεσμα η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών να είναι 30.9.2020 (σύμφωνα με την 139/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
3. Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
 - αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, έτσι όπως προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις αλλά και από προμετρήσεις των εργασιών που εναπομένουν για την ολοκλήρωση της εργολαβίας. Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών διότι οι ομάδες παρουσιάζουν αύξηση και θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων
 - την 1η Σ.Σ.Ε. η ανάγκη της οποίας προέκυψε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων που προκλήθηκαν μετά την δημοπράτηση του έργου και κατά την διάρκεια εκτελέσεώς του και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή.
 - α. λόγω παράλειψης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη σύνταξη της μελέτης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, έχουν προκύψει φθορές σε πεζοδρόμια και κρασπεδόστρωτα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να συμπεριληφθούν στην αρχική σύμβαση και υπάρχει ανάγκη άμεσης αποκατάστασης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχομένων πεζών κ.λπ. και
 - β. την δαπάνη για την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών (πλακοστρώσεων, υποβάσεων, κρασπέδων, ρεθρών κλπ) μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 2939/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3854/2010 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103.

Οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε είναι αναγκαίες και απαραίτητες και:

- αφορούν το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, με το οποίο παρουσιάζουν αναγκαία συναφεία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση,
- κατέστησαν αναγκαίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων,
- δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή,
- είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, το δε ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το 15% του ποσού της αρχικής σύμβασης,
- συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016

Με το αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν τροποποιείται ούτε το «βαρικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπεται από την μελέτη του έργου, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δηλαδή δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του.

Η 1η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ της 1ης ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 14,91%

4. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 4ο ΑΠΕ

το ΤΣΔΕΠΑ ομόφωνα εκφράζει,

την θετική του γνώμη για την για την σύναψη 1^{ης} ΣΣΕ στον 4^ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση - Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου - Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» αναδόχου Ιωάννη Κωσταγιάννη ΕΔΕ, συνολικού ποσού 316.781,83€ εις των οποίων 301.781,83€ της αρχικής σύμβασης σε ισχύ για αυτήν και 45.000,00€, της 1ης ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 14,91%, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΤΕΖΝΤΑ ΧΙΩΤΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός