

1ος Ανοκεφαλαιωτικός Πίνακας - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,
ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΤΚ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ 094533338, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ



Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΕΚΡ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΕΣ (3ος)							
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Διατέλεση (Ευρώ)	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Διατέλεση (Ευρώ)	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Διατέλεση (Ευρώ)	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική αρίθμηση																				
Εργασίες προετοιμασίας																				
1. ΠΡΟΕΓΓΕΤΑΣΙΕΣ - ΕΝΕΣΧΥΣΕΙΣ																				
1	Προεγγραφή για την ενίσχυση του περιφερειακού κλάδου	ΟΙΚ 2226	1	κ.α.	1,00	37.991,47	37.991,47						1,00	37.991,47	37.991,47					
2	Αποσύνδεση διακλάδου ενσωματωμένου κατακόρυφου στοιχείου του ελαστικού οριζοντιώ, μετά της κατάβασης του διακλάδου, παλιά και σφίξιση νέων διακλάδων διαφανειακά	ΟΙΚ 2226	2	τεμ.	44,00	457,07	20.111,08						41,00	457,07	18.739,87			1.371,21		
3	Κατασκευή από ακροβόλου, Πιστολάκι, μεταφορά επί τόπου, διαστρώση και συμπίεση ακροβόλου με χρήση αντλίας ή πυροσβεστήρα. Τα κατασκευές από ακροβόλο καταγράφει C25/00	ΟΙΚ 3215	3	m3	150,00	101,00	15.150,00						150,00	101,00	15.150,00					
4	Μαδνάς ενσωματωμένου υποστηρίκτης πάχους 7 μ.χρ.16 εκ.	ΟΙΚ 3215	4	μ.ε	100,00	544,84	54.484,00						85,74	544,84	52.162,88			2.321,02		
5	Στόμφοι σπινίτσι για την κατασκευή μαδνών χαλάρων σπινίτσι κατηγορίας B100C	ΟΙΚ 3873	5	kg	12.500,00	4,05	50.625,00						10.500,00	4,05	42.525,00			8.100,00		
6	Ευκάλυπτος -Οπλισμένη, Καυρήλα σπινίτσι ακροβόλου, Λογισμικό πλέγμα B50C	ΟΙΚ 3873	6	kg	5.000,00	1,01	5.050,00						1.000,00	1,01	1.515,00			3.535,00		
7	Ακροβόλος νέων ραβδών σπινίτσι εντός υφιστάμενων στοιχείων από σπινίτσιο ακροβόλο. Βλέπτε από ραβδούς Φ10 mm.	ΥΔΡ 7025	7	10μ.	1.000,00	5,30	5.300,00						1.000,00	5,30	5.300,00					
8	Ακροβόλος νέων ραβδών σπινίτσι εντός υφιστάμενων στοιχείων από σπινίτσιο ακροβόλο. Βλέπτε από ραβδούς Φ12 mm.	ΥΔΡ 7025	8	10μ.	100,00	5,50	550,00							5,50			550,00			
9	Ακροβόλος νέων ραβδών σπινίτσι εντός υφιστάμενων στοιχείων από σπινίτσιο ακροβόλο. Βλέπτε από ραβδούς Φ14 mm.	ΥΔΡ 7025	9	18μ.	100,00	5,90	590,00						1.000,00	5,90	5.900,00		5.310,00			
10	Ακροβόλος νέων ραβδών σπινίτσι εντός υφιστάμενων στοιχείων από σπινίτσιο ακροβόλο. Βλέπτε από ραβδούς Φ16 mm.	ΥΔΡ 7025	10	18μ.	200,00	6,30	1.260,00							6,30			1.260,00			
11	Ακροβόλος νέων ραβδών σπινίτσι εντός υφιστάμενων στοιχείων από σπινίτσιο ακροβόλο. Βλέπτε από ραβδούς Φ18 mm.	ΥΔΡ 7025	11	18μ.	300,00	7,40	1.480,00							7,40			1.480,00			
12	Ακροβόλος νέων ραβδών σπινίτσι εντός υφιστάμενων στοιχείων από σπινίτσιο ακροβόλο. Βλέπτε από ραβδούς Φ20 mm.	ΥΔΡ 7025	12	18μ.	300,00	8,40	1.880,00							8,40			1.880,00			
13	Αποσύνδεση του διακλάδου σπινίτσι με οβάλ ταμπεροειδές αντιδιαβρωτικό καλώδιο επένδυσης τύπου Sika Armatex 110 Εποξείν	ΟΔΟ 2412	13	m	100,00	45,23	4.523,00							45,23			4.523,00			
14	Επισκευή ραβδωμάτων με εντάσεις (πυροβόλης στήλης)	ΟΔΟ 2412	14	m	50,00	53,20	2.660,00							53,20			2.660,00			
			Σ. μεταφορά															179.284,32		
																		201.454,55		

[illegible]

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (1ος)						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΣΕΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Απομείν (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Απομείν (Ευρώ)	Ολική	Επί ολικών	Επί ολικών			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																				
6	Αρλοκώλυματα - Επιστάματα. Επιστάματα τραπεζ. - τραπεζικά με μαρμαροκάλυμτα.	QIK 7131	25	m2	877,00	11,20	37.186,00	218.872,00						850,00	34.691,00	17.097,32	37.114,54			
7	Αρλοκώλυματα - Επιστάματα. Επιστάματα θυρεών με ξύλινο κούβλα.	QIK 7136	26	m2	71,00	18,00	1.278,00											1.278,00		
8	Υαλοκάλυμτα για την επίθεση επιρροών.	QIK 7146	27	m2	548,00	4,08	3.067,84							700,00	4,08	2.856,00	1.011,84			
9	Διακοσμητικός - Ελαφρύς καλυμτός ψυδερσής διακοσμητική επίσταση, ψυδερσής. Ψυδερσής από πλακάς πριονισμ. μέτρ. 10x10x15 έως 20 mm, διαστάσεις 60x600 mm ή 625x625 mm.	QIK 7809	28	m2	148,00	25,90	3.833,20							120,00	25,90	3.108,00	725,20			
10	Σχιδροκωλύμα διαφοράς. Μεταλλικός ασπίδας υαλοκαταστάς.	QIK 6110	29	kg	295,00	3,10	917,60							256,00	3,10	817,60				
11	Επιστάσεις - Επιστάσεις. Επιστάσεις διατίθεν με κορυμιά πλάκα. Επιστάσεις διατίθεν με πλακάκι GROUP 1. Επιστάσεις τραπεζ. με πλάκα GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	QIK 7331	30	m2	604,00	33,50	20.234,00							604,00	33,50	20.234,00				
12	Επιστάσεις - Επιστάσεις. Επιστάσεις τραπεζ. με κορυμιά πλάκα GROUP 1. Επιστάσεις τραπεζ. με πλάκα GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	QIK 7336.1	31	m2	137,00	33,50	4.589,50							250,00	33,50	8.375,00	3.795,50			
13	Επιστάσεις - Επιστάσεις. Τραπεζία (αφαιρούμενη) από κορυμιά πλάκα.	QIK 7336.1	32	MM	182,00	4,50	819,00							236,00	4,50	1.065,00	216,00			
14	Επιστάσεις με μάρμαρο. Κατασκευά επιρροών από μάρμαρο. Τραπεζ. επιστάσεις από μάρμαρο ασπίδα έως εφάρμοξη αλφειά, μήκος 2 cm.	QIK 7497	33	MM	55,00	8,40	462,00							5,00	8,40	42,00	420,00			
15	Ασπίδα υαλοκαταστάς. Πλάκες παραθύρων από υαλοκαταστάς παραθύρων από υαλοκαταστάς μήκος 2 cm	QIK 7531	34	m2	45,00	78,50	3.532,50							46,00	78,50	3.532,50				
16	Στέγη θυρεών, με όνομα από 12.0 έως 15.00 m	QIK 5272	35	m2	543,00	88,18	57.475,74							970,00	88,18	86.134,80	8.658,86			
17	Ελάσας διακόπτη από ασπίδα στυλίου διακοπής θυρεών, διακόπτη από θυρεό πλάκα	QIK 5277	36	m3	20,00	742,50	14.850,00							20,00	742,50	14.850,00				
18	Ελάσας πλάκα - Τραπεζ. - Οροφής. Τραπεζία οροφής από θυρεό πλάκα ή τραπεζ. Τραπεζία από θυρεό πλάκα	QIK 5290	37	m3	10,00	405,00	4.050,00							10,00	405,00	4.050,00				
19	Ελάσας πλάκα - Τραπεζ. - Οροφής. Σαλόνια οροφής. Σαλόνια οροφής με μήκος μήκος 2,5 cm	QIK 5293	38	m2	813,00	22,50	18.292,50							970,00	22,50	21.825,00	3.532,50			
20	Μαρίσιος υαλοκαταστάς - ήτοι - Επιστάσεις. Επιστάσεις με κατασκευά υαλοκαταστάς (αφαιρούμενη)	QIK 7912	39	m2	813,00	7,90	6.422,70							970,00	7,90	7.693,00	1.240,30			
21	Μαρίσιος υαλοκαταστάς - ήτοι - Επιστάσεις. Επιστάσεις με κατασκευά υαλοκαταστάς (αφαιρούμενη) από ασπίδα υαλοκαταστάς μήκος 50 mm.	QIK 7934	40	m2	813,00	14,50	11.788,50							2.260,00	14,50	33.060,00	21.271,50			
Σε μεταφορά							199.872,36	218.672,00									17.097,32	37.114,54		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθέσεως	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (1ος)						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΤΙΛΕΤΕΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Διαπόνη (Ευρώ)		Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Διαπόνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον			
							Μερική	Ολική				Μερική	Ολική							Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Από μεταφορά																			
				11/11	m2			262.310,16	218.672,03				100,00	15,70	374.874,80	198.564,81	17.007,32	37.114,54				
38	Εργασίες επί δόμων σπινθηρίων βελονοφόρων βλάστης νερού ή θαλάσσιας ή δύο συστάσεων με βερνικωμένα δύο συστάσεων βλάστης νερού ή θαλάσσιας.	ΟΙΚ 7771															1.570,00					
	Δάρωση: 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ						262.310,16								376.444,80		18.495,72					
	Αφαιρέσει έπιπωση						31.477,22							12,00%	45.173,38		15.510,84	2.214,69				
	Σύνολο : 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ						230.832,94	230.832,94							331.271,42	331.271,42	116.679,52	16.241,03				
3 HW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ																						
1	Αποκατάσταση ισχυρών ρεμάτων του πυρόληκτου κήρου	H/M 47	51	κ.α.	1,00	23.027,80	23.027,80						1,00	23.027,80	23.027,80							
2	Αποκατάσταση ασθενών ρεμάτων του πυρόληκτου κήρου	H/M 48	52	κ.α.	1,00	9.853,12	9.853,12						1,00	9.853,12	9.853,12							
3	Αποκατάσταση ισχυρών ρεμάτων του πυρόληκτου κήρου	H/M 7	53	κ.α.	1,00	13.621,40	13.621,40						1,00	13.621,40	13.621,40							
4	Αποκατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας του πυρόληκτου κήρου	H/M 8	54	κ.α.	1,00	11.948,64	11.948,64						1,00	11.948,64	11.948,64							
5	Αποκατάσταση εγκατάστασης πυρόληκτου - πυρόληκτου του πυρόληκτου κήρου	H/M 19	55	κ.α.	1,00	9.381,56	9.381,56						1,00	9.381,56	9.381,56							
6	Αποκατάσταση εγκατάστασης κήπου - κήπου του πυρόληκτου κήρου	H/M 32	56	κ.α.	1,00	31.113,12	31.113,12						1,00	31.113,12	31.113,12							
	Δάρωση: 3 HW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						98.855,84								98.855,84							
	Αφαιρέσει έπιπωση						12.854,23								12.854,23							
	Σύνολο : 3 HW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						86.091,41	86.091,41							86.091,41							
	Αφαιρέσει : Εργασίες προετοιμασίας Προσέλαση ΓΕ & ΟΕ						536.696,30	536.696,30							515.927,64	515.927,64	131.696,83	51.255,57				
	Σύνολο : Εργασίες προετοιμασίας Αποθήκευση						96.407,35	96.407,35							18,00 %	110.066,98	24.063,63	9.604,00				
	Δάρωση						632.003,73	632.003,73							726.794,82	157.796,46	62.859,57					
	Αφαιρέσει						94.800,56	94.800,56							9,67		94.790,89					
	Σύνολο						726.894,29	726.894,29							726.894,29	157.796,46	157.796,46					
4 Απολογιστικές εργασίες																						
1																						
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΚΟΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ)	A1			1,00	47.127,72	47.127,72						1,00	47.127,72	47.127,72							
2	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	A2			1,00	7.416,52	7.416,52						1,00	7.416,52	7.416,52							
3	ΜΕΛΕΤΕΣ	A3			1,00	80.815,45	80.815,45						1,00	80.815,45	80.815,45							
	Σύνολο : 1						135.359,69	135.359,69							135.359,69							
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες						135.359,69	135.359,69							135.359,69							
	Αφαιρέσει εργασίες Σύνταξης ΟΠΑ						862.193,98	862.193,98							24,00 %	206.919,36	37.860,11	157.799,46				
	Σύνολο Σύνταξης με ΟΠΑ						1.069.083,34	1.069.083,34							1.069.083,34	195.610,57	195.610,57					
Σύνολο																						
Σύνολο Σύνταξης με ΟΠΑ																						
Σύνολο Σύνταξης με ΟΠΑ																						

Σε μεταφορά

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναδιατάξεως	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΤΕ (1ος)						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΗΚΕΡ, ΣΥΝΤΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ (Ευρώ)	
					Παράρτηρα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ομάκη	Παράρτηρα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ομάκη	Παράρτηρα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ομάκη	Επί τόκων	Επί Διατίτων		
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																				
1η Εμπλοκή με τη Σύμβαση																				
Εργασίες προετοιμασμού																				
1. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΜΕΚΥΤΕΙΣ																				
1	Προσέκλιση αποδέσμευση προϋπολογισμού πελάτη (κατασκευή 44 Χ 44 cm και ορόφος 4 μέτρων) διατεταγμένη και καθορισμός τελικής τιμολόγησης	OK 2222	17/12.	ΤΕΛ.										25,00	611,60	15.290,00	15.290,00			
2	Καθορισμός μεμονωμένων εργασιών κατασκευών από επιλεγμένο συντάκτη, Καθορισμός εργασιών κατασκευών από επιλεγμένο συντάκτη, με κεραιακή ισχύος απασφάλισης, κοπής	OK 2226	17/12.	μ²/cm (44x2)										5.540,00	17,00	94.160,00	94.160,00	94.160,00		
Σημειώσεις: 1. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΜΕΚΥΤΕΙΣ																				
Ανασφάλιση έκτακτης																				
Σύνολο: 1. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΜΕΚΥΤΕΙΣ																				
Αφίσημα: Εργασίες προετοιμασμού																				
Προσέκλιση ΓΕ & ΟΕ																				
Σύνολο: Εργασίες προετοιμασμού																				
Αποβλήματα																				
Μείωση																				
Σύνολο Σύνταξης με επί																				
15.290,00																				
94.160,00																				
109.470,00																				
14.231,10																				
95.238,90																				
95.238,90																				
17.142,00																				
112.381,90																				
16.857,29																				
129.239,19																				
31.017,41																				
190.266,60																				

Υπερβάλλουσες Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφοράς
Σύνολο εργασιών	632.003,73	112.351,98	
Απρόβλεπτα	94.800,56	16.857,29	
Δόρυψη	736.804,28	129.239,19	Υπερβάση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 129.239,19 ή ποσοστό 17,70%
Απολογιστικός Εργασίας	135.359,69		
Δόρυψη	862.163,98	129.239,19	Υπερβάση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 129.239,19 ή ποσοστό 14,99%
ΦΠΑ	206.919,36	31.017,61	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.069.083,34	180.256,89	Υπερβάση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 180.256,89 ή ποσοστό 14,99%
Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενη ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	632.003,73	839.176,52	
Απρόβλεπτα	94.800,56	16.858,96	
Δόρυψη	736.804,28	856.043,48	Υπερβάση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 129.239,19 ή ποσοστό 17,70%
Απολογιστικός Εργασίας	135.359,69	135.359,69	
Δόρυψη	862.163,98	991.403,17	Υπερβάση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 129.239,19 ή ποσοστό 14,99%
ΦΠΑ	206.919,36	237.936,77	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.069.083,34	1.229.338,94	Υπερβάση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 160.256,89 ή ποσοστό 14,99%

11.4.22
Ο ανάδοχος

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΠΗΓΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΛΩΜΕΙΟΥ 152 32
Τ.Κ.Α. 210 43
Τ.Η.Λ. 010 3333333 - 2501 0410000

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΠΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

11.4.22
Οι επιβλέποντες

Καραγιάννη Αγγελική
Αρχηγός Μηχανικής

Παργαλιάνης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

11.4.22
Η Διευθύντρια
Τ.Υ.Δ.Μ. - Τ.Α. Δόρυψης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΧΕΙΡΑΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

Μπαρτζής Αντώνιος
Χημικός Μηχανικός