

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ																				
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	1	m2	1.300,00	5,60	7.280,00						2.047,95	5,60	11.468,52		4.188,52			
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ 2304	2	m2	50,00	5,60	280,00						265,20	5,60	1.485,12		1.205,12			
3	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΟΙΚ 2314.1	3	m2	1.300,00	0,65	845,00							0,65				845,00		
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 2252	4	m2	100,00	5,60	560,00						276,90	5,60	1.550,64		990,64			
5	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	ΟΔΟ 2412	5	m2	120,00	86,50	10.380,00						117,51	86,50	10.164,62			215,38		
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	6	m2	140,00	11,20	1.568,00						276,90	11,20	3.101,28		1.533,28			
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια		7	ton	30,00	13,50	405,00						41,40	13,50	558,90		153,90			
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	8	ton.km	900,00	0,35	315,00						1.656,00	0,35	579,60		264,60			
9	Αρμोकάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	9	MM	30,00	56,00	1.680,00						48,00	56,00	2.688,00		1.008,00			
10	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936	10	MM	80,00	11,20	896,00						48,00	11,20	537,60			358,40		
11	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ 2236	11	m2	800,00	2,20	1.760,00						782,27	2,20	1.720,99			39,01		
12	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	ΟΙΚ 7912	12	m2	800,00	14,60	11.680,00						782,27	14,60	11.421,14			258,86		
13	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7244	13	MM	125,00	2,80	350,00						127,40	2,80	356,72		6,72			
14	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7336	14	m2	200,00	15,70	3.140,00						195,57	15,70	3.070,45			69,55		
15	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ 7347	15	MM	125,00	9,00	1.125,00						112,90	9,00	1.016,10			108,90		
Άρθρωση: 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							42.264,00								49.719,68		9.350,78	1.895,10		
Αφαιρείται έκπτωση						6,00 %	2.535,84							6,00 %	2.983,18		561,05			
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							39.728,16	39.728,16							46.736,50	46.736,50	8.789,73	1.781,39		
2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ																				
1	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΟΙΚ 7735	17	m2	1.700,00	2,25	3.825,00						2.054,79	2,25	4.623,28		798,28			
Σε μεταφορά							3.825,00	39.728,16							4.623,28	46.736,50	8.789,73	1.781,39		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ/ΕΓΓΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						3.825,00	39.728,16							4.623,28	46.736,50	8.789,73	1.781,39		
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή παλυνυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	18	m2	1.700,00	10,10	17.170,00						2.054,79	10,10	20.753,38		3.583,38			
3	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 7725	19	m2	650,00	3,90	2.535,00							3,90				2.535,00		
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	20	m2	650,00	1,70	1.105,00						276,90	1,70	470,73			634,27		
Άρθροισμα: 2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							24.635,00								25.847,39		4.381,66	3.169,27		
Αφαιρείται έκπτωση						6,00 %	1.478,10							6,00 %	1.550,84		262,90	190,16		
Σύνολο : 2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							23.156,90	23.156,90							24.296,55	24.296,55	4.118,76	2.979,11		
3. 1ο ΠΚΤΜΝΕ																				
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	1NT/1	m2									104,258	6,70	698,53		698,53			
2	διαμέτρου από 3 έως 4"	ΟΙΚ 7767.8	1NT/2	MM									148,50	4,50	668,25		668,25			
Άρθροισμα: 3. 1ο ΠΚΤΜΝΕ															1.366,78		1.366,78			
Αφαιρείται έκπτωση						6,00 %								6,00 %	82,01		82,01			
Σύνολο : 3. 1ο ΠΚΤΜΝΕ															1.284,77	1.284,77	1.284,77			
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							62.885,06								72.317,82	14.193,27	4.760,51			
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	11.319,31							18,00 %	13.017,21	2.554,79	856,89			
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							74.204,37								85.335,03	16.748,06	5.617,40			
Απρόβλεπτα							11.130,66										11.130,66			
Άθροισμα							85.335,03								85.335,03	16.748,06	16.748,06			
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																				
0	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						2.338,40								2.338,40					
Άθροισμα							2.338,40	2.338,40							2.338,40	2.338,40				
Άθροισμα							87.673,43								87.673,43	16.748,06	16.748,06			
Πρόβλεψη αναθεώρησης							382,06								382,06					
Άθροισμα							88.055,49								88.055,49	16.748,06	16.748,06			
ΦΠΑ							24,00 %	21.133,32						24,00 %	21.133,32	4.019,53	4.019,53			
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							109.188,81								109.188,81	20.767,59	20.767,59			

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	74.204,37	85.335,03	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.130,66 ή ποσοστό 15,00%
Απρόβλεπτα	11.130,66		
Άθροισμα	85.335,03	85.335,03	Χωρίς μεταβολή
Διάφορα Ποσά	2.338,40	2.338,40	
Άθροισμα	87.673,43	87.673,43	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	382,06	382,06	
Άθροισμα	88.055,49	88.055,49	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	21.133,32	21.133,32	
Σύνολο με ΦΠΑ	109.188,81	109.188,81	Χωρίς μεταβολή

ΜΟΣΧΑΤΟ 15/09/2022
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 15/09/2022
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΟΣΧΑΤΟ 10/9/2022
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΜ-Τ

ΜΟΣΧΑΤΟ 15/09/2022
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ-Τ
8 ΔΟΜΗΤΗΣ

