



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 1^ο Πρακτικό 2023
Αριθμός Απόφασης: 4
Συνεδρίαση: 16 Ιανουαρίου 2023

Στο Μοσχάτο σήμερα **16 Ιανουαρίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **μέσω τηλεδιάσκεψης** με ώρα έναρξης **09:30 π.μ.**, βάσει του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022), ύστερα και από την υπ' αριθμ. πρωτ. **619** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **12 Ιανουαρίου 2023**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4. ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3^ο: Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ' αρ. πρωτ.:18615/25-10-2022 σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών σε προαύλια σχολικών μονάδων.

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Η υπ' αριθ. πρωτ.:18615/25-10-2022 σύμβαση, η οποία αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών σε προαύλια σχολικών μονάδων, λήγει στις 24/1/2023.

Ο ανάδοχος με το από 21/12/2022 έγγραφό του, ζητά την χρονική παράταση της σύμβασης έως στις 23/4/2023.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ως αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση και την παραλαβή της σύμβασης με το από 10/1/2023 έγγραφό της συναινεί στην εν λόγω παράταση .

Παράταση της σύμβασης προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης .

Σας υποβάλλουμε :

- 1) την υπ' αριθ. πρωτ.:18615/25-10-2022 σύμβαση
- 2) το από 21/12/2022 έγγραφο του αναδόχου
- 3) το από 10/1/2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΩΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, **1)την υπ' αριθ. πρωτ.:18615/25-10-2022 σύμβαση, 2)το από 22620/21-12-2022 έγγραφο του αναδόχου, 3)το από 10/1/2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών** και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ' αρ. πρωτ.:18615/25-10-2022 σύμβασης, για την προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών σε προαύλια σχολικών μονάδων, ήτοι έως 23/4/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

