



9°/12°

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κώδικας: 11741 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ν. Χιωτάκη  
Τηλέφωνο: 213-20.65.882  
Email: [nxiotaki.tsdepa@gmail.com](mailto:nxiotaki.tsdepa@gmail.com)

Αθήνα, 24.5.2024

Αριθ. Πρωτ.: 596347



ΠΡΟΣ:

Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου

([npaschalinos@0144.syzefxis.gov.gr](mailto:npaschalinos@0144.syzefxis.gov.gr)

[karamanou@0144.syzefxis.gov.gr](mailto:karamanou@0144.syzefxis.gov.gr)

[amtsioli@gmail.com](mailto:amtsioli@gmail.com))

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνώμης Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση - αποκατάσταση παροχευευστικότητας αγωγών ομβρίων στη ΔΚ Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» αναδόχου ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ

Σας στέλνουμε αντίγραφο του πρακτικού του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρακτικό

Ε. Δ.

1) Χ.Α

2) Γραμ. Συμβουλίου



ΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
της 12ης συνεδρίας την 22.5.2024

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** Γνώμη Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση - αποκατάσταση παροχευτικότητας αγωγών ομβρίων στη ΔΚ Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» αναδόχου ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αμαλία Τσιώλη

Στην Αθήνα, την 22η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από την με αρ. πρ. οικ. 589632/16.5.2024 (ΟΕ της 20.5.2024) πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο έξι (6) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Παγωτέλης Ευστράτιος κλ. ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος και πρόεδρο
2. Καλογερόπουλος Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής
3. Τρυφονίδου - Ξραντζεσκάκη Βασιλική, κλ. ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων
4. Ιωάννης Γκίκας, Δημοτικός Σύμβουλος Αιγάλεω, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α.
5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
6. Στουραϊτής Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος του Σ.Α.Τ.Ε.

#### ΑΠΟΝΤΕΣ -

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου κα. Ναντέζντα Χιωτάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Μελετών Περιφέρειας Αττικής και εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου παρέστη η κα. Αμαλία Τσιώλη

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 12ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών κι υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τα άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την από 17.5.2024 εισήγηση του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση - αποκατάσταση παροχευτικότητας αγωγών όμβριων στη ΔΚ Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» αναδόχου ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ, συνολικού ποσού 279.153,51€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εκ των οποίων 191.964,43€ της αρχικής σύμβασης, σε ισοζύγιο με αυτήν και 87.189,08€ της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 45,42% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη

**Και λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τις υπ' αριθ. 591/17.10.2023 (ΑΔΑ: 62ΦΚ46ΝΠΙΘ-1ΧΜ) και Α4900/5.12.2023 (ΑΔΑ: 68ΙΥ46ΝΠΙΘ-Α1Κ) αποφάσεις Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες, αποφασίστηκε η κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν. 4662/2020, μεταξύ άλλων και του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου προκειμένου να προβεί σε εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων, κ.λπ., λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  
Στην συνέχεια, ο Δήμος προχώρησε στο υπ' αριθ. 21637/30.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013869651) πρωτογενές αίτημα το οποίο εγκρίθηκε με την με ΑΔΑ: 24REQ014118111 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 255.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 25.7312.0019 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
2. Την με αριθμό 6/2023 μελέτη του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση - αποκατάσταση παροχευτικότητας αγωγών όμβριων στη ΔΚ Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» που συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου  
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή ή η κατασκευή εμφραγμένων αγωγών όμβριων στην οδό Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Μοσχάτου. Επιπλέον θα ανακατασκευαστούν και τα φρεάτια υδροσυλλογής επί της οδού Θεσσαλονίκης. Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν και εργασίες πύκνωσης φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες οδούς του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του Δήμου.  
Το υλικό κατασκευής των αγωγών όμβριων επί της οδού Θεσσαλονίκης από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, SN8, DN/ID 400 mm.
3. Την υπ' αριθ. 155/29-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ1Λ1ΩΚΡ-ΑΝ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, για την ανάθεση του έργου του θέματος σύμφωνα άρθρο 32 παρ 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021
4. Την υπ' αριθ. 21580/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013868833) Πρόσκληση από την οποία προκύπτει ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 14<sup>η</sup>.12.2023
5. Την υπ' αριθ. 172/15.12.2023 (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014118826) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίνεται το υπ' αριθ. πρωτ. 22564/14-12-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε., λόγω μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης Εμ=6,00%.
6. Η υπ' αριθ. πρωτ. 616 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014121982) εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη στις 11.1.2024 για ποσό 191.964,43€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
7. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει  
α. αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, χωρίς όμως μεταφορά ποσού από ομάδα σε ομάδα και χωρίς χρήση επί ελάσσον δαπανών, καθώς οι ομάδες παρουσιάζουν αύξηση και η διαφορά της δαπάνης προβλέπεται να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων.

β. την 1η Σ.Σ.Ε, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει εργασίες των οποίων η ανάγκη της εκτέλεσής τους προέκυψε μετά την έναρξη των εργασιών του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από τη κύρια σύμβαση και κρίνονται απαραίτητες για την περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου. Σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, η ΣΣΕ «περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση υφιστάμενων φρεατίων αλλά και εγκατάσταση νέων σε μεγαλύτερη πυκνότητα από την προμελέτη. Η αύξηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της αύξησης της δυνατής απορροής σχεδιασμού δεδομένων των κατεπειγουσών αναγκών αλλά και εν τάχει προσμετρήσεων. Επίσης, για να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών και αυξήσεων φόρτου εργασίας (βλ. πυκνότητα σωλήνων/καλωδίων ΟΚΩ)».

Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 87.189,08€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 45,42% και η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου και οι εργασίες:

α) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

β) Κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων.

γ) Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είτε παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού, τους είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.

Οι συμπληρωματικές εργασίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες, είτε δεν προβλέπονται καθόλου, ή προβλέπονται μεν, αλλά εκτελούνται κατά τρόπο διαφορετικό.

8. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη των 1ο ΑΠΕ του έργου

το ΤΣΔΕΠΑ ομόφωνα εκφράζει,

την **Θετική του γνώμη** για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατεπειγουσες εργασίες για την αύξηση - αποκατάσταση παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη ΔΚ Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» αναδόχου ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ, συνολικού ποσού 279.153,51€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εκ των οποίων 191.964,43€ της αρχικής σύμβασης, σε ισοζύγιο με αυτήν και 87.189,08€ της 1ης ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 45,42% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΧΙΩΤΑΚΗ

Πολιτικός Μηχανικός

