

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΕΜΕΣΙΣ ENTERPRISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																			
	1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ 2303	1	m2	600,00	9,00	5.400,00		250,00	9,00	2.250,00		664,50	9,00	5.980,50		580,50		3.730,50
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ 2304	2	m2	60,00	5,60	336,00	20,00		5,60	112,00	60,00		5,60	336,00				224,00	
3	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΟΙΚ 2314.1	3	m2	600,00	0,65	390,00	250,00		0,65	162,50	664,50		0,65	431,93	41,93			269,43	
4	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 2275	4	m2	420,00	7,00	2.940,00	420,00		7,00	2.940,00	420,46		7,00	2.943,22	3,22			3,22	
5	Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή σταθερα με τριπλούς υαλοπίνακες	ΟΙΚ 6530	5	m2	320,00	160,00	51.200,00	39,00		160,00	6.240,00	29,67		160,00	4.747,20			46.452,80		1.492,80
6	Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή ανοιγοανακλινόμενα ή συρόμενα με τριπλούς υαλοπίνακες	ΟΙΚ 6530	6	m2	100,00	230,00	23.000,00	391,00		230,00	89.930,00	390,79		230,00	89.881,70	66.881,70				48,30
7	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ 6102	7	kg	500,00	0,35	175,00	500,00		0,35	175,00	282,60		0,35	98,91			76,09		76,09
8	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 4"νμε ειδικό τεμάχιο παραλαβής ομβρίων	ΗΛΜ 5	8	m	20,00	27,00	540,00	20,00		27,00	540,00	17,00		27,00	459,00			81,00		81,00
9	Επάλειψη με πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό	ΥΔΡ 6401	9	m2	200,00	30,00	6.000,00	200,00		30,00	6.000,00	121,76		30,00	3.652,80			2.347,20		2.347,20
10	Επίστρωση με υαλούφασμα	ΟΙΚ 7914	10	m2	200,00	10,00	2.000,00	200,00		10,00	2.000,00	121,76		10,00	1.217,60			782,40		782,40
11	Προσαύξηση τιμής στα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή σταθερας για triplex laminated υαλοπίνακες 3+3 mm	ΟΙΚ 6530	NT1	m2								29,67		30,00	890,10	890,10			890,10	
Άθροισμα: 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							91.981,00			110.349,50			110.638,96			68.397,45	49.739,49	5.117,25	4.827,79	
Αφαιρείται έκπτωσηση							10,00%			10,00%			11.063,90			6.839,75	4.973,95	511,73	482,78	
Σύνολο : 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							82.782,90	82.782,90			99.314,55	99.314,55			99.575,06	99.575,06	61.557,71	44.765,54	4.605,53	4.345,01
2 ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ																				
1	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος BEMS	ΗΛΜ 31	15	TEM	1,00	34.500,00	34.500,00		1,00	34.500,00	34.500,00		1,00	34.500,00	34.500,00					
Άθροισμα: 2 ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ							34.500,00				34.500,00				34.500,00					
Αφαιρείται έκπτωσηση							15,00%				15,00%				5.175,00					
Σύνολο : 2 ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ							29.325,00		29.325,00				29.325,00	29.325,00			29.325,00	29.325,00		
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								112.107,90			128.639,55				128.900,06	61.557,71	44.765,54	4.605,53	4.345,01	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	20.179,42			18,00 %	23.155,12			18,00 %	23.202,01	11.080,39	8.057,80	828,99	782,10
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								132.287,32			151.794,67				152.102,07	72.638,10	52.823,34	5.434,52	5.127,11	
Απρόβλεπτα								19.843,10			335,75				28,35		19.814,75		307,40	
Άθροισμα								152.130,42			152.130,42				152.130,42	72.638,10	72.638,09	5.434,52	5.434,51	
	Σε μεταφορά							152.130,42				152.130,42				152.130,42	72.638,10	72.638,09	5.434,52	5.434,51

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά							152.130,42				152.130,42				152.130,42	72.638,10	72.638,09	5.434,52	5.434,51
	Απολογιστικές εργασίες																			
	1 Απολογιστικά																			
1			.		5.000,00	1,00	5.000,00		5.000,00	1,00	5.000,00		5.000,00	1,00	5.000,00					
	Άθροισμα: 1 Απολογιστικά						5.000,00				5.000,00				5.000,00					
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	900,00			18,00 %	900,00			18,00 %	900,00					
	Άθροισμα: 1 Απολογιστικά						5.900,00				5.900,00				5.900,00					
	Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο					11,36%	102,24			11,36%	102,24			11,36%	102,24					
	Σύνολο : 1 Απολογιστικά						5.797,76	5.797,76			5.797,76	5.797,76			5.797,76	5.797,76				
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες							5.797,76				5.797,76				5.797,76				
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης							157.928,18				157.928,18				157.928,18	72.638,10	72.638,09	5.434,52	5.434,51
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							1.882,46				1.882,46				1.882,46				
	Άθροισμα							159.810,64				159.810,64				159.810,64	72.638,10	72.638,09	5.434,52	5.434,51
	ΦΠΑ						24,00 %	38.354,55			24,00 %	38.354,55			24,00 %	38.354,55	17.433,14	17.433,14	1.304,28	1.304,28
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							198.165,19				198.165,19				198.165,19	90.071,24	90.071,23	6.738,80	6.738,79
	Σε μεταφορά																			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)						
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά																				
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση																				
	Εργασίες προϋπολογισμού																				
	1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	Προσαύξηση τιμής στα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή ανοιγοανακλινόμενα ή συρόμενα για υαλοπίνακες triplex laminated 3+3 mm	ΟΙΚ 6530	NT2	m2									390,79	30,00	11.723,70		11.723,70				
	Άθροισμα: 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ														11.723,70		11.723,70				
	Αφαιρείται έκπτωση													10,00%	1.172,37		1.172,37				
	Σύνολο : 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ														10.551,33	10.551,33	10.551,33				
	2 ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ																				
1	Προσαυξηση τιμής Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης	ΑΤΗΕ 9631	NT3	ΤΕΜ									1,00	4.727,00	4.727,00		4.727,00				
	Άθροισμα: 2 ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ														4.727,00		4.727,00				
	Αφαιρείται έκπτωση													15,00%	709,05		709,05				
	Σύνολο : 2 ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΣΥΣΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ														4.017,95	4.017,95	4.017,95				
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού																14.569,28	14.569,28			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ												18,00 %				2.622,47	2.622,47			
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού																17.191,75	17.191,75			
	Απρόβλεπτα																2.700,00	2.700,00			
	Άθροισμα																19.891,75	19.891,75			
	ΦΠΑ												24,00 %				4.774,02	4.774,02			
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ																24.665,77	24.665,77			

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	132.287,32	17.191,75	
Απρόβλεπτα	19.843,10	2.700,00	
Άθροισμα	152.130,42	19.891,75	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.891,75 ή ποσοστό 13,08%
Απολογιστικές Εργασίες	5.797,76		
Άθροισμα	157.928,18	19.891,75	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.891,75 ή ποσοστό 12,60%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.882,46		
Άθροισμα	159.810,64	19.891,75	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.891,75 ή ποσοστό 12,45%
ΦΠΑ	38.354,55	4.774,02	
Σύνολο με ΦΠΑ	198.165,19	24.665,77	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 24.665,77 ή ποσοστό 12,45%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	151.794,67	169.293,82	
Απρόβλεπτα	335,75	2.728,35	
Άθροισμα	152.130,42	172.022,17	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.891,75 ή ποσοστό 13,08%
Απολογιστικές Εργασίες	5.797,76	5.797,76	
Άθροισμα	157.928,18	177.819,93	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.891,75 ή ποσοστό 12,60%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.882,46	1.882,46	
Άθροισμα	159.810,64	179.702,39	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.891,75 ή ποσοστό 12,45%
ΦΠΑ	38.354,55	43.128,57	
Σύνολο με ΦΠΑ	198.165,19	222.830,96	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 24.665,77 ή ποσοστό 12,45%

.....  
Ο ανάδοχος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕΕ  
Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

GEORGIOS  
GALANOPOULOS

Digitally signed by  
GEORGIOS GALANOPOULOS  
Date: 2024.10.18 10:01:17  
+03'00'

18/10/24  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

18/10/24  
Η Προϊσταμένη  
Τμ. Κτιστικών Έργων & Υπ. Χώρ.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

