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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο       28/06/2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ
___________________________________________
	Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.



	Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019652

Αρμόδιος
:

Α. Καραμάνου

	Προς:
Τον κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»
ΣΧΕΤ.:
α) Η υπ’ αρ. 6419/23-4-2021 σύμβαση έργου 

β) Η υπ’ αρ.  46/01-03-2022 απόφαση ΟΕ του Δήμου Μ. – Τ.
γ) Η υπ΄αρ. 317324/21-04-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε.Π.Α.
δ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 11567/22-6-2022 αίτημα του αναδόχου

Αναφορικά με την παραπάνω (α) σχετική σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ» σας γνωρίζουμε ότι

σύμφωνα με τη (β) σχετική απόφαση της ΟΕ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, η προθεσμία περαίωσης 
είναι έως την 23/7/2022.

Λαμβάνοντας υπόψη:
· Το γεγονός ότι έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τ.Υ. & Δ. ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και έχει γνωμοδοτηθεί θετικά με την υπ’ αρ. (γ) σχετική γνωμοδότηση από το  Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.)
· Το γεγονός ότι ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ. του έργου βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επομένως δεν έχει ακόμη ληφθεί σχετική απόφαση έγκρισης της ΟΕ του Δήμου και υπογραφεί η 1η Σ.Σ.,
· Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (δ) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,
· Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε
Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 23/10/2022. 

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.
	Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


