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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο :  30/06/2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019600

Αρμόδιος
:

Α. Καραμάνου
                
	Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ
Προς: 

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής                     

 


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ.16» 
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ.16», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1970/08-02-2021 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 693.028,25 € (με ΦΠΑ).
2. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

3. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε. - τακτοποιητικό:

· Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.
· Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
· Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 693.028,25 € (με ΦΠΑ). Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 2ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


