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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	                 Μοσχάτο  20-11-2023
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	Προς :
Πρόεδρο Ο.Ε.

Ενταύθα.

	---------------------------
	
	1. 

	Ταχ. Δ/νση        :
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	2. 

	Ταχ. Κώδ.
	:
	183 45, Μοσχάτο,
	
	3. 

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019667,
	
	

	Mail 
	:
	i.moraitou@0144.syzefxis.gov.gr
	
	

	Πληροφορίες
	:
	Ιουλία Μωραίτου 
Πολιτικός Μηχανικός
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ««Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
Σχετ.:
1)
η με αρ. πρ. 12277/03-07-23 σύμβαση εργολαβίας με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου»  (ΑΔΑ: 6ΑΙΝΩΚΡ-1ΧΩ), με ανάδοχο την εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»,

2)
η με αρ. πρωτ. 20338/10-11-2023, Αίτηση του Αναδόχου
Λαμβάνοντας υπόψη:
α)
 το γεγονός ότι εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση από το Δ.Σ. Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ΑΠΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, αυξομειώσεις ποσοτήτων έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα. 
β)
το γεγονός ότι σύμφωνα με την παραπάνω (1) σχετική σύμβαση, η ισχύουσα διάρκεια του έργου λήγει στις 3 Δεκεμβρίου 2023,
γ) την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του έργου του ως άνω (2) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου, 

δ) το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Μοσχάτου απαιτείται η αποκατάσταση του οδοστρώματος της οδού Κοραή στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Στρ. Μακρυγιάννη και Πλάτωνος. 

       ε) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε,
εισηγούμαστε
· την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου κατά  (2) μήνες, ήτοι έως τις 03 Φεβρουαρίου 2024.
· Την ασφαλτόστρωση της οδού Κοραή, από Μακρυγιάννη έως Πλάτωνος, όπου εκτελέσθηκαν έργα αντιπλημμυρικά, σε αντικατάσταση της οδού Μακρυγιάννη, η ασφαλτόστρωση της οποίας  προβλεπόταν από τη μελέτη. 
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Αγγελική Καραμάνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


