

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ



Μαρκόπουλο, 15-10-2020

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΚΑΙ 2"

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Βάσει της από 22-05-2020 σύμβασης προμήθειας, η οποία συνήφθη μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και της εταιρείας "Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ" πρόκειται να σας παραδώσουμε ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 22-24 κ.μ., με υπερκατασκευή ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β.Ε, καθώς και δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ., με υπερκατασκευή ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β.Ε. Τα απορριμματοφόρα βρίσκονται ήδη στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας και έχει ολοκληρωθεί από τον κατασκευαστή και η σχετική αυτοψία για τα συνολικά οχήματα βάση της οδηγίας που είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων, ενώ έχει ήδη εκδοθεί η σχετική Μεμονομένη Έγκριση Τύπου για το απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 22-24 κ.μ, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ταξινόμησης, ένα αναμονή και της έγκρισης σε θέση κυκλοφορίας που αναμένει ο Δήμος σας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Λόγω της υφιστάμενης πανδημίας του COVID-19 και κατά συνέπεια της εκ περιτροπής εργασίας που εφαρμόζεται, η διαδικασία έκδοσης των Μ.Ε.Τ παρουσιάζει καθυστερήσεις στο αρμόδιο τμήμα του ΥΜΕ, με αποτέλεσμα να μην έχουν εκδοθεί ακόμα από το ΥΜΕ οι σχετικές Μ.Ε.Τ για τα δύο απορριμματοφόρα χωρητικότητας 16 κ.μ.

Βάσει του άρθρου 388 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριζαν τα μέρη μία αμφοτεροβαρή σύμβαση, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης.

Για τους ως άνω λόγους και δεδομένου του ότι η εξέλιξη του φαινομένου είναι προς το παρόν απρόβλεπτη αιτούμαστε εκ νέου, και στα πλαίσια του εξηκοστού άρθρου παρ. 1 περ. δ, της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'68/20.03.2020), παράταση του χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Διαβεβαιώνοντας σας ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή

Για την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" ΑΕΒΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS ANDRIANOPOULOS
Ημερομηνία: 2020.10.15 13:36:32 EEST