

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΙΜΟΣ ΜΟΛΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## 5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΑΒΙΑ : Ι. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Είδος εκτελούμενου έργου :  
"ΕΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ"  
Αριθμός Μελέτης : 1/2018

5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο/Β	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Ποσότητα	Τμήν Μονάδος	Διάρκεια Μέση	Διάρκεια Ολική	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	Διάρκεια	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	Διάρκεια	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	Διάρκεια	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ	Παρατηρ.	
1. ΟΜΑΔΑ Α. ΧΙΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ																				
1	Καθαρισμός χιματωμάτων βαλβίδων μηχανών, τριών και τεσσάρων κυλίνδρων, με κατάλληλα προϊόντα για την εξάλειψη ακαθαρσιών	1	m <sup>2</sup>	7.500,00	7,90	59.250,00		4.250,00	7,90	33.575,00		4.206,62	7,90	33.232,27		-	-	26.017,73		
2	Καθαρισμός στροφάλων κινητήρων από λάσπη, κρούση με γρήνη	2	m <sup>3</sup>	360,00	35,26	12.672,00		790,00	35,20	27.808,00		790,00	35,20	27.808,00		15.136,00	-			
3	Καθαρισμός στροφάλων κινητήρων από οπλισμένο σκυρόδεμα με γρήνη	3	m <sup>3</sup>	80,00	63,20	5.056,00		240,00	63,20	15.168,00		240,00	63,20	15.168,00		10.112,00	-			
4	Γραμμές ξεκαθάρισης σε έδαφος γυμνάδας	4	m <sup>3</sup>	120,00	7,90	948,00		550,00	7,90	4.345,00		499,33	7,90	3.956,61		2.988,13	-			
5	Καύση - καθαρισμός διόδων, σερβισών με γυμνάς βαλβίδων, τριφασικού κινητήρα από 0,61 έως 0,80 m	5	τεμ	5,00	80,00	400,00		1,00	80,00	80,00		7,00	80,00	560,00		160,00	-			
6	Τομή σκυροπλάτης με σφραγισμένη	6	m	140,00	1,00	140,00		141,20	1,00	141,20		141,20	1,00	141,20		1,20	-			
7	Σφραγισμένη μηχανών κινητήρων με λιγνίτη λάδι	7	m <sup>3</sup>	965,00	0,90	868,50		300,00	0,90	270,00		294,47	0,90	265,02		-	603,48			
8	Μηχανισμός με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής διατήρησης	8	ton.km	23.600,00	0,35	8.260,00		10.000,00	0,35	3.500,00		7.067,10	0,35	2.473,49		-	5.706,51			
9	Εκκαθάριση βαλβίδων και πόρων με χρήση λιγνίτη λάδι σε ελαφρή γυμνά-μυλοκλάση	NT1	m <sup>3</sup>		11,70			72,64	11,70	849,89		72,64	11,70	849,89		849,89	-			
10	Αντικατάσταση ή κομμοβερμού στροφάλων 0 x 0 σε έδαφος	NT2	τεμ		80,00			75,00	80,00	1.840,00		81,00	80,00	2.480,00		2.480,00	-			
11	Κατασκευή στροφάλων βάσης στροφάλων με γρήνη	NT3	m <sup>3</sup>		14,90			45,49	14,90	677,80		45,49	14,90	677,80		677,80	-			
12	Επίχωση με πρόβλεψη εκκαθάρισης σφραγισμένων ή κομμοβερμού	NT4	m <sup>3</sup>		4,50			13,81	4,50	62,15		13,81	4,50	62,15		62,15	-			
				ΑΡΧΟΙΔΙΑ 1		87.594,50	87.594,50	ΕΠΙΤΙΘΗ		46%	40.293,47			47.301,03						
				ΑΡΧΟΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 1																
2. ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																				
1	Επιχωση (ανά κομμάτι υλικού) κήπου από 10 στρέφματα	9	m <sup>3</sup>	480,00	14,90	7.152,00		520,00	14,90	7.748,00		542,00	14,90	8.075,80		923,00	-			
2	Πρόχωση κήπου/δρόμο από σκυρόδεμα	10	m	2.400,00	9,60	23.040,00		2.400,00	9,60	23.040,00		2.400,00	9,60	23.040,00		-	-			
3	Κατασκευή σφραγιστή λάκκων διαστάσεων 40 x 40 εκ	11	τεμ	15,00	35,00	525,00		5,00	35,00	175,00		-	35,00	-		-	525,00			
4	Κατασκευή σφραγιστή διαστάσεων 15 x 15 εκ	12	τεμ	70,00	10,00	700,00		110,00	10,00	1.100,00		110,00	10,00	1.100,00		400,00	-			
5	Παρομαζών σκυλινός στρογγυλός αβάνων υλικών (υδροπλάστη) σφραγιστής διαστάσεις 6 x 10 cm από οπλισμένο Υ.Σ	13	m	150,00	10,51	1.576,50		300,00	10,51	3.153,00		300,00	10,51	3.153,00		1.576,50	-			
6	Γραμμοπληγή οπλισμένης υφασμάτινου σφραγιστή επί οπλισμένου σκυροδέματος	14	τεμ	70,00	40,30	2.821,00		350,00	40,30	10.075,00		275,00	40,30	11.001,90		8.180,90	-			
7	Σταθμεύση γυνών μικροσυστημάτων	15	m <sup>2</sup>	30,00	22,50	675,00		120,34	22,50	2.707,65		130,00	22,50	2.925,00		2.250,00	-			
8	Χαλάρωση οπλισμού σκυροδέματος, λόγω πλάγους Ε500C	16	kg	700,00	1,01	707,00		3.800,00	1,01	3.838,00		3.800,00	1,01	3.838,00		3.111,00	-			
9	Κατασκευές, περιβλήματα υλικών, εξοπλισμός, στροφάλων, κλπ από σκυρόδεμα C12/15	17	m <sup>3</sup>	630,00	89,80	56.574,00		450,00	89,80	40.410,00		450,00	89,80	40.410,00		-	16.164,00			
10	Κατασκευή πλέγμων, γραμμοπληγών, σφραγιστών, προσαρμογών σφραγιστών, κλπ με σκυρόδεμα C16/20	18	m <sup>3</sup>	150,00	94,20	14.130,00		510,00	94,20	48.042,00		604,83	94,20	56.974,99		42.884,99	-			
				ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		107.900,50	107.900,50			140.288,65	140.288,65			150.518,69	150.518,69	59.307,19	16.888,00			

[illegible]





[illegible]

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά

ΔΗΜΟΣ:	ΜΟΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	«Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», Αρ. Μελ. 1/2018
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΕ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 5ο ΑΠΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	Ενσωματωμένες ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1	2	3
ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ	47.301,03	47.333,50	2.197,71
ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	130.919,52	157.610,35	3.400,39
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ			
ΟΜΑΔΑ VII			
ΟΜΑΔΑ VIII			
ΟΜΑΔΑ IX			
ΟΜΑΔΑ X			
ΟΜΑΔΑ ΙΑ			
ΟΜΑΔΑ ΙΒ			
ΟΜΑΔΑ ΙΓ			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			
ΟΜΑΔΑ .....			-
ΟΜΑΔΑ .....			-
(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΩΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	178.220,55	204.943,85	5.598,10
ΓΕ & ΟΕ 18%	32.079,70	36.889,89	1.007,66
(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	210.300,25	241.833,74	6.605,76
(Σ2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	210.300,25	241.833,74	6.605,76

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31.545,04	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		31.533,49
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ		11,55
ΣΥΝΟΛΟ	31.545,04	31.545,04
ΜΕΛΕΤΕΣ		
ΕΡΕΥΝΕΣ		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.489,51	1.489,51
ΜΗΤΡΩΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠ	1.489,51	1.489,51
(Σ3) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	243.334,80	243.334,80
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	37,48	37,48
(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	243.372,28	243.372,28
ΦΠΑ	58.409,35	58.409,35
(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	301.781,63	301.781,63

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΠΕ

ΜΟΣΧΑΤΟ - 05 - 2021  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ  
ΑΓΙΑΣ ΕΦΕΙΑΣ 72 - ΝΕΑ ΕΜΠΥΡΗ 17123  
ΤΗΛ. 210-9314604 6977-255239  
ΑΦΜ 043639839 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΙΣΕΑΣ  
Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΦΟΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΜ. ΤΣΙΩΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ



