


26/11/2021

Προς : Δήμο Μοσχάτου Ταύρου

Αφορά: Αίτημα Παράτασης Παράδοσης Υλικών

Σχετικό: Συμφωνητικό με Αρ. Πρωτ. 15922-5/10/2021



Αξιότιμοι Κύριοι,

Η συμβατική υποχρέωση παράδοσης των 3 οχημάτων στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου έχει προθεσμία την 5/12/2021.

Δυστυχώς έχει υπάρξει καθυστέρηση στην διαδικασία για την ταξινόμηση (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) των οχημάτων, για λόγους που δεν είναι υπαίτια η εταιρεία μας.

Συγκεκριμένα:

- 04/11/2021 (συνημμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία) αιτηθήκαμε στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου την αποστολή της Έγκριση Θέσης σε κυκλοφορία των υπό παράδοση οχημάτων, έγγραφα απαραίτητα για την ταξινόμηση και την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας και των πινακίδων τους.

Μέχρι σήμερα για λόγους που δεν είμαστε υπαίτιοι δεν μας έχουν αποσταλεί από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου τα σχετικά έγγραφα για την ταξινόμηση των οχημάτων.

Σας παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας για παράταση της παράδοσης των οχημάτων μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2022.

Για την ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

**ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.**  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

6ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΗΣ - 42150 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ. 24310 56101 - Α.Φ.Μ. 094311293

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 010110253000 - ΑΜΠ: 178

Γκοργκόλη Ελένη

