

ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ


ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ 19, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 105 56

ΤΗΛ. 210-9901464

e-mail: info@asmiriconstruction.gr

3/3/23

Από γραφείο



ΠΡΟΣ Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου, Μοσχάτο

ΘΕΜΑ : Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης προμήθειας για παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στην Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Σχετικό 1: Η με αρ. πρωτ. 14503/8-8-2022 Σύμβαση Προμήθειας

Σχετικό 2: Η με αρ. πρωτ. 95213-05-10-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ

Σχετικό 3: Η με αρ. πρωτ. 15697-20-2-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΘΧΨ46ΜΤΛΡ-ΝΕΒ

Σχετικό 4: Επιστολή της εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε., ως προμηθεύτρια

Σχετικό 5: Επιστολή της εταιρείας SPORTS AND PLAY, ως προμηθεύτρια

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και δεδομένων των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην εφοδιαστική αλυσίδα από την ενεργειακή κρίση, την κρίση στην Ουκρανία και τις συνεχιζόμενες συνέπειες του COVID-19 αιτούμαστε την τροποποίηση της Σύμβασης που έχουμε υπογράψει με τον Δήμο με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».

Τα αναφερόμενα γεγονότα αποτελούν απρόβλεπτες περιστάσεις, ανωτέρας βίας, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, που καθιστούν όμως την τροποποίηση της σύμβασης επιτακτική, με αναπροσαρμογή της τιμής επί της αξίας της αρχικής Σύμβασης και την κάλυψη του επιπλέον οικονομικού αντικειμένου από το Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ με ταυτόχρονη τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου σε αυτό, άλλως με τροποποίηση των Συμβατικών ποσοτήτων προκειμένου να αντισταθμίσουν την σωρευτική αύξηση στις τιμές των ειδών.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 15697-20-2-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΘΧΨ46ΜΤΛΡ-ΝΕΒ, για τον Υπολογισμό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2023, παρατηρείται από την αντίστοιχη περσινή περίοδο αύξηση στα εξής:

- Κωδικός COICOP5: 073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ αύξηση κατά 25,69%
- Κωδικός COICOP5: 04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ αύξηση κατά 34,65%
- Κωδικός COICOP5: 07221 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ αύξηση κατά 18,12%
- Κωδικός COICOP5: 09215 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ αύξηση κατά 6,06%
- Κωδικός COICOP5: 0921 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ αύξηση κατά 3,35%.
- Κωδικός COICOP5: 09332 ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ αύξηση κατά 5,86%

Πλέον αυτών των αδιαπραγμάτευτων ανατιμήσεων , κάθε συνεργαζόμενη προμηθεύτρια εταιρεία πρώτων υλών, μας ενημερώνει διαδοχικά για αυξήσεις που έχουν πραγματοποιήσει ήδη στις τιμές των προϊόντων τους και για νέες που αναμένονται .Οι ανατιμήσεις αυτές είναι τουλάχιστον της τάξης του 15-28%.

Εάν σε αυτά συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως η απόφασης ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, προηγήθηκε περίπου ενάμιση χρόνο , και πως η μελέτη συντάχθηκε ακόμα νωρίτερα, συμπεραίνουμε πως οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών και κατ' επέκταση των προϊόντων γενικότερα είναι ακόμα μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αναφερόμενων αιτούμαστε την τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 10 % της αξίας της υπολειπόμενης προς εκτέλεση σύμβασης με τους ίδιους όρους :

Δηλαδή ποσού $3.659.802,58 \text{ €} \times 10\% = 365.980,26 \text{ €}$ πλέον Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 02/03/2023

Η αιτούσα
ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΜΥΡΗ Α/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
[Redacted]
ΤΗΛ.: 210 99 01 464
ΑΦΜ: 067371075 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ