

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμολ.	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				1 ^{ος} ΑΠΕ		2 ^{ος} ΑΠΕ		3 ^{ος} ΑΠΕ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (€)				
						Τιμή	Εγκε/νη Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλλατον
								Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ																				
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																				
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 22236	m ²	7,90	1.800,00	14.220,00		1.800,00	14.220,00		1.800,00	14.220,00		1.800,00	14.220,00			
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	2	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	m ³	35,20	170,00	5.984,00		170,00	5.984,00		170,00	5.984,00		170,00	5.984,00			
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	3	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	m ³	63,20	50,00	3.160,00		50,00	3.160,00		50,00	3.160,00		25,00	1.580,00		1.580,00	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	m ³	7,90	180,00	1.422,00		180,00	1.422,00		180,00	1.422,00		210,00	1.659,00		237,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	5	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	m ³	27,45	100,00	2.745,00		100,00	2.745,00		100,00	2.745,00		100,00	2.745,00			
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από	6	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	ΠΡΣ 5354	TEM	80,00	2,00	160,00		2,00	160,00		2,00	160,00		2,00	160,00			
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	7	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	m	1,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		600,00	600,00		500,00	
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	8	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	m ³	0,90	450,00	405,00		450,00	405,00		450,00	405,00		450,00	405,00			
9	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	9	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.km	0,35	5.300,00	1.855,00		5.300,00	1.855,00		5.300,00	1.855,00		5.300,00	1.855,00			
Άθροισμα									31.051,00			31.051,00			31.051,00			29.208,00	237,00	2.080,00
Αφαιρείται έκπτωση									24,00%	7.452,24		7.452,24			7.452,24			7.009,92	56,88	499,20
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									23.598,76			23.598,76			23.598,76		-5,94%	22.198,08	180,12	1.580,80
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																				
1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	10	ΝΑΟΔΟ Β04.1	ΝΟΔΟ 3121Β	m ³	14,90	170,00	2.533,00		170,00	2.533,00		170,00	2.533,00		250,00	3.725,00		1.192,00	
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	11	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	m	9,60	1.200,00	11.520,00		1.200,00	11.520,00		950,00	9.120,00		580,00	5.568,00		3.552,00	
3	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.	12	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01	ΝΑΤΕΟ.2671	TEM	35,00	4,00	140,00		4,00	140,00		6,00	210,00		9,00	315,00		105,00	
4	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.	13	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	ΝΑΤΕΟ.2522	TEM	10,00	40,00	400,00		40,00	400,00		40,00	400,00		25,00	250,00		150,00	
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	14	ΑΤΗΕ 8063	ΗΛΜ 8	m	10,51	100,00	1.051,00		100,00	1.051,00		100,00	1.051,00		60,00	630,60		420,40	
6	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου	15	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	TEM	40,30	80,00	3.224,00		80,00	3.224,00		80,00	3.224,00		80,00	3.224,00			
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	16	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m ²	22,50	20,00	450,00		20,00	450,00		20,00	450,00		26,00	585,00		135,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	kg	1,01	2.000,00	2.020,00		2.000,00	2.020,00		2.000,00	2.020,00		1.400,00	1.414,00		606,00	
9	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα	18	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	m ³	89,80	250,00	22.450,00		250,00	22.450,00		250,00	22.450,00		210,00	18.858,00		3.592,00	
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	19	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	m ³	94,20	70,00	6.594,00		70,00	6.594,00		70,00	6.594,00		40,00	3.768,00		2.826,00	

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμολ.	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				1 ^{ος} ΑΠΕ			2 ^{ος} ΑΠΕ			3 ^{ος} ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (€)	
						Τιμή	Εγκε/νη Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες			
								Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	Επί Πλέον	Επί Έλλατον
11	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	20	ΝΑΟΔΟ Β52	ΝΟΔΟ 2922	m ²	13,80	1.000,00	13.800,00		1.000,00	13.800,00		1.000,00	13.800,00		1.200,00	16.560,00		2.760,00	
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	21	ΝΑΟΔΟ Ν\Β81	ΝΟΔΟ 2922	m ²	17,30	600,00	10.380,00		600,00	10.380,00		800,00	13.840,00		1.400,00	24.220,00		10.380,00	
13	Επίστρωση εξωτερικών χώρων με κυβολίθους	22	ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52	ΝΟΔΟ 2922	m ²	28,00	400,00	11.200,00		400,00	11.200,00		350,00	9.800,00		100,00	2.800,00			7.000,00
14	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους	23	ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.5	ΝΟΔΟ 2921	m	10,00	15,00	150,00		15,00	150,00		15,00	150,00		15,00	150,00			
Άθροισμα									85.912,00			85.912,00			85.642,00			82.067,60	14.572,00	18.146,40
Αφαιρείται έκπτωση									17,00%	14.605,04		14.605,04			14.559,14			13.951,49	2.477,24	3.084,89
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									71.306,96			71.306,96			71.082,86		-4,47%	68.116,11	12.094,76	15.061,51
3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																				
1	Κατασκευή τοίχου με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	N.T.1/1	ΝΑΟΔΟ Β29.4.23	ΝΟΔΟ 2551	m ³	150,00				19,60	2.940,00		18,64	2.796,00		18,64	2.796,00			
2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	N.T.1/2	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	kg	1,15				1.878,20	2.159,93		1.889,94	2.173,43		1.889,94	2.173,43			
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	N.T.1/3	ΝΑΟΔΟ Β1	ΝΟΔΟ 2151	m ³	11,20				21,76	243,71		78,59	880,21		16,42	183,90			696,31
4	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	N.T.1/4	ΝΑΟΔΟ Β36	ΝΟΔΟ 2411	m ²	1,75				56,00	98,00		52,73	92,28		52,73	92,28			
5	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	N.T.1/5	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	m ²	13,50				78,40	1.058,40		62,80	847,80		62,80	847,80			
6	Κατασκευή επιχωμάτων	N.T.1/6	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	m ³	1,05				44,80	47,04		61,70	64,79		61,70	64,79			
7	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	N.T.1/7	ΝΑΟΔΟ Β4.2	ΝΥΔΡ 6068	m ³	18,70				44,80	837,76		61,70	1.153,79		61,70	1.153,79			
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	N.T.1/8	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	4,50				660,00	2.970,00		660,00	2.970,00		670,69	3.018,11		48,11	
9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η	N.T.1/9	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m ²	6,70				27,00	180,90		27,00	180,90		27,13	181,77		0,87	
10	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	N.T.1/10	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	m ²	2,20				27,00	59,40		27,00	59,40		27,13	59,69		0,29	
11	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	N.T.2/1	ΝΑΟΔΟ Β2	ΝΥΔΡ 6087	m ³	2,70							62,17	167,86		71,67	193,51		25,65	
12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας	N.T.2/2	ΝΑΥΔΡ 3.13	ΝΥΔΡ 6081.1	m ³	4,10							62,17	254,90		67,82	278,06		23,16	
13	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	N.T.2/3	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΝΥΔΡ 6068	m ³	19,60							19,78	387,69		19,78	387,69			
14	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	N.T.2/4	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΝΥΔΡ 6069	m ³	18,50							14,13	261,41		14,13	261,41			
16	Διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου πεζοδρομίου	N.T.2/5	ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.02	ΟΙΚ 7373.1	m ²	11,65							95,28	1.110,01		96,44	1.123,53		13,52	

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμολ.	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				1 ^{ος} ΑΠΕ			2 ^{ος} ΑΠΕ			3 ^{ος} ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (€)			
						Τιμή	Εγκε/νη Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες		Ποσότητα	Δαπάνες					
								Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	Επί Πλέον	Επί Έλλατον		
17	Χειρολισθήρας ΑΜΕΑ επί δαπέδου	N.T.2/6	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.04	ΟΙΚ 6418	m	47,68							8,60	410,05		14,00	667,52		257,47			
18	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	N.T.3/1	ΣΧ.ΝΑΟΔΟ Β82	ΟΔΟ-2922	τεμ	140,67										12,00	1.688,04		1.688,04			
Άθροισμα												10.595,14			13.810,52			15.171,32	2.057,11	696,31		
Αφαιρείται έκπτωση									18,86%			1.998,24			2.604,66			2.861,31	387,97	131,32		
ΣΥΝΟΛΟ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ												8.596,90			11.205,86			12.310,01	1.669,14	564,99		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α1									94.905,72			103.502,62			105.887,48			102.624,20	13.944,02	17.207,30		
ΓΕ & ΟΕ 18% Χ Α1 = Α2									18,00%			17.083,03			18.630,47			19.059,75		18.472,36	2.509,92	3.097,31
ΣΥΝΟΛΟ Α = Α1 + Α2									111.988,75			122.133,09			124.947,23			121.096,56	16.453,94	20.304,61		
Απρόβλεπτα 15% Χ Α = Β									15,00%			16.798,31			6.653,97			3.152,20		1.636,46		1.515,74
Σύνολο Α + Β = Γ									128.787,06			128.787,06			128.099,43			122.733,02	16.453,94	21.820,35		
Ποσό για απολογιστικά = Δ									1.271,19			1.271,19			1.871,19			6.553,71	4.682,52			
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών = Ε									185,66			185,66			273,29			957,18	683,89			
Αναθεώρηση									869,44			869,44			869,44			869,44				
Σύνολο Σ = Γ + Δ + Ε									131.113,35			131.113,35			131.113,35			131.113,35	21.820,35	21.820,35		
ΦΠΑ 24% = 0,24 Χ Σ									31.467,20			31.467,20			31.467,20			31.467,20	5.236,88	5.236,88		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = Σ _{ολ}									162.580,55			162.580,55			162.580,55			162.580,55	27.057,23	27.057,23		

Μοσχάτο 13 / 5 / 2024
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΝΤΖΕΣΤΕΡ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 102163
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 87 - 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΗΛ. 210 6011824
ΑΦΜ: 067894347 ΔΟΥ: ΧΟΚΑΡΓΟΥ
ΚΙΝ.: 6946250239 - e-mail: korallpan@gmail.com
ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Μοσχάτο ... / ... / 2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μοσχάτο ... / ... / 2024
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Κ.-Υ.Ε.&Υ.Χ.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοσχάτο ... / ... / 2024
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.&ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ