

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Καθήκονς Αντεβάρηθης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | ΠΡΟΤΗΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | | | | | | ΠΡΟΤΗΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΙΕ (10%) | | | | | | | | ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΗΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ) | | ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΓΡΕΦΕΙ (Ευρώ) | |
|----------------|----------------|-------------------------|------|---------------|---------------|----------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------|--------|-------|---|----------------------------|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----|
| | | | | | Προσόντια | Τηνή Μονώδους (Ευρώ) | Μερική | Ολοκή | Προσόντια | Τηνή Μονώδους (Ευρώ) | Μερική | Ολοκή | Προσόντια | Τηνή Μονώδους (Ευρώ) | Μερική | Ολοκή | Επί πλόν | Επί έλκον | Επί πλόν | Επί έλκον | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| Αρκετά σελίδων | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Εργασίες προϋπολογισμού

¹ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ

[illegible]

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Ανατίθαρσης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | ΠΡΩΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | | | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΠΕ (1ος) | | | | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ) | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΙΣ (Ευρώ) | |
|---|--|---------------------|-------|------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--|-------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική | Ολική | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική | Ολική | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική | Ολική | Επί πλέον | Επί πλέον | Επί πλέον | Επί πλέον |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Από μεταφορά | | | | | | | | 17.444,49 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Στεγανοποίηση επιφανειών με σύστημα υγρής μεμβράνης πολυαυτοεπιδιόρθωσης βάσης και χρήση ειδικού σπασμού | OIK 7902 | 18 | m2 | 35,00 | 25,00 | 875,00 | | | | | | 70,00 | 25,00 | 1.750,00 | 19.698,81 | 875,00 | | | |
| 4 | Επένδυση στεγάνωσης επιφανειών με τελική στρώση αλεφαρτικής πολυαυτοεπιδιόρθωσης προσαρμοστές στη UV ακτινοβολία | OIK 7902 | 19 | m2 | 35,00 | 10,30 | 360,50 | | | | | | 70,00 | 10,30 | 721,00 | | 360,50 | | | |
| 5 | Σφράγιση αρμών και ραφιών με ελαστικό υλικό πολυαυτοεπιδιόρθωσης βάσης | OIK 7902 | 20 | m | 80,00 | 8,30 | 664,00 | | | | | | 150,00 | 8,30 | 1.245,00 | | 581,00 | | | |
| 6 | Μεταλλική πόρτα μονόφυλλη ή διφυλλη | OIK 6236 | 21 | m2 | 70,00 | 280,00 | 19.600,00 | | | | | | 60,00 | 280,00 | 16.800,00 | | 2.800,00 | | | |
| 7 | Θύρες αλυσίδες πλήρεις ανοιγόμενες | OIK 6224 | 22 | kg | 320,00 | 5,60 | 1.792,00 | | | | | | 320,00 | 5,60 | 1.792,00 | | | | | |
| Άθροισμα: 2 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | | 24.668,50 | | | | | | | | | | 3.290,50 | 2.968,00 | | |
| Αφαιρείται έκπτωση | | | | | | | 493,37 | | | | | | | | | | 65,81 | 59,36 | | |
| Σύνολο : 2 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | | 24.175,13 | 24.175,13 | | | | | | | | | 3.224,69 | 2.908,04 | | |
| 3 1ο ΠΚΤΜΝΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | OIK 7735 | 1N171 | m2 | | | | | | | | | 125,00 | 1,70 | 212,50 | | 212,50 | | | |
| 2 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμένων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, σιμεντοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή σιμεντο-ακρυλικής βάσεως. | OIK 7785.1 | 1N172 | m2 | | | | | | | | | 350,00 | 10,10 | 3.535,00 | | 3.535,00 | | | |
| Άθροισμα: 3 1ο ΠΚΤΜΝΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.747,50 | | | |
| Αφαιρείται έκπτωση | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,95 | | | |
| Σύνολο : 3 1ο ΠΚΤΜΝΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.672,55 | | | |
| Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | 18,00 % | 41.619,62 | | | | | | | | | 13.600,44 | 7.357,52 | | |
| Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού Αντράκλεια | | | | | | | | 49.111,15 | | | | | | | | | 2.448,08 | 1.324,35 | | |
| Άθροισμα | | | | | | | | 7.366,67 | | | | | | | | | 16.048,52 | 8.681,87 | | |
| Απολογιστικές εργασίες | | | | | | | | 56.477,82 | | | | | | | | | 0,02 | 7.366,65 | | |
| 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.048,52 | 16.048,52 | | |
| 1 | Άθροισμα: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | 23 | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Άθροισμα: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο : 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | | | | | | | | 2.352,80 | | | | | | | | | 2.352,80 | | | |
| Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες | | | | | | | | 2.352,80 | | | | | | | | | 16.048,52 | 16.048,52 | | |
| Άθροισμα εργασιών Σύμβασης | | | | | | | | 58.830,62 | | | | | | | | | 16.048,52 | 16.048,52 | | |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | | | 9,38 | | | | | | | | | 3.851,64 | 3.851,64 | | |
| Άθροισμα ΦΠΑ | | | | | | | | 58.840,00 | | | | | | | | | 16.048,52 | 16.048,52 | | |
| Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ | | | | | | | | 72.961,60 | | | | | | | | | 19.900,16 | 19.900,16 | | |

| Σύνολο υπερβάσεων | Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση) | Προτεινόμενος ΑΠΕ (Νός ΑΠΕ) | Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη] |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Σύνολο εργασιών | 49.111,15 | 56.477,80 | |
| Αποβάλλεται | 7.366,67 | 0,02 | |
| Άθροισμα | 56.477,82 | 56.477,82 | Χωρίς μεταβολή |
| Απολογισμός Εργασιών | 2.352,80 | 2.352,80 | |
| Άθροισμα | 58.830,62 | 58.830,62 | Χωρίς μεταβολή |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | 9,38 | 9,38 | |
| Άθροισμα | 58.840,00 | 58.840,00 | Χωρίς μεταβολή |
| ΦΠΑ | 14.121,60 | 14.121,60 | |
| Σύνολο με ΦΠΑ | 72.961,60 | 72.961,60 | Χωρίς μεταβολή |

ΚΥΠΡ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Ο ανάδοχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ/ΗΠΙΤΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ATHANASIOS TSEKOURAS
Ημερομηνία: 2024.10.09
13:54:09 EEST

Οι επιβλέποντες

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΥΣΑΛΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ο προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15.10.2024
Ο διευθυντής