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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                              
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: 
 
 

Α.Μ.: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ» 
4/2022 
200.000,00€ 
ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
 

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
α)  Η υπ’ αριθμ. 4/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. 
 
β) Με την υπ’ αριθμ. 151/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 

εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
 
γ) Στις 01-09-2022 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ» Α.Μ.4/2022, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ και με την υπ’ 
αριθμ. 265/25-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 
(ΑΔΑ:6ΗΜΚΩΚΡ-77Υ), εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω 
διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», 
με ποσοστό έκπτωσης 18,86%. 

 
δ)  Στις 08-02-2023 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ. 2588/08-02-2023 

(23SYMV012097365 2023-02-08) για συνολικό ποσό 162.580,55 € συμπεριλαμβανομένων 
Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%. 

 
ε) Με την υπ’ αριθμ. 63/11-04-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου-

Ταύρου (ΑΔΑ ΨΤΝΩΩΚΡ-ΥΨΤ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 
 
στ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε δώδεκα (12) 

ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο 
σχετικό άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έγινε έναρξη εργασιών βάσει του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

 
Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
Το εν λόγω έργο έχει σαν στόχο την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, αποκατάστασης και 
συντήρησης πεζοδρομίων. Περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων, η επισκευή 
πεζοδρομίων με προβλήματα βατότητας και ασφάλειας, η αποκατάσταση κατεστραμμένων 
κρασπεδορείθρων και η διαμόρφωση διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ. 
 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) 
 
Ο προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των 
ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
με ακριβέστερες προμετρήσεις, χωρίς όμως να αλλάξει το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο. 
 

Ειδικότερα: 

 

1. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
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 Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε - σε σχέση με την κύρια σύμβαση - προκειμένου να συμπεριλάβει 
αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες. 

 
1.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση 
οφείλονται σε ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες καθώς και στην 
ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, όπως είναι η κατασκευή αντιολισθηρού (χτενιστού) 
βιομηχανικού δαπέδου, η ανακατασκευή δικτύου Ο.Κ.Ω. και η τοποθέτηση χειρολισθήρα σε νέα 
ράμπα ΑΜΕΑ, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική προσέγγιση της μελέτης. Οι 
αυξομειώσεις ποσοτήτων της κύριας σύμβασης αναλύονται ως εξής (ποσά χωρίς ΓΕ & ΟΕ): 

 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Έχουμε αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών: - 
Έχουμε μείωση των ποσοτήτων των εργασιών: - 
Έχουμε αμετάβλητες τις ποσότητες των εργασιών: Α.Τ.1, Α.Τ.2, Α.Τ.3, Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.6, Α.Τ.7, 
Α.Τ.8, Α.Τ.9. 
Η συνολική δαπάνη της ομάδας δεν μεταβάλλεται. 
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Έχουμε αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών: Α.Τ.12, Α.Τ.21. 
Έχουμε μείωση των ποσοτήτων των εργασιών: Α.Τ.11, Α.Τ.22. 
Έχουμε αμετάβλητες τις ποσότητες των εργασιών: Α.Τ.10, Α.Τ.13, Α.Τ.14, Α.Τ.15, Α.Τ.16, 
Α.Τ.17, Α.Τ.18, Α.Τ.19, Α.Τ.20, Α.Τ.23. 
Η συνολική δαπάνη της ομάδας μειώνεται σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 224,10 € 
(ποσοστό -0,31%). 
Έχουμε έξι (6) Νέες Τιμές (βλ. Κατωτέρω). 

 
1.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση έξι (6) νέων εργασιών που αφορούν στην κύρια σύμβαση, 
οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη και η εκτέλεση των οποίων κατέστη αναγκαία για 
να καλύψει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη τους ισούται με 2.608,96 € 
και πραγματοποιείται από το ποσό των απροβλέπτων σύμφωνα το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. 
Οι νέες αυτές εργασίες περιλαμβάνονται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του παρόντος Α.Π.Ε., και είναι οι ακόλουθες: 

 
Ν.Τ. 2/1: Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
N.T. 2/2: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης 

φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου 
N.T. 2/3: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
Ν.Τ. 2/4: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
N.T. 2/5: Διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου πεζοδρομίου 
Ν.Τ. 2/6: Χειρολισθήρας ΑΜΕΑ επί δαπέδου 

 
Οι πιο πάνω τιμές μονάδος συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. Ως 
τρίμηνο εκκίνησης λήφθηκε το τρίμηνο δημοπράτησης, ήτοι Γ΄ 2022, και εφαρμόστηκε η μέση 
τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας στις νέες τιμές μονάδος εργασιών. 
 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την περαίωση του έργου και δεν 
προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του 
έργου ή της μορφής αυτού. Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών καλύπτεται εξ’ 
ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και έτσι δεν 
προκύπτει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του συνόλου των εργασιών. Τέλος, έγινε 
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επιπλέον απορρόφηση από τα απρόβλεπτα, ποσού 587,63€ για αύξηση της αρχικής πρόβλεψης 
προς εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (έξοδα ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφής). 

 
Με την παραπάνω χρήση: 

 Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της κύριας σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται 
στα συμβατικά τεύχη. 

 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 

 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη. 

 Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συμβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε 
αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου. 
 

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΠΕ 
 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το 
αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 162.580,55 € με Φ.Π.Α. Οι δαπάνες του 
2ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ, αναλύονται ως εξής (ποσά σε €): 
 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε. 

Εργασίες 94.905,72 103.502,62 105.887,48 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 17.083,03 18.630,47 19.059,57 
Απρόβλεπτα 15% 16.798,31 6.653,97 3.152,20 

Σύνολο εργασιών με 
απρόβλεπτα 

128.787,06 128.787,06 128.099,43 

Απολογιστικά με Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 

1.456,85 1.456,85 2.144,48 

Αναθεώρηση 869,44 869,44 869,44 

Άθροισμα 131.113,35 131.113,35 131.113,35 

Φ.Π.Α. 24% 31.467,20 31.467,20 31.467,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 162.580,55 162.580,55 162.580,55 

 
Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον 
Φ.Π.Α. - στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτών (162.580,55 €). 

  

       Μοσχάτο 18/7/2023                                  Μοσχάτο …./7/2023            
        Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ               Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                       

 
   ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ     
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
   
 

           Μοσχάτο …./7/2023               Μοσχάτο …./7/2023 
           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ         Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ   
 

 

      ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                 ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 
   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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