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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Απόσπασμα από το 34ο Πρακτικό 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Αριθμό̋ Απόφαση̋: 187 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση: 1 Νοεμβρίου 2023 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 33 ΜΕΛΗ    
  

 

Στο Μοσχάτο σήμερα 1 Νοεμβρίιου 2023 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξη̋ 19:00, συνήλθε σε τακτική μεικτή 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα δια ζώση̋ και με τηλεδιάσκεψη, στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεω̋), σύμφωνα με  το άρθρο 
11 του του ν. 5043/2023, ύστερα από την υπ’ αριθ. 19419 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε 
νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στι̋ 27 Οκτωβρίου 2023. Στη συνεδρίαση 
ήταν παρών ο Δήμαρχο̋ κ. Ανδρέα̋ Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο υπάλληλο̋ του Δήμου Δημήτριο̋ Πάλλη̋. 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω είκοσι δύο (22) μέλη, ο Πρόεδρο̋ κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋. 
  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Πρόεδρο̋ τη̋ Κοινότητα̋ Μοσχάτου κ. Γεώργιο̋ Σφυρόερα̋. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (τηλεδιάσκεψη) 1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

2. ΚΑΡΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

4. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6. ΛΟΥΚΑΚΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

7. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

8. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 8. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

9. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ 9. ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

10. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΑΣΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

11. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

12. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

13. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

14. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)  

15. ΓΑΒΑΛΑ–ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΖΑΜΠΙΑ 
 

16. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
 

17. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

18. ΠΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 

19. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

20. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

22. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφαση̋ για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και για την παράταση συμβατική̋ προθεσμία̋ 
περαίωση̋ του έργου: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση τη̋ 
φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου» 

 

Ο κ. Πρόεδρο̋ εισηγούμενο̋ το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου εισήγηση τη̋ 
Δ/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ω̋ εξή̋: 

Σχετ.:  
1. Η υπ΄ αρ. 4523/7-3-2023 Σύμβαση του ω̋ άνω έργου, 
2. Η υπ’ αρ. 17517/29-9-2023 αίτηση του Αναδόχου. 

Σα̋ υποβάλλουμε προ̋ έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. και την παράταση συμβατική̋ προθεσμία̋ περαίωση̋ του εν λόγω έργου 
και σα̋ γνωρίζουμε ότι: 

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4523/07-03-2023 Σύμβαση εργολαβία̋, ποσού 
197.227,21€ (με ΦΠΑ). 

2. Η συμβατική προθεσμία του ω̋ άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση, λήγει στι̋ 07-11-2023. 

3. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 234.3.2/2022 (ΑΔΑ: ΡΞΚΧ46Ψ844-Ν02) 

4. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε.: 

· Η σχετική δαπάνη για τι̋ επιπλέον ποσότητε̋ θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών 
τη̋ μελέτη̋. 

· Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων. 

· Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ω̋ προ̋ την αρχική στο ποσό των 
197.227,21€  (με ΦΠΑ). Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 
2ο ΑΠΕ. 

5. Ο 2ο̋ Ανακεφαλαιωτικό̋ Πίνακα̋ Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την 
τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπω̋ αυτέ̋ διαμορφώθηκαν κατά την 
κατασκευή του έργου. 

6. Σχετικά με την παράταση του έργου και λαμβάνοντα̋ υπόψη: 

· Την αδυναμία εκτέλεση̋ εργασιών κατά του̋ μήνε̋ Μάιο και Ιούνιο λόγω διεξαγωγή̋ σχολικών και 
πανελληνίων εξετάσεων, 

· Τι̋ ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κατά το μήνα Αύγουστο (καύσωνα̋) και κατά το μήνα Σεπτέμβριο (καταιγίδε̋ 
Ντάνιελ & Ελία̋) 

· Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματο̋ παράταση̋ τη̋ προθεσμία̋ του 
έργου,  

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, 

Εισηγούμαστε 

A. Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση 
τη̋ φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου» ο οποίο̋ συντάχθηκε 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπω̋ ισχύει. 

B. Tην έγκριση τη̋ παράταση̋ τη̋ προθεσμία̋ περάτωση̋, με αναθεώρηση, για το έργο: «Αναβάθμιση αύλειου 
χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση τη̋ φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των εδαφών για τη 
δημιουργία χώρων πρασίνου», κατά τέσσερι̋ (4) μήνε̋, ήτοι προθεσμία περαίωση̋ έω̋ την 07-03-2024. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. 

ΑΔΑ: 6ΡΛ2ΩΚΡ-5ΧΚ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο ΑΠΕ) 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε 
κατά την διακήρυξη του έργου. 

2. Με την υπ’ αριθμό 211/20-09-2022 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, 
καταρτίσθηκαν οι όροι Δημοπράτηση̋ για την εκτέλεση του έργου με αριθμό μελέτη̋ 08/2021.  

3. Η δημοπρασία έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ η Εταιρεία με δ.τ.: «Mπιμπή̋ 
Θεόδωρο̋», με ποσοστό μέση̋ τεκμαρτή̋ έκπτωση̋ 19,00%. 

4. Το πρακτικό τη̋ δημοπρασία̋ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 301/28-12-2022 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 
Επιτροπή̋ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. 

5. Το συμφωνητικό υπογράφθηκε στι̋ 7-3-2023, αρ. πρωτ. 4523 για το ποσό των 197.227,21€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

6. Ο ορισμό̋ των επιβλεπόντων μηχανικών έγινε με τι̋ υπ’ αρ. πρωτ.  4564/07-03-2023 και 7096/11-04-2023 

αποφάσει̋ τη̋ Προϊσταμένη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. 

7. Με την υπ΄αρ. 103/29-5-2023 απόφαση ΔΣ του Δήμου Μ-Τ εγκρίθηκε ο 1ο̋ Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου. 

8. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι οκτώ (8) μήνε̋ και λήγει στι̋ 07-11-2023. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στο έργο «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση 

τη̋ φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου». Η περιοχή μελέτη̋, βρίσκεται 

στο στο Δ.Κ. του Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αφορά στην είσοδο και στον αύλειο χώρο του Λυκείου 

Ταύρου, στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνη̋ και Αγία̋ Σοφία̋. Συνοπτικά προβλέπονται οι παρακάτω 

εργασίε̋: 

Προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:  

1. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών. 

2. Χάραξη του χώρου εισόδου με τοπογραφικά όργανα προ̋ εφαρμογή τη̋ αρχιτεκτονική̋ μελέτη̋. 

Η Προϊσταμένη  
Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & 

Υπαιθρίων Χώρων 

 

   

  

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   Ο Εντεταλμένο̋ Σύμβουλο̋ 
Τ.Υ. & Δ. 

 

 

 

 

 

              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                                                                                    

Η Διευθύντρια  
Τ.Υ. & Δ. 

 

 

 

 

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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3. Διαπλάτυνση χώρου εισόδου ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμό̋ στο πεζοδρόμιο, κατά την είσοδο και 

την έξοδο των μαθητών. 

4. Κατασκευή κιγλιδωμάτων και θύρα̋ εισόδου. 

5. Διαμόρφωση στεγάστρου εισόδου με χωροδικτύωμα. 

6. Κατασκευή δύο τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που ορίζουν τον χώρο εισόδου. 

7. Διαμόρφωση στεγασμένου χώρου για ασφαλή εντό̋ του σχολείου στάθμευση ποδηλάτων μαθητών. 

8. Κατασκευή κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα εκατέρωθεν τη̋ εισόδου, σύμφωνα με τη μελέτη. 

9. Καθαιρέσει̋ πλακοστρώσεων και ασφαλτικών δαπέδων τη̋ στην περιοχή μελέτη̋  

10. Αποξήλωση παλαιών μπασκετών και αντικατάστασή του̋  με διασφάλιση τη̋ στατική̋ του̋ επάρκεια̋. 

11. Καθαιρέσει̋ κατεστραμμένων στοιχείων αστικού εξοπλισμού (όπου απαιτείται). 

12. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών. 

13. Αντικατάσταση των δάπεδων των γηπέδων καλαθοσφαίριση̋ και του δαπέδου τη̋ αυλή̋ (ασφαλτόστρωση, 

επιπέδωση, επισκευή ρύσεων).  

14. Επισκευή - συντήρηση των επιμήκων πεζουλιών από σκυρόδεμα.  

15. Επισκευή μαρμάρινων σκαλοπατιών που πλαισιώνουν τον χώρο τη̋ αυλή̋ προ̋ την pilotis.  

16. Εκσκαφέ̋ υποβάσεων και διαμορφώσεων.  

17. Τοποθέτηση δικτύων Η/Μ. 

18. Προσθήκη ιστών και φωτιστικών σωμάτων (χαμηλή̋ κατανάλωση̋, τεχνολογία̋ led). 

19. Προσθήκη ολοκληρωμένου συστήματο̋ θυροτηλεόραση̋ στην είσοδο του σχολείου 

20. Αντικατάσταση - επισκευή του δαπέδου τη̋ αυλή̋ (ασφαλτόστρωση, επιπέδωση, επισκευή ρύσεων).  

21. Αντικατάσταση μέρου̋ του ασφαλτικού υλικού του δαπέδου τη̋ αυλή̋ με ψυχρού̋ κυβόλιθου̋, ώστε να 

επιτευχθεί διαπερατότητα στο δάπεδο αλλά και να μειωθεί η θερμοχωρητικότητά του. 

22. Κατασκευή νέων παρτεριών και διαπλάτυνση υπαρχόντων παρτεριών, σύμφωνα με τη μελέτη. 

23. Τοποθέτηση κηπευτικού χώματο̋ στα παρτέρια και φύτευση, σύμφωνα με τη μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ 

επίβλεψη̋. 

Γ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ 

Η σύνταξη του 2ου ΑΠΕ καθίσταται αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσει̋ ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για 

την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπω̋ αυτέ̋ διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του 

έργου. 

Αναλυτικότερα: 

1. Χωματουργικά - Καθαιρέσει̋  

Προτείνεται αύξηση τη̋ δαπάνη̋ τη̋ ομάδα̋ κατά 8,86% ήτοι 972,04€. 

2. Οικοδομικέ̋ Εργασίε̋ 

Προτείνεται μείωση τη̋ δαπάνη̋ τη̋ ομάδα̋ κατά 0,76% ήτοι κατά 632,44€. 

3. Η/Μ εργασίε̋ 

Προτείνεται αύξηση τη̋ δαπάνη̋ τη̋ ομάδα̋ κατά 33.63% ήτοι κατά 1.710.72€ 

4. Εργασίε̋ πρασίνου – Αστικό̋ εξοπλισμό̋ 

Δεν προτείνεται καμία αυξομείωση. 

5. Εργασίε̋ από 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Προτείνεται δαπάνη 10.951,43€ από ανάλωση απρόβλεπτων δαπανών. 
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Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε ο 2ο̋ ΑΠΕ του έργου. Έχει  συμπεριλάβει αυξομειώσει̋ ποσοτήτων συμβατικών 

εργασιών. 

Δ. ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.  

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό 136.689,26€. Η 

δαπάνη των απροβλέπτων τη̋ σύμβαση̋ του έργου από 17.978,20€ αρχικά μειώνεται στο ποσό των 1.143,58€, ήτοι 

κατά 16.834,62€. 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. με την δαπάνη των Απροβλέπτων, τη̋ Αναθεώρηση̋, ανέρχεται σε 

159.054,20€ (197.227,21€ με Φ.Π.Α.) και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των 

εργασιών του έργου. 

Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων. 

Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται 
ω̋ εξή̋:  

 

Δαπάνε̋ 
Αρχική Σύμβαση 

(€) 
1ο̋ Α.Π.Ε. (€) 2ο̋ Α.Π.Ε. (€) 

Δαπάνη Εργασιών 101.571,74 109.249,31 115.838,36 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 18.282,91 19.664,88 20.850,90 

Σύνολο (Ι) 119.854,65 128.914,19 136.689,26 

Απρόβλεπτα 17.978,20 8.918,65 1.143,58 

Σύνολο (ΙΙ) 137.832,85 137.832,84 137.832,84 

Πρόβλεψη 
Απολογιστικών  

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

ΓΕ+ΟΕ 
απολογιστικών 

1.749,60 1.749,60 1.749,60 

κόστο̋ σύνταξη̋ 
μελέτη̋  

7.290,00 7.290,00 7.290,00 

Πρόβλεψη 
Αναθεώρηση̋ 

181,75 181,75 181,75 

Σύνολο (ΙΙΙ) 159.054,20 159.054,20 159.054,20 

Φ.Π.Α. 24% 38.173,01 38.173,01 38.173,01 

Τελικό Σύνολο 197.227,21 197.227,21 197.227,21 

 

Ο 2ο̋ ΑΠΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ και 
υπογράφηκε χωρί̋ επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 
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Μοσχάτο   20/10/2023 

 

 

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δ. 
  

  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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Τέλο̋ ο Πρόεδρο̋  καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋, την προαναφερόμενη εισήγηση, και τα 
υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία, 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α) Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση 
τη̋ φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου» ο οποίο̋ συντάχθηκε βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπω̋ ισχύει. 

Β) Tην έγκριση τη̋ παράταση̋ τη̋ προθεσμία̋ περάτωση̋, με αναθεώρηση, για το έργο: «Αναβάθμιση αύλειου 
χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση τη̋ φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των εδαφών για τη 
δημιουργία χώρων πρασίνου», κατά τέσσερι̋ (4) μήνε̋, ήτοι προθεσμία περαίωση̋ έω̋ την 07-03-2024. 

 

· Κατά ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γρηγόρη̋ Κονιδάρη̋, Ελευθερία Πελέκη, Συμεών Χαλκίδη̋ και ο 
ανεξάρτητο̋ δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Γεώργιο̋ Δαμηλάκο̋. 

· Λευκό ψηφίζει ο Δημοτικό̋ Σύμβουλο̋ Γεράσιμο̋ Πεφάνη̋ και ο ανεξάρτητο̋ δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Δημήτριο̋ 
Σούτο̋ 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΣΤΑΣ 
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