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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο       05 / 10 / 2020

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ
	Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.



	                             ------------------

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

                        Ταχ. Κωδ.    :  183 45
	Προς:
Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

       

	Τηλέφωνο  : 2132019610
Fax                : 2109416154
	

	
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» 

Σας υποβάλλουμε το από 02/10/2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» και σας γνωρίζουμε ότι:

1) Το έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 150.000,00€ με ΦΠΑ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 4/2017 μελέτη της Τ.Υ.

2) Οι εργασίες περατώθηκαν στις 24/06/2019 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15154/05-08-2019 βεβαίωση περάτωσης. 

3) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 88.260,77€ με ΦΠΑ.

4) Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 02/10/2020 πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


