



**KAOUSSIS** Για αληθινά καθαρές πόλεις.

15/9/20  
Τη. Ηρω. - Θε. -



**Προς :** ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
Α) Επιτροπή Παραλαβής  
Β) Επιτροπή Διαγωνισμού

**Αφορά :** Υπ' αριθ. 7568/22.5.2020 Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ (ΟΜΑΔΑ 3η)»

**Θέμα :** ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'NH' and a large '4'.

**Αιγάλεω, 14.9.2020**

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με υπ' αρ. Πρωτ. 7568/22.5.2020 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου σας, η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ήτοι ένα (1) ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς απορριμμάτων και ένα (1) ρυμουλκό (ελκυστήρας), είναι η 20/10/2020.

1

Με την παρούσα αιτούμαστε, σύμφωνα με το Άρθρο 206 παρ.1γ & 4 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το Άρθρο 60 παρ.δ του Ν.4683/2020 με τίτλο «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π- Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», παράταση του χρόνου παράδοσης μόνο για το ρυμουλκό όχημα μάρκας MERCEDES-BENZ για ένα (1) επιπλέον μήνα, συνεπεία ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του ανωτέρω είδους.

Όπως γνωρίζετε, τόσο η χώρα μας, όσο και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και της υψηλίου γενικότερα, επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, όπως και της Γερμανίας εφάρμοσαν μέτρα για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής μηχανολογικών ειδών και εξαρτημάτων, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εν μέρει καθυστέρηση -εκ μέρους του προμηθευτή μας που εδρεύει στη Γερμανία- παραγωγής του οχήματος ελκυστήρα Arocs 2051AS, το οποίο αναμένεται να αποδεσμευτεί από το εργοστάσιο κατασκευής την 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020. Επίσης όπως έχουμε ενημερωθεί από την θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» του κατασκευαστικού οίκου "DAIMLER AG" παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες



**KAOUSSIS** Για αληθινά καθαρές πόλεις.

καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω μειωμένης χωρητικότητας στα πλοία εξαιτίας των μέτρων κατά της COVID-19, σε σχέση με την αντίστοιχη υπό κανονικές συνθήκες.

Για τους ανωτέρω λόγους,

### **αιτούμεθα**

**να παραταθεί ο χρόνος παράδοσης του ως άνω οχήματος - ελκυστήρα έως και την 20/11/2020.**

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, ως κατασκευαστές του υπό παράδοση ημιρυμουλκούμενου οχήματος, και παρ' όλες τις καθυστερήσεις που υπάρχουν τους τελευταίους μήνες σε βασικά εξαρτήματα όπως αντλίες, ηλεκτρονικά συστήματα, κινητήρες κλπ, έχουμε ήδη φτάσει στο τελικό στάδιο κατασκευής του ημιρυμουλκούμενου οχήματος το οποίο θα σας παραδώσουμε εντός της αρχικής προθεσμίας.

Στα πλαίσια της μακροχρόνιας συνεργασίας του Δήμου σας με την εταιρεία μας, ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αφιχθεί ο ελκυστήρας στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό και να σας παραδοθεί άμεσα προκειμένου να συνεχίσετε με τις ελάχιστες δυνατές καθυστερήσεις το σημαντικό έργο που εκτελείτε καθημερινά. Παραμένουμε πάντα στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

2

Με εκτίμηση

Για την Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Signature valid

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KAOUSIS  
Ημερομηνία: 2020.09.14 11:44:12 EEST

Ιωάννης Καούσης

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz  
Hellas S.A.  
A Daimler Company

ΑΠΟ

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕΕ

Κηφισιά 10/09/2020

ΑΦΜ: 094104612

Τηλ.: 210 6296548

Πόλη: Νέα Κηφισιά – Αττική

ΠΡΟΣ

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ιερά Οδός 162

ΤΚ 12242

Αιγάλεω

**Θέμα:** Ενημέρωση σχετικά τις καθυστερήσεις Παραγωγής, Διακίνησης και Παράδοσης Οχημάτων.  
Ελκυστήρας Mercedes-Benz Arocs 2051 AS με αριθμό πλαισίου W1T96440810477855.

Αξιότιμοι Συνεργάτες,

Με την παρούσα επιστολή η εταιρεία μας επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ότι συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση οχημάτων Mercedes-Benz και Fuso Canter λόγω της πανδημίας COVID 19.

Όπως ήδη γνωρίζετε λόγω της πανδημίας COVID 19 το παγκόσμιο παραγωγικό & μεταφορικό σύστημα διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Το σύνολο των διαδικασιών (παραγωγή οχημάτων/μετακίνηση/διεκπεραιώσεις κλπ) έχουν επιβραδυνθεί ή και ανασταλεί καθώς τόσο ο δημόσιος όσο και ο Ιδιωτικός τομέας (σε παγκόσμιο επίπεδο) υπολειτουργούν ή σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν προχωρήσει σε αναστολή εργασιών. Ο όμιλος μας (Daimler) όσο και η εταιρεία μας λειτουργούν μέχρι και σήμερα υπό περιορισμούς, ήτοι με προσωπικό ασφαλείας και περιορισμένη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Όλα τα προαναφερόμενα επηρέασαν καταλυτικά τις προσπάθειες της εταιρείας μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προς παράδοση οχημάτων.

Εν προκειμένω ο Ελκυστήρας Mercedes-Benz Arocs 2051 AS με αριθμό πλαισίου W1T96440810477855, τον οποίο έχει παραγγείλει η εταιρεία σας, θα εξέλθει από την γραμμή παραγωγής του εργοστασίου μας στο Woerth Γερμανίας στις 22.09.2020. Λόγω των προαναφερομένων δεν δύναται να προβλεφθεί η ακριβή ημερομηνία άφιξης του στην Ελλάδα και η πιθανή καθυστέρηση στην μεταφορική «αλυσίδα» (μεταφορά από το εργοστάσιο παραγωγής στην Ελλάδα).



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz  
Hellas S.A.  
A Daimler Company

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας ανά 10ημερο θα επικαιροποιεί τις εκτιμώμενες αφίξεις και θα σας ενημερώνει ώστε να μπορείτε να προγραμματίζετε τα επόμενα στάδια παραγωγής ως Υπερκατασκευαστές .

Με δεδομένη την προσήλωση της εταιρείας μας σε θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις της προς εσάς , ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για την διευθέτηση οποιονδήποτε λεπτομερειών .

Για την Mercedes – Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε.

Antonios  
Evangeloulis

Digitally signed  
by Antonios  
Evangeloulis  
Date:  
2020.09.10

Theofanis Giakas

Digitally signed  
by Theofanis  
Giakas  
Date: 2020.09.10  
17:30:10 EEST

Α. Ευαγγελούλης  
Γενικός Δ/ντής  
Επαγγελματικών Οχημάτων

Θεοφάνης Γιάκας  
Υπεύθυνος Διαγωνισμών





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Αρ. Πρωτ. :7568

Μοσχάτο, 22/5/2020

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ (ΟΜΑΔΑ 3<sup>η</sup>)**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Μοσχάτου-Ταύρου, σήμερα την 22η του μηνός Μαΐου, έτους 2020 οι συμβαλλόμενοι :

1. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, Ν.Π.Δ.Δ., με ΑΦΜ 997564129 ΔΟΥ Μοσχάτου «δυνάμει» του άρθρου 58&1, στοιχ. στ' του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου
2. Ο κ. Ανδρέας Καούσης του Αντωνίου, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως εκπρόσωπος δυνάμει του από 1/02/2019 Πρακτικού Δ.Σ., το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1661389, της εταιρίας υπό την επωνυμία: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .» με δ.τ. «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και σύμφωνα με το υπ' αρ. ΦΕΚ 219/90 ΤΑΕ και ΕΠΕ, έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθ 211/90, 5207/92, 4861/94, 8729/98, 9547/00, 3886/-02, 7739/03, 873/06, 10616/07, 15105/10, 12616/11, 539/12 και το υπ' αριθ. 1686/09, με αρ. ΓΕΜΗ 273501000, εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω /Αττικής (οδός Ιερά οδός 162), με ΑΦΜ 094036579 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εταιρία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
  - α) Την υπ' αριθμ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την 3<sup>η</sup> ομάδα προμήθεια ενός (1) ελκυστήρα με ημιρυμουλκούμενο απορριμματοκιβώτιο.
  - β) Την απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και
  - γ) Την υπ' αρ. 129/2020 πράξη του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως αυτής και ενιαίο με αυτήν όλο αποτελούν τα ακόλουθα έγγραφα (συμβατικά στοιχεία), αντίγραφα των οποίων έχει λάβει η ανάδοχος, η οποία έχει λάβει πλήρη και σαφή γνώση του περιεχομένου τους και το αποδέχεται ανεπιφυλάκτως:

- α) Η υπ' αριθ. πρωτ.:11407/11-6-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού και
- β) Η υπ' αριθ. 47/2019 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

**Οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:**

**ΑΡΘΡΟ 1ο :** ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  
 ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS  
 ΕΥΘΥΜΙΟΥ  
 Ημερομηνία: 2020.05.22 10:59:36 EEST

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ενός (1) ελκυστήρα με ημιρυμουλκούμενο απορριμματοκιβώτιο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 47/2019 μελέτης, και την οικονομική προσφορά της αναδόχου, με τιμή προσφοράς για την 3<sup>η</sup> ομάδα ποσό **285.200,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**.

#### **ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Το όχημα-μηχάνημα θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (οδός Πρέσπας & Αδριανουπόλεως) και η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παραδόσεως, να ειδοποιήσει το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και την Επιτροπή παραλαβής για την ακριβή ημερομηνία παραδόσεως του οχήματος.

Ο χρόνος παράδοσης είναι ο μέγιστος που αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα (σύμφωνα με την αντίστοιχη ομάδα) και αφορά το χρονικό διάστημα των 150 ημερών (εκατόν πενήντα ημερών) από την υπογραφή της σύμβασης.

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ**

3η ΟΜΑΔΑ	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ	150 ημέρες
----------	--	------------

Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να παραδώσει το όχημα έτοιμο προς κυκλοφορία-χρήση, με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας, στο όνομα του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας (το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον ίδιο) καθώς και με όλες τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, έτοιμο προς χρήση, προκειμένου να συνταχθεί και το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και κατά την παράδοση να παραδώσει και τα αντίστοιχα παρελκόμενα που απαιτούνται ανά ομάδα (σύμφωνα με την υπ' αρ. 47/2019 μελέτη) ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της.

Επίσης η Ανάδοχος θα αναλάβει, χωρίς επιβάρυνση, την εκπαίδευση:

- Οδηγών – χειριστών
- Χειριστών –τεχνιτών
- Τεχνικών στη συντήρηση και επισκευή των διάφορων συστημάτων (υδραυλικών – ηλεκτρικών) των οχημάτων.

Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου και η Ανάδοχος θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και χρονοδιάγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος και κατάσταση με εγχειρίδια εκπαίδευσης.

Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη της Αναδόχου.

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από την Ανάδοχο στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο κτίριο που στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου(Κοραή 36, Μοσχάτο).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16

#### **ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή της Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή της Αναδόχου είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας.

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αμοιβή της Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος.

Η αμοιβή της Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε αρχικής, και κάθε συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται και χαρτόσημο ποσοστού ύψους 3% και επί του χαρτοσήμου ΟΓΑ ποσοστό ύψους 20%.

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν την Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από την Ανάδοχο.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας για την 3<sup>η</sup> ομάδα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, οικονομικού έτους 2020, στον Κ.Α.: 20.7132.0018 και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α 212/2020 Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με ΑΔΑ: ΨΑ36ΩΚΡ-4ΓΚ.

#### **ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η παραλαβή του οχήματος-μηχανήματος θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής της προμήθειας διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, η Ανάδοχος.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

- α) να παραλάβει την προμήθεια,
- β) να παραλάβει την προμήθεια με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
- γ) να απορρίψει την προμήθεια.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων της Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στην Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς της αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Η Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου.
2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιοσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Η Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
5. Η Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των οχημάτων, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, η Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του τον κ.Ανδρέα Καούση, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν η Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ. 132 και 201 του Ν.4412/16.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
  - β) η Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι τον μέγιστο αναγραφόμενο χρόνο παράδοσης του οχήματος-μηχανήματος 150 ημέρες, όπως ορίζεται για την 3<sup>η</sup> ομάδα της υπ' αρ. 47/2019 μελέτης, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα της και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής :

- α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
- β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

Η Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός της Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

##### **α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Κατά την υπογραφή της σύμβασης και για την καλή εκτέλεση των όρων της, η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ.140000013101-3 εγγυητική επιστολή ποσού έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00 €) ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, της Παγκρητικής Τράπεζας, και ισχύος έως την επιστροφή της.

##### **β) Εγγύηση καλής λειτουργίας**



Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, αντικαθίσταται η εγγύηση καλής εκτέλεσης με την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (6.900,00€), ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας δύο ετών.

#### **ΑΡΘΡΟ 12º: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό, αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών, το δε άλλο επιδόθηκε στην «Ανάδοχο».

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και της Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό, αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 13º: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Σε περίπτωση πλημμελούς ή μη προσήκουσας εκτελέσεως της συμβάσεως εκ μέρους του Αναδόχου/προμηθευτή ο ΔΗΜΟΣ Μοσχάτου-Ταύρου δικαιούται σωρευτικώς: Με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο/προμηθευτή, να τον αποβάλει αμέσως από την προμήθεια και χωρίς άλλη διαδικασία να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας στον επόμενο μειοδότη. Τυχόν επιπλέον δαπάνη βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο/προμηθευτή, ενώ ο Δήμος επιφυλάσσεται να αναζητήσει και κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία του. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται στον έκπτωτο ανάδοχο ποινική ρήτρα και αποζημίωση υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που θεωρείται ανάλογη, δίκαιη, εύλογη και πλήρως και τελείως εκκαθαρισμένη, επιπροσθέτως δε καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. Η ποινική αυτή ρήτρα και αποζημίωση εισπράττεται αναγκαστικά είτε με την παρακράτησή της από την αμοιβή του Αναδόχου/προμηθευτή είτε, εφ' όσον έχει μεσολαβήσει καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του Δήμου, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε κάθε δε περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν απαιτήσεις του Αναδόχου/προμηθευτή εναντίον του από οποιαδήποτε σχέση και αιτία κι αν προέρχονται με την ως άνω ποινική ρήτρα. Κατά τις ατομικής ειδοποιήσεως που θα εκδοθεί δεν επιτρέπεται ανακοπή ή προσφυγή.
2. Κατά την υπογραφή της οικείας συμβάσεως ο Ανάδοχος/προμηθευτής θα δηλώσει, ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου την αμοιβή-απαίτησή του κατά του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και προς το Δημόσιο ακόμη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή. Ο Ανάδοχος /προμηθευτής θα δηλώσει επίσης, ότι τα προς προμήθεια είδη είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, λεία πολέμου, διεκδίκηση τρίτου φόρους δημόσιους και δημοτικούς, δασμούς και τέλη κάθε μορφής και γενικά από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα.
3. Τυχόν τόκοι υπερημερίας για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε λογαριασμού της προμήθειας, θα υπολογίζεται με επιτόκιο 3%.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

##### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
ANDREAS EFTHYMIΟΥ  
Ημερομηνία: 2020.05.22

##### **Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΟΥΣΗΣ

Signature valid

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS  
ΚΑΟΥΣIS  
Ημερομηνία: 2020.05.22 10:25:48 EEST