



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο, ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε..

Σήμερα την **10 / 11 / 2020**, οι υπογραφόμενοι:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Θεοδωρόπουλος Ηλίας | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως Πρόεδρος, |
| 2. Μπαχάς Αντώνιος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως τακτικός μέλος, |
| 3. Σάββας Ιωάννης | Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος, |

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει της υπ' αριθμ. 2/15-01-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 4. Ραντίτσας Γεώργιος | Εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ, |
|-----------------------|-----------------------|

σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 14590/8-7-2019 ορισμό εκπροσώπου της ΕΥΔΑΠ,

αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό Πασχαλινό Νικόλαο υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου,

Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

Α/Α	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡ. ΤΙΜΟΛ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m	m3	3.10.02.01	944,17	εννιακόσια σαράντα τέσσερα και δέκα επτά εκατοστά
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m	m3	3.11.02.01	104,93	εκατόν τέσσερα και ενενήντα τρία εκατοστά
3	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm	m3	5.05.02	853,16	οκτακόσια πενήντα τρία και δέκα έξι εκατοστά
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ	m	3.12	200	διακόσια
5	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	m3	5.07	170,91	εκατόν εβδομήντα και ενενήντα ένα εκατοστά
6	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	m2	7.06	179,78	εκατόν εβδομήντα εννέα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά
7	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.	M2	4.09	440,46	τετρακόσια σαράντα και σαράντα έξι εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
8	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων, εσωτερικής διαμέτρου 1,20μ.	τεμ.	16.14.01	13	δέκα τρία
ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ					
9	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος ονομαστικής διαμέτρου Φ200	m	12.10.4	77	εβδομήντα επτά
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος ονομαστικής διαμέτρου Φ315	m	12.10.6	290,05	διακόσια ενενήντα και πέντε εκατοστά
11	Κατασκευή σύδεσης ακινήτου - αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος ονομαστικής διαμέτρου Φ160	m	16.04	301	τριακόσια ένα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 22/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 489.548,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
- 2) Η μελέτη εγκρίθηκε με την 274/26-11-14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3) Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 274/26-11-14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το έργο δημοπρατήθηκε με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.
- 4) Με την υπ' αριθμ. 305/29-12-14 απόφαση της Οικονομικής, εγκρίθηκε το από 23-12-14 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ανάδοχο ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με ποσοστό έκπτωσης 71% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
- 5) Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10888/5960/17-02-15 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η νόμιμη λήψη της απόφασης κατακύρωσης.
- 6) Μεταξύ του Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 13651/3-6-2015 σύμβαση για το ποσό των 238.769,38€ χωρίς Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΩΛ4ΛΩΚΡ-ΓΔΖ).
- 7) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 03-06-15 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
- 8) Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν τρεις (3) μήνες.
- 9) Με την υπ' αριθμ 226/02-09-2015 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 1η παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 03-12-2015 (ΑΔΑ:ΒΜ77ΩΚΡ-3ΒΗ).
- 10) Με την υπ' αριθμ 290/18-11-2015 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 2η παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 31-03-2016 (ΑΔΑ:ΩΡΖΨΩΚΡ-ΩΡΡ).
- 11) Με την υπ' αριθμ 75/07-03-2016 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 3η παράταση του χρόνου περαίωσης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 30-09-2016 (ΑΔΑ:Ω09ΞΩΚΡ-ΙΝΘ).
- 12) Με την υπ' αριθμ 268/05-10-2016 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 4η παράταση του χρόνου περαίωσης έως τις 20-11-2016 (ΑΔΑ:7ΜΙΙΩΚΡ-ΗΒΚ).
- 13) Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 20-11-16 όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 30772/1-12-2016 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση ήταν εμπρόθεσμη.
- 14) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 261.556,32€ με ΦΠΑ.
- 15) Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τον Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου.
- 16) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε στις 26-01-17 και θεωρήθηκε την



02/02/2017 από τη Διεύθυνση Τ.Υ., τις οποίες παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά ως καλώς εκτελεσθείσες, όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/16 και του άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ..


17) Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ



2. ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ



3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



4. ΠΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

**ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΣΟΛΩΝΟΣ 100 • ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 80
ΤΗΛ: 210 69.16.723 • FAX: 210 69.20.785
ΑΦΜ: 998785109 • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69902/01/Β/10/264



ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ