«Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας  της Ενεργειακής Αναβάθμισης  - Αυτοματοποίησης  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities  με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών»
Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. Η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της, την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών αλλά και περιφερειακών και εθνικών αρχών, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές τους σε CO2, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. 
O Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της παρούσας δημοτικής αρχής και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, την μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας, την μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στις περιοχές του και την βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, προέβη στις εξής ενέργειες:
· Προέβη στην λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού των Κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της γεωγραφικής του περιοχής (ΔΕ Μοσχάτου και ΔΕ Ταύρου), στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρικής κατανάλωσης των υπαρχόντων συστημάτων οδοφωτισμού του δήμου, καθώς και στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων του κόστους λειτουργίας  και συντήρησης που βαρύνει το Δήμο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού των Κοινοχρήστων χώρων.

· Προέβη στη διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών επιλογών χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου», με την ανάθεση της σχετικής εργασίας (μελέτης) σε ειδικευμένο εξωτερικό Σύμβουλο, προκειμένου να επιλεγεί ο βέλτιστος, για το Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης της σχετικής επένδυσης. 
Σήμερα, οι υποδομές Δημοτικού Φωτισμού (φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες) στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες και τα καταγραφικά στοιχεία που είναι εγκατεστημένα σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες, παιδικές χαρές του Δήμου, όπως καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν συνολικά και ανά κατηγορία είδους εξοπλισμού, που τέθηκαν στη διάθεση του Συμβούλου, για τα συμβατικού τύπου φωτιστικά σημεία, ανέρχονται σε 5.745 τεμάχια.

Στον παρακάτω Πίνακα παραθέτουμε αναλυτικά και κατά κατηγορία τα 5.745 φωτιστικά σημεία του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης, με εξοικονόμηση ενέργειας.
	Φωτιστικά 
	Πλήθος

	75W Φωτιστικό Πυρακτώσεως, κλπ
	360


	70W Φωτιστικό Κορυφής, κλπ  (NaHP) 
	615

	100W Φωτιστικό Κορυφής, κλπ (NaHP)  
	100

	150W Φωτιστικό Κορυφής, κλπ (NaHP)  
	351

	150W Φωτιστικό τύπου Μπάλας (NaHP)  
	52

	70W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)  
	950

	150W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)  
	2.130

	250W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)  
	1.152

	400W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)  
	35

	Σύνολο 
	5.745


Ο Δημοτικός Φωτισμός περιλαμβάνει δύο διαφορετικές μεθόδους ελέγχου της ισχύος του: α. Τα Pillars που λειτουργούν είτε με χρονοδιακόπτη ή με ανιχνευτή φωτός και ελέγχονται από τον Δήμο, και β. τα TAS, τα οποία ελέγχονται από τη ΔΕΗ, λειτουργούν με σήμα που μεταδίδεται μέσω των καλωδίων τροφοδοσίας. Ο Δήμος σήμερα διαθέτει 223 Πίνακες Διανομής.

Η Μελέτη υπολογισμού της κατανάλωσης του Συμβατικού Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, έγινε σύμφωνα με τα Τεχνικά Δεδομένα του Οδηγού Μελετών του ΚΑΠΕ. Οι ώρες λειτουργίας του Συστήματος είναι: 
· 11,90 ώρες / ημέρα σε Μέσο Όρο (διαφοροποίηση ανάλογα με την εποχή -  για το λυκόφως / λυκαυγές και το λυκόφως / μεσονύκτιο - αλλά συνολικά με Μέσο Όρο 11,90, 
· δηλαδή 4.344,5 ώρες σε ετήσια βάση) και δίδουν τα κάτωθι αναλυτικά και συνολικά δεδομένα (υπολογισμός Κατανάλωσης Ενέργειας του Συμβατικού Συστήματος). 
· Παράλληλα δίδεται και η εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τις αντιστοιχήσεις που προκύπτουν με βάση τα καταγραφικά στοιχεία.
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75W Φωτιστικό Πυρακτώσεως, κλπ 75 360 88,24 31.765

70W Φωτιστικό Κορυφής, κλπ  (NaHP)  70 615 82,35 50.647

100W Φωτιστικό Κορυφής, κλπ (NaHP)   100 100 117,65 11.765

150W Φωτιστικό Κορυφής, κλπ (NaHP)   150 351 176,47 61.941

150W Φωτιστικό τύπου Μπάλας (NaHP)   150 52 176,47 9.176

70W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)   70 950 82,35 78.235

150W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)   150 2.130 176,47 375.882

250W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)   250 1.152 294,12 338.824

400W Φωτιστικό Βραχίονας (NaHP)   400 35 470,59 16.471

Λαμπτήρας LED ≤30W 30 360 30,00 10.800

Λαμπτήρας LED ≤30W 30 615 30,00 18.450

Λαμπτήρας LED ≤45W 45 100 45,00 4.500

Λαμπτήρας LED ≤50W 50 351 50,00 17.550

Φωτιστικό LED τύπου Μπάλας ≤55W 55 52 55,00 2.860

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤30W 30 950 30,00 28.500

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤45W 45 2.130 45,00 95.850

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤75W 75 1.152 75,00 86.400

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤100W 100 35 100,00 3.500

3.067.796,17

460.169,42

€ 72,46%

CO2 1.595.254,01

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (KWh):

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (€):

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

50.803.620,00

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LED 

3.194,08 1.165.838,84 13.990.066,02

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

 ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

11.599,00 4.233.635,00


Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του στο Δήμο, θα επιτευχθεί με:

1. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας led, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και σύμφωνα με τα καταγραφικά δεδομένα της Μελέτης.
2. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αξιοποιώντας παράλληλα και τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες (NB-IΟT, LoRaWAN, κλπ).
3. Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, παρακολούθηση, κλπ).
4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).

Είναι προφανές ότι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος με εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός από την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων, έχει και ένα ακόμα στόχο: τη διάχυση σύγχρονων τεχνολογιών αυτοματισμών (Smart Cities) για να επεκταθούν σταδιακά στο σύνολο του Δήμου καλύπτοντας και τις λοιπές υποδομές (Κτιριακές Υποδομές, Διαχείριση Απορριμμάτων, κλπ) με σκοπό τον συνολικό εξορθολογισμό της ενεργειακής διαστασιολόγησης των υποδομών. Μέσω  φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένα σημεία της πόλης θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών “έξυπνης πόλης”, κάτω από μια ενιαία υποδομή και με ενιαία διαχείριση και στην παρούσα φάση σε πιλοτική εφαρμογή, με δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον.  Τέτοιες Υπηρεσίες, που θα οριστικοποιηθούν στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν από την Υπηρεσία, μπορεί να είναι ενδεικτικά :

· Σημεία ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi.

· Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

· Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου.

· Μέτρηση Κυκλοφοριακής Ροής. 

· Έξυπνο Parking. 

· Παρακολούθηση και Διαχείριση κυκλοφορίας. 

· Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας. 

· Μέτρηση περιβαλλοντολογικών δεικτών όπως CO2, θερμοκρασία, θόρυβο, υγρασία, κλπ. 

Οι βασικές επιλογές χρηματοδότησης της επένδυσης, είναι οι εξής:

· Επιλογή 1η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από εξωτερικές πηγές, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010 και ειδικότερα να Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της 12ετούς Συμβατικής Περιόδου.  Ο Δήμος επιλέγει την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος που αφορά τον Ανάδοχο) και το  σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου (12 έτη)

· Επιλογή 2η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (σαν Προμήθεια Εξοπλισμού) και αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης.  Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση και εφόσον επιλεχθεί το Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα υπάρχει ένα επιτόκιο αποπληρωμής της τάξης του 3,72% (μεσοσταθμικά), επιλογή περιόδου αποπληρωμής μεταξύ 10 και 20 ετών σε περίπτωση επιλογής σταθερού επιτοκίου ή επιλογή κυμαινόμενου επιτοκίου με άλλους όρους. 

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης της επένδυσης με μόχλευση πόρων από εξωτερικές πηγές, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Επιλογή 1η), ο Δήμος, μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια στον ανάδοχο. Συνεπώς ο ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δημός ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs. 

Για την εξασφάλιση των πληρωμών της υπηρεσίας, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

· Άρθρο 43 του ν. 4257/2014: «Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, κατά το ν. 3389/2005 και Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη».
· Συνάπτεται Σύμβαση μεταξύ του Καταθέτη - Δήμου και του Φορέα - Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, (εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ) περί εκχώρησης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) κάθε απαίτησης του Καταθέτη - Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας - Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ. (Εκχωρούμενες Απαιτήσεις), από τους κατά νόμο υπόχρεους της διοικητικής περιφέρειας του «Καταθέτη - Δήμου» για λογαριασμό και υπέρ του τελευταίου, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει η ΔΕΗ και αποδίδει εν συνεχεία στον  Καταθέτη - Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ - Είσπραξη από ΔΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στις  Συμβατικές  Αμοιβές  των Αναδόχων, που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν.

· Δημιουργείται, με απόφαση του Δήμου, escrow account (καταπιστευτικός λογαριασμός) σε πιστωτικό ίδρυμα και κατά προτίμηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Στον escrow account, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή όποιος άλλος) θα καταθέτει μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο ύψος των Συμβατικών Αμοιβών των Αναδόχων. Η αποπληρωμή των αποτελεσμάτων της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα γίνεται τμηματικά / τρίμηνο (κατανεμημένη στο εύρος της συμβατικής περιόδου), αποκλειστικά και μόνο μέσω της πιστοποίησης από την Τεχνική Υπηρεσία για την επίτευξη του αποτελέσματος της εξοικονόμησης και την τήρησης KPIs (κάλυψη βλαβών, προδιαγραφών, κλπ).
· Τον Ορισμό Μεσεγγυούχου ως χειριστής των εκχωρούμενων απαιτήσεων που θα κατατεθούν σε αυτόν, μαζί με την χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που θα προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις Μεσεγγύησεις.

· Έχει προβλεφθεί Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης Εγχειριδίου Παρακολούθησης των Συμβατικών Υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβατικών Όρων, σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ.

Η ΣΕΑ αναφέρεται σε  παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού και όχι σε Προμήθεια Εξοπλισμού, ορίζεται στο ν. 4342/2015 Άρθρο 3 / Ορισμοί (άρθρο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και αφορά: «τη συμβατική συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου μέτρου βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με το συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης». Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16) με την συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει νέους οικονομικούς πόρους, ενώ παράλληλα θα έχει  μηδενικές δαπάνες συντήρησης, δεδομένο με  το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του  και το οποίο  μπορεί να αξιοποιήσει είτε με μείωση τελών (ΟΤΑ), είτε σε πρόσθετες  συναφείς επενδύσεις (νέα δίκτυα ή αναβάθμισή υφισταμένων). 

Στην περίπτωση επιλογής με ΣΕΑ η κατανομή του ρίσκου, μεταξύ Δήμου - Ανάδοχου, έχει ως εξής:

	Κίνδυνος
	Αναθέτουσα Αρχή (αναλαμβάνει)
	Ανάδοχου (αναλαμβάνει)

	Χρηματοδότησης
	 
	χ

	Σχεδιασμού και Εγκατάστασης
	 
	Χ

	Διαθεσιμότητας
	 
	Χ

	Λειτουργίας
	 
	Χ

	Νομικού πλαισίου
	Χ
	Χ


Επίσης ανάληψη 12ετής συνολική ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του εξοπλισμού και της συντήρησης του από τον Ανάδοχο, για κάθε περίπτωση εκτός όσων θα ορίζονται σαν ανωτέρα βία (δηλαδή πόλεμος και σεισμός), ενώ ο Δήμος δεν δαπανά πόρους.

Στην περίπτωση της επιλογής του Δανεισμού και ένταξης στο Πρόγραμμα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της ΕΤΕπ ή σε άλλο συναφές Πρόγραμμα (Επιλογή 2η), ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει το σύνολο της Επένδυσης αναλαμβάνοντας συνολικά το ρίσκο και θα αποπληρώσει τα δανειακά κεφάλαια σε 10 έως και 12 έτη, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης. Για την ασφάλεια της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων ο Δήμος θα προβεί σε: Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(Κ.Α.Π.), με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων και σύσταση ενεχύρου κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Οι επιλογές για τον καθορισμό επιτοκίων στην περίπτωση ένταξης στο Πρόγραμμα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της ΕΤΕπ, είναι οι εξής: 

· Επιτόκιο: Κυμαινόμενο 3,70% + Euribor6m ή Euribor12m από το ΤΠΔ και κυμαινόμενο 2,16% Euribor6m ή Euribor12m από την ΕΤΕπ, και 

· Επιτόκιο: Σταθερό 4,95% από το ΤΠΔ και 3,39% από την ΕΤΕπ. 

· Μεσοσταθμικά και για τις ανάγκες της ανάλυσης (αναλύεται στη συνέχεια σε ειδικό κεφάλαιο της παρούσας) χρησιμοποιήθηκε το 3,7% και η πλειοψηφία των Δήμων επιλέγει την 2η λύση του σταθερού επιτοκίου.

· Σε περίπτωση αναζήτησης άλλου συναφούς Προγράμματος για Δανεισμό με την ανάληψη του ρίσκου κατά 100% από το Δήμο, τα επιτόκια θα είναι σαφώς υψηλότερα κατά 2-3 μονάδες στην όποια επιλογή.

Στην περίπτωση επιλογής της μεθόδου υλοποίησης με Δανεισμό (Χρηματοδότηση από τον Δήμο με καθεστώς Προμήθειας – Εγκατάστασης) κατανομή του ρίσκου, μεταξύ του Δήμου και του Ανάδοχου, έχει ως εξής:

	Κίνδυνος
	Αναθέτουσα Αρχή (αναλαμβάνει)
	Ανάδοχου (αναλαμβάνει)

	Χρηματοδότησης
	Χ 
	 

	Σχεδιασμού και Εγκατάστασης
	Χ
	

	Διαθεσιμότητας
	Χ
	

	Λειτουργίας
	Χ
	

	Νομικού πλαισίου
	Χ
	


Επίσης ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του εξοπλισμού και της συντήρησης του από τον Ανάδοχο στη διάρκεια των ετών μετά την εγκατάσταση, περιορίζεται χρονικά και κυρίως αφορά κατασκευαστικά προβλήματα και δυσλειτουργίες του εξοπλισμού και όχι τις επιδόσεις του σε επίπεδα φωτισμού και τήρησης των Προτύπων.

Τα στοιχεία προσδιορισμού των βασικών παραμέτρων της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, σύμφωνα με την Μελέτη και την Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Μελέτης που εκπονήθηκε, έχουν ως εξής:

	Ενεργειακό Κόστος Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2017)
	€
	635.045,25

	Ενεργειακή Κατανάλωση Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2017)
	kWh
	4.233.635,00

	Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλεκτροφωτισμού
	%
	72,46%

	Ενεργειακό Όφελος Νέου Συστήματος (1ο Έτος)
	kWh
	3.067.796,17

	Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (1ο Έτος)
	€
	460.169,42

	Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
	Έτη
	12

	Συνολικό Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (12 έτη - ΠΥ Προσφοράς)
	€
	6.348.291,67

	Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις)
	€/kWh
	0,15

	Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης
	%
	2,50%


Συγκριτική Ανάλυση μεταξύ:

· «Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Εφαρμογές Smart City, με Εξοικονόμηση Ενέργειας» σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και

· «Προμήθειας και Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων LED για αντικατάσταση των Συμβατικού Τύπου Φωτιστικών».

Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) είναι μια δυναμική παροχή υπηρεσιών Φωτισμού και απαιτεί το αποτέλεσμα αυτής με ευθύνη (ανάληψη 100% του ρίσκου) του Αναδόχου, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή μετατρέπεται σε Διαχειριστική Αρχή. Η Προμήθεια - Εγκατάσταση Εξοπλισμού είναι μια διαδικασία η οποία εξαντλείται στην αγορά και τοποθέτηση του προϊόντος με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής (ανάληψη 100% του ρίσκου).

Εκτός της ανωτέρω βασικής δομικής διαφοράς των δύο μεθόδων, αναφέρονται τα εξής:

1. Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) αναφέρεται σε παροχή Υπηρεσιών και όχι σε Προμήθεια Εξοπλισμού. Ο Φορέας: αναζητά το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών φωτισμού και τήρησης των προτύπων και όχι απλά την προμήθεια φωτιστικών για το σύνολο μιας περιόδου (12 έτη). Απαιτεί αυτό το επίπεδο φωτισμού να διατηρείται και να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις και με κόστος του Αναδόχου για το σύνολο της περιόδου (εφαρμογή του Προτύπου 13201/2015 στη διάρκεια της ΣΕΑ). Οι πληρωμές γίνονται σε 48 τρίμηνες δόσεις, εφόσον επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που έχει δεσμευτεί ο Ανάδοχος (Εξοικονόμηση, Επίπεδα Φωτισμού, Αποκατάσταση Βλαβών σε 24 ώρες) και εφόσον αυτό έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί όπως προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη.

· ΣΕΑ: Αφορά Παροχή Υπηρεσιών και το σύνολο εξοπλισμού και ρίσκου ανήκει στον Ανάδοχο, που υποχρεούται να παρέχει σαφείς και μετρήσιμες υπηρεσίες (τήρηση προτύπων, ποσοστό εξοικονόμησης, δείκτες επιδόσεων, ρήτρες αστοχίες, ρήτρες για βλάβες, κλπ). Στο τέλος της 12ετίας και πριν τη λήξη της ΣΕΑ το σύνολο της υποδομής θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες απαιτήσεις: ………η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων (≥50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported). Για την εξαγωγή του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας υπολογίζεται η δαπάνη της συμβατικής κατανάλωσης για το σύνολο του συστήματος και προβάλλεται για 12 έτη (γινόμενο). Σε αυτό το μέγεθος θα δοθεί έκπτωση από τον Ανάδοχο και ο Φορέας θα έχει την εγγυημένη απόδοση (παράλληλα ο Ανάδοχος έχει προσφέρει ποσοστό εξοικονόμησης το οποίο θα πρέπει να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ανεξάρτητα του εγγυημένου οφέλους που είναι πλέον δεσμευτικό. 

· Προμήθεια: Αφορά αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού, με το σύνολο του ρίσκου να αναλαμβάνει ο Φορέας. Η εγγύηση ορίζεται σε 5 + 5 έτη (φωτιστικό – ανταλλακτικά) με περιοριστικούς όρους (κατασκευαστικό πρόβλημα, κλπ).Υπολογίζεται το κόστος επένδυσης με βάση τον ΑΤΗΕ (τιμές δημοσίων έργων που ξεπερνούν αυτές της αγοράς κατά 30% έως και 50%) και σε αυτό το μέγεθος αναμένεται έκπτωση. 

2. Μεταξύ μιας Σύμβασης Προμήθειας και μιας Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά, το ποιος παίρνει το ρίσκο της επένδυσης και το ποιος πληρώνει. Στην περίπτωση της Προμήθειας το ρίσκο το παίρνει ο Φορέας και δανείζεται ή πληρώνει από ίδιους πόρους επιβαρύνοντας τους Δημότες του, αφού ανεξάρτητα του αποτελέσματος η προμήθεια θα πληρωθεί. Στην περίπτωση της ΣΕΑ ο Φορέας δεν βάζει καθόλου χρήματα καθώς το ρίσκο αναλαμβάνει ο Ανάδοχος ο οποίος χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό – εγκατάσταση προκαταβολικά για να πληρωθεί στο μέλλον, δηλαδή υλοποιεί την επένδυση εμπροσθοβαρώς. Η αποπληρωμή συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση (αποτέλεσμα επί της κατανάλωσης - ανάληψη ρίσκου σε μια τεχνολογία αιχμής ραγδαία εξελισσόμενη). Συνεπώς δεν υπάρχει η έννοια της κοστολόγησης υλικών αλλά της κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών, βάσει των απαιτήσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας.

· ΣΕΑ: Η χρηματοδότηση τους προέρχεται από μόχλευση πόρων του Ανάδοχου και ο Δήμος δεν θα δαπανήσει δικούς του πόρους. Η αποπληρωμή γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα Ανταποδοτικά Τέλη (χρήση του Άρθρου 43 του ν. 4257/2014) και η επίδραση της στον Κωδικό 20 (ανταποδοτικά) είναι μηδενική (ανακατανέμεται ο λογαριασμός εξόδων που αφορά την πληρωμή της καταναλισκόμενης ενέργειας σε Πάροχο Ενέργειας και Δαπάνες Ενεργειακής Αναβάθμισης).  

· Προμήθεια: Η χρηματοδότηση τους προέρχεται από πόρους της Αναθέτουσας Αρχής (ΣΑΕΠ για Περιφέρειες και Ανταποδοτικά για Δήμους ή ΚΑΠ εφόσον δεν επαρκούν). Η αποπληρωμή γίνεται από τα Ανταποδοτικά Τέλη ή τους ΚΑΠ εφόσον αυτά δεν καλύπτουν την δαπάνη και τις εγγυήσεις αυτής.

3. Η Τηλεδιαχείριση - Έλεγχος Ενέργειας - Προληπτική Συντήρηση εφαρμόζεται στο σύνολο της υποδομής, με ένα δυναμικό σύστημα που εγκαθίσταται στον Φορέα και του ανήκει χωρίς κόστος, ενώ θα έχει και τον πλήρη τηλεματικό έλεγχο των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού ανά πάσα στιγμή και ώρα.

· ΣΕΑ: Εγκαθίσταται Σύστημα Τηλεδιαχείρισης – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας που αποτελεί αφενός ένα αυτοματισμό απαραίτητο για την παρακολούθηση της λειτουργίας σε 24ωρη βάση και αφετέρου μπορεί μέσω διεπαφής να επικοινωνεί real time  με το σύστημα GIS, λειτουργώντας και ως middleware πλατφόρμα για όλα τα smart utilities. Με την εγκατάσταση του θα υπάρχουν πιστοποιημένες μετρήσεις (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την διεθνή πρακτική) από τους Πίνακες Διανομής, δεδομένο βασικό για την λειτουργία της Σύμβασης και την πληρωμή του Αναδόχου. 

· Προμήθεια: Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει τέτοιο σύστημα αφού η τήρηση της εξοικονόμησης και οι πληρωμές δεν συνδέονται. Θεωρητικά ελέγχονται οι εξοικονομήσεις, αλλά η μη τήρηση αυτών με βάση την προσφορά δεν επιφέρει καμία επίπτωση στον Ανάδοχο (5% διαφορά στην εξοικονόμηση μπορεί να κάνει ένα έργο ζημιογόνο, δηλαδή η εξοικονόμηση να μην καλύπτει την αποπληρωμή της επένδυσης). Συμπερασματικά δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος της εξοικονόμησης στην Προμήθεια, δεδομένο το οποίο δημιουργεί μια γκρίζα γραμμή στους όρους βιωσιμότητας.

4. Δημιουργείται Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης (Smart City) και σε πιλοτικό επίπεδο εφαρμόζονται λύσεις έξυπνης πόλης, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών προς τους δημότες. Η συνολική υποδομή μπορεί να μετεξελιχτεί σε εργαλείο Πολιτικής Προστασίας στο Φορέα.

5. Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρμογής (εκπονείται από τον Ανάδοχο) θα ελέγχεται κάθε διετία καλύπτοντας κάθε απόκλιση από την εφαρμογή του ΕΝ 13201/2015, δηλαδή θα υπάρχει αντικατάσταση του εξοπλισμού και έλεγχος της κάλυψης της απαίτησης από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλό και από την ΕΠΠΕ. Στο τέλος της 12ετίας ο Φορέας θα παραλάβει Σύστημα πλήρες και λειτουργικό, αφού εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω, ειδικά το 12ο έτος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος ή να εναρμονίζεται πλήρως με τα προαναφερόμενα. Συνεπώς ο έλεγχος του αποτελέσματος είναι θέμα της Αναθέτουσας Αρχής που, σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, θα ελέγξει την τήρηση των όρων της Σύμβασης.

· ΣΕΑ: Γίνεται Μελέτη Εφαρμογής από τον Ανάδοχο, η οποία ελέγχεται από την ΕΠΠΕ και με τον τρόπο αυτό υπάρχει κοινή βάση εκκίνησης του έργου που θα βασίζεται σε πραγματικές καταστάσεις και δεδομένα, ώστε η 12ετής υλοποίηση των Συμβατικών Υποχρεώσεων του Αναδόχου να έχει κανόνες. Υπάρχει Ανεξάρτητος Σύμβουλος, ο οποίος ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης Εγχειριδίου Παρακολούθησης των Συμβατικών Υποχρεώσεων, την παρακολούθηση day by day της υλοποίησης των Συμβατικών Όρων, σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και πληρώνεται και αυτός από την εξοικονόμηση.

· Προμήθεια: Η εγκατάσταση γίνεται με βάση τη Διακήρυξη, ανεξάρτητα της κατάστασης των εγκαταστάσεων και του ελέγχου αυτών σε αρχικό στάδιο. Δεν υπάρχει άλλος έλεγχος, πέραν του ελέγχου της τήρησης των συμβατικών όρων στην εγκατάσταση και δειγματοληπτικά στην αρχή του έργου. Με δεδομένο ότι το αποτέλεσμα δεν έχει επιπτώσεις στην Σύμβαση και στις πληρωμές του Αναδόχου, κάθε έλεγχος καθίσταται πλημμελής και χωρίς ουσία ως προς τις επιπτώσεις.

· Ο Ανάδοχος θα έχει εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα οχήματα και προσωπικό κάλυψης σε βάρδιες σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα βλαβών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και την καλή τους λειτουργία. Θα αντιμετωπίζει σε πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και προβλήματα που θα προκύπτουν στην 12ετή εγγυητική του ευθύνη και για το λόγο αυτό στις ΣΕΑ δεν έχει σημασία το πόσο κάνει ο εξοπλισμός αλλά το τι προσφέρει και ποιο είναι το φωτιστικό αποτέλεσμα. 
· ΣΕΑ: Στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών πρέπει να διαθέτει καλαθοφόρα και προσωπικό για την επιδιόρθωση κάθε βλάβης. Η αναγγελία της βλάβης είναι εντός 24ωρών και η επιδιόρθωση εντός 48 ωρών, άλλως υπάρχει ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου και θα προσδιορίζεται αυτόματα από το Σύστημα Ελέγχου το οποίο παρακολουθεί ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος και η ΕΠΠΕ. 

· Προμήθεια: Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει τέτοια συντήρηση, διότι θεωρητικά υπάρχει η αντίληψη της μηδενικής συντήρησης, κάτι που είναι πρακτικώς ανέφικτο και δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

6. Βασικός λόγος υπεροχής της ΣΕΑ σε σχέση με την Προμήθεια είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων. Ο Φορέας εξασφαλίζει φωτιστικά με υψηλότερη απόδοση (έχουν προσφερθεί φωτιστικά απόδοσης έως και 170 lumen/Watt, και εξοικονόμηση έως και 80%), έναντι φωτιστικών που προσφέρονται σε διαγωνισμούς προμήθειας ακόμα και με υψηλό ποσοστό έκπτωσης (απόδοση φωτιστικού σώματος της τάξης των 110-115 lumen/Watt και εξοικονόμηση που δεν ξεπερνά το 60%, αν και στην πλειοψηφία οι εκπτώσεις κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. 
· Στην περίπτωση Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) ο πραγματικός προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται από την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση καθώς, πρακτικά, ορίζεται από την οικονομική ελάφρυνση που απολαμβάνει ο Φορέας σε βάθος 12ετίας από την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο Ανάδοχος του έργου καθορίζει στην πράξη με την απόδοση που προσφέρει και το μέγεθος του προϋπολογισμού, προς δικό του οικονομικό όφελος (δεσμεύεται για το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης με ρήτρες για περίπτωση μη επίτευξης). Τελικά ο Ανάδοχος προσβλέποντας στο μεγαλύτερο κέρδος σε βάθος 12ετίας προσφέρει την μέγιστη δυνατή για αυτόν εξοικονόμηση.

· Στην περίπτωση της Προμήθειας Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την μεγαλύτερη οικονομική έκπτωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι διαγωνιζόμενοι στοχεύουν στην ικανοποίηση των ελαχίστων τεχνικών απαιτήσεων των φωτιστικών με τον οικονομικότερο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο αφαιρείται κάθε κίνητρο για προσφορά ποιοτικότερου προϊόντος, αφού το πρόσθετο κόστος του εξοπλισμού θα επιβαρύνει και την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου και κατ’ επέκταση την ικανότητά του να διεκδικήσει την αναδοχή μέσω της οικονομικής προσφοράς του.

7. Στην περίπτωση Προμήθειας Εξοπλισμού, δεν υπάρχει καμία  εγγύηση για  το ύψος του Οικονομικού Οφέλους της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκύψει από την αντικατάσταση, το οποίο απλά εκτιμάται σε μια Μελέτη (εφόσον παρατηρηθεί αστοχία στην εξοικονόμηση δεν υπάρχει διαδικασία απόδοσης ευθυνών και επιστροφής χρημάτων καθώς η όλη διαδικασία βασίζεται απλά σε ότι δηλώνει ο Ανάδοχος της Προμήθειας), ενώ στη ΣΕΑ η διαδικασία είναι δυναμική και ελεγχόμενη σε βάθος 12ετίας. Στην ΣΕΑ, ακόμα και σε περίπτωση αστοχίας του εξοπλισμού ο Φορέας θα διατηρήσει το Εγγυημένο Οικονομικό Όφελος του, καθώς αύξηση της κατανάλωσης θα βαραίνει τον Ανάδοχο και θα αφαιρείται από την αμοιβή του και όχι από τα όφελος της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς  και από Συντήρηση - Φόρους - Τέλη που δεν υπολογίζονται στη ΣΕΑ αλλά υπολογίζονται στο Τιμολόγιο του συμβατικού συστήματος. Συνολικά ο Φορέας απολαμβάνει εγγυημένο όφελος χωρίς κίνδυνο (δανειοδότηση και ρίσκο επένδυσης και εφαρμογής), μέγεθος απολύτως μετρήσιμο και απολογιστικό σε βάθος 12ετίας (συνεχής έλεγχος της διαδικασίας και απολογιστική υποχρέωση στη λήξη της σύμβασης).

· ΣΕΑ: Η εγγυητική ευθύνη είναι για το σύνολο της 12ετούς Σύμβασης και αφορά το σύνολο του εξοπλισμού για οποιαδήποτε βλάβη η αστοχία χωρίς αστερίσκους ή εξαιρέσεις. Ο ορισμός της ανωτέρω βίας περιορίζεται σε φυσικές καταστροφές, πόλεμο ή τέτοια ακραία φαινόμενα. Ο Ανάδοχος θα ασφαλίσει το αντικείμενο της ΣΕΑ, διότι του ανήκει και είναι υπεύθυνος για αυτό.

· Προμήθεια: Η εγγύηση είναι 5 έτη για κατασκευαστικά προβλήματα και 5 έτη για ανταλλακτικά. Οποιαδήποτε βλάβη θα πρέπει να εκτιμηθεί αν οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα ή σε εξωγενή παράγοντα.

8. Σημαντική ποιοτική και ποσοτική διαφορά παρατηρείται επίσης όταν αναλυθούν συνολικά, σε βάθος και σε σημαντικό χρονικό ορίζοντα οι διαφορές μεταξύ Σύμβασης ΣΕΑ και Σύμβασης Προμήθειας. Ο ρόλος του Αναδόχου της Σύμβασης περιορίζεται στην αρχική προμήθεια και εγκατάσταση αλλά και την αντικατάσταση, εντός της εγγύησης, αστοχιών του εξοπλισμού. Ο ρόλος του Αναδόχου ενός έργου ΣΕΑ μέσω της ανάληψης των υπηρεσιών Οδοφωτισμού στον χρονικό ορίζοντα της σύμβασης εξελίσσεται δυναμικά τουλάχιστον στο βάθος της 12ετίας. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνοντας την 12ετή δέσμευση οδηγείται και στην διερεύνηση περαιτέρω δυνατοτήτων αξιοποίησης αυτών των υποδομών. Πιο αναλυτικά μπορούμε να περιγράψουμε τις εξής δυναμικές διαδικασίες που περιγράφουν συνοπτικά την ευκαιρία που παρουσιάζουν οι δύο πυλώνες του εγκαθιστάμενου συστήματος, η υποδομή του οδοφωτισμού και οι υποδομές Smart City:

· Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας σε επίπεδο απόδοσης και δυνατοτήτων προσαρμοστικού φωτισμού (πάντα σε συνάρτηση με την ενδεχόμενη μείωση του κόστους του εξοπλισμού συναρτήσει του χρόνου και σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρει το ευρωπαϊκό πρότυπο οδοφωτισμού EN 13201), εν μέσω της ΣΕΑ παρουσιάζεται η ευκαιρία για εγκατάσταση αποδοτικότερων φωτιστικών ή/και πλήρως τηλεχειριζόμενων ανεξάρτητων σωμάτων που μπορούν να προσφέρουν την αποπληρωμή της επένδυσής τους μέσω της επιπλέον επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης.

· Μετά την εφαρμογή των πρώτων δράσεων Smart City, αξιολογούνται ως συμφέρουσες νέες ευκαιρίες πρόσθετων δράσεων, οι οποίες χτίζονται στην αρχική εφαρμογή, με στόχο τα πρόσθετα ποιοτικά και οικονομικά οφέλη.

Συμπερασματικά, ΣΕΑ και Προμήθεια αποτελούν δύο διαφορετικά μοντέλα τα οποία όταν  παραμετροποιηθούν  και συγκριθούν στις επιμέρους παραμέτρους, γίνεται εμφανής η σημαντική υπεροχή της ΣΕΑ. Η κοινή πρακτική καταλήγει στο εξής βασικό συμπέρασμα: Η ΣΕΑ είναι προτιμότερη ως μέθοδος όταν έχουμε αντικατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού σε ένα Φορέα, συνεπώς το ρίσκο είναι μεγάλο για να αναληφθεί από ένα φορέα που δεν διαθέτει τεχνογνωσία. Επιπρόσθετα, ο Φορέας δεν έχει τους κατάλληλα εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους για  να εγκαταστήσει και να λειτουργεί εφαρμογές Smart City, δυνατότητα που προστίθεται στα οφέλη της ΣΕΑ. Η Προμήθεια συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τμηματικής υλοποίησης έργων οδοφωτισμού και στις περιπτώσεις όπου οι φορείς έχουν επαρκείς υπηρεσίες και πλήρεις μελέτες (στην συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ δεν είναι εφικτό).
Επίσης:
· Η Τεχνική Υπηρεσία έχει τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης, στη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αφού: 

· Εντός 2 μηνών από την ανάδειξη του Αναδόχου, αυτός έχει την ευθύνη της υποβολής Μελέτης προς την Αναθέτουσα Αρχή για αποδοχή και έλεγχο. Την Μελέτη Εφαρμογής που θα εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία θα αποτελέσει τον Οδηγό υλοποίησης, 

· Η οποιαδήποτε αστοχία βλάβη θα αντικαθίσταται εντός 24 ωρών και σε αντίθετη περίπτωση θα   επιβάλλονται ρήτρες, 

· Κάθε 2 έτη θα γίνονται δειγματοληπτικές Μελέτες Φωτεινότητας – Λαμπρότητας και θα πρέπει να   πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα που προβλέπονται από τα ισχύοντα πρότυπα Εθνικά και Κοινοτικά.

· Ο Ανάδοχος (6) μήνες πριν τη λήξη της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

· τα καταγραφικά δεδομένα του Συστήματος (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που θα έχει στη διάθεση του, επικαιροποιημένα κατά την ημερομηνία παράδοσης της υποδομής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

· το αρχείο των Φωτομετρικών Μελετών (Λαμπρότητας – Φωτεινότητας) - Μετρήσεων,

· θα έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για τους αυτοματισμούς και θα παραδώσει το λογισμικό με ανοιχτό κώδικα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και από  τρίτους εκτός του Αναδόχου, 

· έκθεση για την συνολική κατάσταση του Συστήματος, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα πλήρους  και αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος. Επίσης απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων (≥50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported).
· Η Εγγυητική καλής Λειτουργίας θα παραμείνει στο Δήμο για 12 μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης. 

Συνεπώς η παράμετρος που αφορά την απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων (≥50.000), η οποία δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported), αποτελεί την σημαντικότερα ασφαλιστική δικλίδα μιας Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) διότι, αφενός θα πρέπει να τηρείται στο σύνολο της 12ετούς Συμβατικής Περιόδου και αφετέρου θα πρέπει να υφίσταται και στο τέλος αυτής (αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ο εξοπλισμός θα έχει τουλάχιστον 6-7 έτη λειτουργίας, δεδομένα που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον δανεισμό). Για το λόγο αυτό και επιπρόσθετα για τη μεγιστοποίηση του οφέλους του Δήμου (θεωρείται ότι στο τέλος της 12ετούς λειτουργίας της ΣΕΑ θα έχει αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία) κρίνεται ωφελιμότερη η επιλογή της 12ετίας από άλλη μεγαλύτερη σε διάρκεια Συμβατική Περίοδο).

Η επιλεγόμενη μεθοδολογία υλοποίησης ενός έργου ΣΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες είναι η διεξαγωγή: Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής. Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά, έως και σήμερα, δεν έχουν παρουσιάσει κανένα πρόβλημα στην νομιμότητα των διαδικασιών και το σύνολο αυτών έχουν την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (12 συνολικά αποφατικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Έως και σήμερα, δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ενστάσεων ή προσφυγών, δεδομένο που οδηγεί στο συμπέρασμα για διαδικασίες ξεκάθαρες, διαφανείς και σαφείς σε ότι αφορά τις ζητούμενες υπηρεσίες και την τήρηση των διατάξεων τις οποίες αυτές εξυπηρετούν.. 

Σημειώνεται ότι:

· Η πληρωμή του Αναδόχου στο σύνολο της 12ετούς περιόδου ισχύος της Σύμβασης εξαρτάται από το μετρήσιμο και μόνο αποτέλεσμα αυτών που έχει δεσμευτεί στην προσφορά του αντικαθιστώντας το σύνολο του εξοπλισμού με δικά του μέσα και έχοντας 12ετή υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε βλάβη για τον οποιοδήποτε λόγο αυτή προκύπτει.

· Τα οφέλη είναι τα εξής: α. Εγγυημένο Όφελος που θα δοθεί σαν έκπτωση (αφορά τμήμα της δαπάνης που ήδη έχει ο Φορέας με βάση τις καταναλώσεις ενέργειας του έτους βάσης) και το οποίο είναι εγγυημένο ανεξάρτητα του αποτελέσματος, β. Μηδενισμός των λειτουργικών εξόδων συντήρησης της υποδομής που αφορούν το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο θα δώσει πλεόνασμα στα ανταποδοτικά τέλη, και γ. Ενεργειακό Αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ένταξη του Φορέα σε χρηματοδοτικά προγράμματα συναφή με την επένδυση που είναι ζητούμενη. Συνολικά αυτό το όφελος εξορθολογίζει τα οικονομικά δεδομένα των ανταποδοτικών τελών και αποδίδει στον χρήστη την υπηρεσία για την οποία πληρώνει και σήμερα δεν απολαμβάνει όπως απαιτείται (αυτή είναι και η θεμελιώδης εξίσωση της έννοιας ανταποδοτικότητα). Το όφελος της Αναθέτουσας Αρχής από αυτήν την δράση θα διαμοιραστεί σε μείωση τελών λελογισμένα και σε επενδύσεις ενίσχυσης των συναφών υποδομών (Πίνακες Διανομής, λοιπές Υποδομές εκτός Οδοφωτισμού).

Επίσης στα Συμβατικά Τεύχη θα προβλέπονται τα εξής:

· Ο Ανάδοχος προβαίνει σε Κατηγοριοποίηση των Οδών και εφαρμόζει τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΝ 13201/2015) με την Μελέτη Εφαρμογής που θα εκπονήσει και θα εγκρίνει ο Φορέας, για την παροχή υπηρεσιών φωτισμού, όπως ακριβώς απαιτείται σε κάθε κατηγορία. Αυτό το δεδομένα είναι βασικό για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών φωτισμού με βάση τα Πρότυπα και είναι υποχρεωμένος να τα ακολουθεί πιστά με ότι αυτό συνεπάγεται, άρα να διαθέτει κάθε φορά τον απαιτούμενο και σύγχρονο εξοπλισμό. 

· Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρμογής θα ελέγχεται κάθε χρόνο καλύπτοντας κάθε απόκλιση από την εφαρμογή του ΕΝ 13201/2015, δηλαδή θα υπάρχει αντικατάσταση του εξοπλισμού και έλεγχος της κάλυψης της απαίτησης από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλό (αφορά εταιρεία μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Υπηρεσιών και θα προκύψει από ανάλογο διεθνή διαγωνισμό) και από τη Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία έχει τον πλήρη έλεγχο αποδοχής των εισηγήσεων του Ανεξάρτητου Συμβούλου και του τελικού αποτελέσματος.

· Κάθε διετία θα διενεργούνται Μελέτες Έντασης Φωτισμού & Λαμπρότητας και για το σύνολο της Κατηγοριοποίησης Οδών και θα καλύπτεται κάθε ατέλεια που τυχόν θα προκύψει. Στο τέλος της 12ετίας ο Φορέας θα παραλάβει το σύστημα Οδοφωτισμού πλήρες και λειτουργικό, αφού εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω, ο εξοπλισμός πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τα προαναφερόμενα. 

· Εγκαθίσταται Σύστημα Τηλεδιαχείρισης - Έλεγχος Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησης και εφαρμόζεται στο σύνολο της υποδομής, με ένα δυναμικό σύστημα που εγκαθίσταται στον Φορέα και του ανήκει χωρίς κόστος, ενώ θα έχει και τον πλήρη τηλεματικό έλεγχο των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού ανά πάσα στιγμή και ώρα. Το σύστημα αυτό θα αποτελεί πύλη εισόδου δεδομένων για το GIS της Αναθέτουσας Αρχής συμβάλλοντας στο ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας/

· Δημιουργείται Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης (Smart Cities) και σε πιλοτικό επίπεδο εφαρμόζονται λύσεις έξυπνης πόλης, σε σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών προς τους δημότες. Το σύνολο των φωτιστικών έχει την υποδομή να μετεξελιχτεί σε smart και μέσω διεπαφής θα μπορεί να επικοινωνεί δυναμικά, σε real time  με το σύστημα πολιτικής προστασίας του Φορέα για φαινόμενα φυσικών καταστροφών και διαχείρισης υποδομών. 

· Ο Ανάδοχος θα έχει υποχρεωτικά εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα και προσωπικό κάλυψης σε βάρδιες σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα βλαβών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και την καλή τους λειτουργία. Θα αντιμετωπίζει σε πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και προβλήματα που θα προκύπτουν στην 12ετή εγγυητική του ευθύνη (εντός 24 ωρών και εφόσον αυτό δεν γίνεται έχει προβλεφθεί ρήτρα) και για το λόγο αυτό στις ΣΕΑ δεν έχει σημασία το πόσο κάνει ο εξοπλισμός αλλά το τι προσφέρει και ποιο είναι το φωτιστικό αποτέλεσμα (σύμφωνα με τις απόψεις του ΤΕΕ και του ΕΜΠ). 

Η Μελέτη Εφαρμογής θα μπορεί να αναθεωρείται με βάση τις προτάσεις του Αναδόχου, τον έλεγχο των επιπτώσεων τους στο Συμβατικό Αντικείμενο από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και την αποδοχή της ΕΠΠΕ. Επίσης σε αυτή θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη διενέργειας δειγματοληπτικών μετρήσεων για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων, με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του Φωτισμού στα απαιτούμενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής εγκατάστασης. 
Οι αναθεωρημένες εκδόσεις της Μελέτης Εφαρμογής θα αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Σύμβασης και θα ελέγχονται από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο που θα εισηγείται στην ΕΠΠΕ. Οι μετρήσεις  θα πραγματοποιούνται κάθε (2) έτη από τον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης,  τις οποίες θα ελέγχει ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος  και θα υποβάλλονται στην ΕΠΠΕ για έλεγχο - αποδοχή. 

H αγορά ζήτηση και προσφορά, για τον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, έχει ως εξής:

· Αριθμός Φωτιστικών Σημείων στην Ελλάδα : O συνολικός αριθμός των φωτιστικών σημείων στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας, ανέρχεται σε 3,5 εκ. τεμάχια (εκτίμηση από διαθέσιμες καταγραφές υποδομών για το έτος 2017),

· Αριθμός ΟΤΑ : Ο συνολικός αριθμός των Φορέων Αυτοδιοίκησης ανέρχεται σε 332.

· Αριθμός Περιφερειών : Ο συνολικός αριθμός των Φορέων της Αυτοδιοίκησης ανέρχεται 13, με βάση τα στοιχεία του Καλλικράτη (μεγαλύτερος ο αριθμός σε χωρικές ενότητες).

· Εκτίμηση του συνολικού οφέλους των φορέων, χωρίς το πρόσθετο όφελος της έκπτωσης από διαγωνισμούς : 0,895 δις ευρώ (12 έτη – 0,069 δις ευρώ / έτος) και αφορούν την μείωση των λειτουργικών εξόδων για την λειτουργία των υποδομών Οδοφωτισμού.

· Εκτίμηση της συνολικής Προμήθειας – Εγκατάστασης : 1,197 δις ευρώ (περιλαμβανόμενων των συστημάτων Τηλεδιαχείρισης - Ελέγχου - Smart Cities), σε όρους τιμών χονδρικής με έρευνα αγοράς των εταιρειών εμπορίας.

· Εκτίμηση Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών : 4,813 δις ευρώ (σε χρονικό διάστημα 12ετίας για την λειτουργία των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις για την Ενεργειακή Απόδοση).

· Εκτίμηση Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών : 0,401 δις ευρώ (Μέσος Όρος 12ετίας).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη των έργων ΣΕΑ και των έργων Προμήθεια και Εγκατάσταση:

Πίνακας 1 Εξέλιξη διαγωνισμών έργων Προμήθειας - Αποτελέσματα - Εκπτώσεις.

	
	ΔΗΜΟΣ 
ΕΡΓΑ ΣΕΑ 
	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
	ΑΝΑΔΟΧΟ
ΣΧΗΜΑ
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
	% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

	1
	ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
	3.400.000
	Κ/Ξ GLOBILED,
	REDEX ΑΕ, TWINS LED ΕΕ, ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ,  Κ/Ξ GLOBIFOUR, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΤΡΙΟΔΟΣ AE,
	1.489.765
	56,18%

	2
	ΛΑΜΙΕΩΝ
	3.967.000
	DASTERI SYSTEMS AΕ
	DASTERI SYSTEMS AΕ, Κ/Ξ GLOBIFOUR,
	3.686.400
	7,07%

	3
	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
	2.979.896
	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
	GREENESCO ΑΕ, RES INVEST ΙΚΕ, Β. ΔΕΣΙΚΟΣ ΟΕ, ΒΑΣΚΟ ΑΕ, GLOBILED AE, ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΕΕ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ AE
	-
	-

	4
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
	3.657.773
	DASTERI SYSTEMS AΕ
	ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ, ΚΞ GLOBILED AE - ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, 

DASTERI SYSTEMS AE
	3.391.650
	7,28%

	5
	ΙΛΙΟΥ
	2.619.307
	ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΕ
	GREENESCO ΑΕ, PPD ΑΕ, 

ΚΞ GLOB 16, ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΕ
	1.796.612
	31,41%

	6
	ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
	2.205.645
	ΕΥΡΥΘΜΟΣ ΕΕ,
	ΕΥΡΥΘΜΟΣ ΕΕ, GLOBILED AE, ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, ONEX AE, RES INVEST ΙΚΕ, GREENESCO AE
	-
	-

	7
	ΕΔΕΣΣΑΣ
	1.428.880
	Κ/Ξ GLOBILED AΕ
	ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΕ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕ, ΕΡΓΟΝ ΑΕ, GLOBILED AE, ΩΡΙΩΝ ΑE, MEDESCO ΑΕ, ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑE, ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ, ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΟΕ, ΔΙΟΝ ATE,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑTE, BIG SOLAR AE
	927.646
	35,08%

	8
	ΣΕΡΡΩΝ
	2.375.432
	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΣΕΑ
	INTRACAT AE - ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΕ
-– GLOBILED AE
	-
	-

	9
	ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
	3.000.000
	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΣΕΑ
	-
	-
	-

	10
	ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
	4.001.037
	NOVACON AΕ
	SERVICE ONE AE – SIRECLED AS – GREENESCO AE, ΤΟΛΗΣ ΑΕ, NOVACON AΕ
	3.654.789
	10,90% 

	11
	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	2.919.845
	DASTERI SYSTEMS AΕ
	DASTERI SYSTEMS AΕ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ
	2.685.815
	10,41%

	12
	ΣΟΦΑΔΩΝ
	1.438.052
	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
	DASTERI SYSTEMS AΕ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ
	-
	-

	13
	ΑΛΙΜΟΥ
	2.675.581
	ENERGY PLUS AE - ΑΚΤΩΡ FM AE,
	ENERGY PLUS AE - ΑΚΤΩΡ FM AE, 

ΑΤΕΣΕ AE, ΤΡΙΟΔΟΣ ΑE,
	2.477.315
	7,41%

	14
	ΦΥΛΗΣ
	2.367.208
	ΑΚΤΩΡ FM AE
	SIRECLED AE, SERVISE ONE AE, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ΑΚΤΩΡ FM AE
	1.948.750
	17,68% 

	15
	ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
	2.929.700
	DASTERI SYSTEMS AΕ
	DASTERI SYSTEMS AΕ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ,

ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΣΕ, ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
	2.622.400
	10,49%

	16
	ΘΑΣΟΣ
	1.124.640
	DASTERI SYSTEMS AΕ
	DASTERI SYSTEMS AΕ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ – ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΣΕ
	1.045.000
	7,09%

	17
	ΜΥΚΟΝΟΥ
	2.574.097
	INTRAPOWER ΑΕ
	INTRAPOWER ΑΕ, SERVICE ONE ΑΕ, SIRECLED AΕ, ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
	2.075.884
	19,36%

	18
	ΞΑΝΘΗΣ
	2.418.660
	DASTERI SYSTEMS ΑΕ,
	DASTERI SYSTEMS ΑΕ, ΑΝΑΧ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, SERVICE ONE ΑΕ
	2.212.965
	8,50%

	19
	ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
	3.143.200
	DASTERI SYSTEMS ΑΕ,
	DASTERI SYSTEMS AΕ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ
	2.752.957
	12,42%

	20
	ΣΗΤΕΙΑΣ
	1.515.415
	DASTERI SYSTEMS ΑΕ,
	DASTERI SYSTEMS ΑΕ,
	1.530.359
	10,88%

	21
	ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
	1.530.857
	Κ/Ξ GLOBILED,
	ΚΞ GLOB 14, RES INVEST ΙΚΕ, AMERESCO ENERGY HELLAS SA, RUTECH ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ,
	989.305
	35,38%

	22
	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
	2.494.176
	Κ/Ξ GLOBILED
	SIRECLED AE - ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ -  ΑΚΤΩΡ FM AE – GLOBILED AE – ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ
	
	

	23
	ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	1.292.868
	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ
	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ - Τ&Τ ΑΕ - 
	1.196.465
	7,46%


Πίνακας 2: Εξέλιξη διαγωνισμών έργων Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) - Αποτελέσματα - Εκπτώσεις.

	
	ΔΗΜΟΣ 
ΕΡΓΑ ΣΕΑ 
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	ΑΝΑΔΟΧΟ
ΣΧΗΜΑ
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
	% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

	1
	ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	OTE / Globitel ΑΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE / Globitel ΑΕ - Intracom ΑΤΕ - ICE GATEWAY/  LICNOS_Καλλινικίδης
	75,62%
	21.09%

	2
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	OTE / Globitel ΑΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE / Globitel ΑΕ - ΖΗΤΑ KAT / Μπήτρος ΑΤΕΒΕ
	80,65%
	18,67%

	3
	ΜΕΣΣΗΝΗΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE 

/ Globitel ΑΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE / Globitel ΑΕ - Άκτωρ_Green ESCO (ΔΕΗ) / Sirecled AE / KΑΥΚΑΣ / ΙΟΝΙΟΣ ΑΤΕ / ΚΝΙΣΜΑ ΑΤΕ / ΤΟΛΗΣ ΑΤΕ
	80,02%
	19,56%

	4
	ΔΕΛΦΩΝ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	Envirofina SA 

/ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΤΕ
	Neon Green Buddings  SA / ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΤΕ Intracom_Globitel / Άκτωρ_Green ESCO (ΔΕΗ) / ΖΗΤΑ KAT_Μπήτρος / ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΤΕ
	74,06%
	20,47%

	5
	ΖΑΚΥΝΘΟΥ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	Globiled ΑΕ 

/  Globitel AE / 

Sirecled AE
	Άκτωρ AE - Green ESCO (ΔΕΗ) /  KAYΚΑΣ /  ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ, Neon Green Buddings  SA / ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΤΕ - Globiled ΑΕ /  Globitel AE
	79,69%
	20,41%

	6
	ΡΟΔΟΥ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	OTE / Globitel ΑΕ / ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΤΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE / Globitel ΑΕ / ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΤΕ - Green ESCO (ΔΕΗ) /  ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ  / ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΤΕ /  ΚΑΥΚΑΣ/ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ
	76,11%
	15,44%

	7
	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕ
	ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕ - ΙΟΝΙΟΣ ΑΤΕ / ΚΑΥΚΑΣ / GLOBILED ΑΕ / 

ΖΗΤΑ ΚΑΤ ΑΤΕ
	71,55%
	12,23%

	8
	ΡΑΦΗΝΑΣ 
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
	ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ  - ΖΗΤΑ KAT / Μπήτρος
	70,00%
	14,5%

	9
	Ν. ΣΚΟΥΦΑ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
	ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΤΕ - ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΖΗΤΑ ΚΑΤ ΑΤΕ
	75,65%
	12,45%

	10
	ΒΟΛΒΗΣ
	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
	ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE - Globitel ΑΕ /  Sirecled AE / Green ESCO (ΔΕΗ) AE -  AmerEsco - ResInvest METKA AE/ Neon Green Buddings  SA
	71,61%
	-

	11
	ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΒΑΣΗΛΙΟΣ ΑΤΕ
	ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ - ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ - ΒΑΣΗΛΙΟΣ ΑΤΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ / GLOBILED AE - ZHΤΑ ΚΑΤ 
	85,02%
	17,89%

	12
	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΚΞ Τ&Τ / Globiled 
	ΚΞ Τ&Τ ΑΤΕ / Globiled ΑΕ - ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕ_ΑΠΟΨΙΣ ΑΕ
	65,87%
	10,56%

	13
	ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	Intracom Telecom AE
	Intracom AE / Globitel AE / -  
Envirofina SA / ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΤΕ
	83,65%
	24,69%

	14
	ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΒΑΣΗΛΙΟΣ ΑΤΕ
	ΑΑΓΗΣ ΑΤΕ, ΒΑΣΗΛΙΟΣ ΑΤΕ
	75,45%
	15,45%

	15
	ΒΟΛΟΥ
	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
	ΜΕΤΚΑ ΑΕ
	METKA AE – TΡΙΟΔΟΣ / Service One AE /  Κότσιφος ΑΕ / ΜΥΡΩΝ ΑΤΕ / PPD AE 
	65,66%
	4,0%

	16
	ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
	 -
	- 
	-

	17
	ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE – 

Globitel ΑΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE - Globitel ΑΕ /  Sirecled AE / Green ESCO (ΔΕΗ) AE , ΜΥΡΩΝ ΑΤΕ 
	76,45%
	6,08

	18
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE – 

Globitel ΑΕ
	ΟΜΙΛΟΣ OTE - Globitel ΑΕ /  Sirecled AE / Green ESCO AE / METKA AE - Neon Green SA , ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΕ, ΘΕΜΕΛΗ 
	75,45%
	18,95%

	19
	ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
	ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	ΣΕΑ
	-
	- 
	-

	20
	ΛΕΡΟΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΑΚ Kαλλινικίδης ΑΕ
	 Res Invest - ΑΚ Kαλλινικίδης ΑΠΕ ΑΕ -  ΜΥΡΩΝ ΑΤΕ, PDS AE
	 72,34%
	30,14%

	21
	ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΙΤ
	- 
	 -
	-

	22
	ΑΘΗΝΑΙΩΝ
	ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΙΤ
	 -
	- 
	-

	23
	ΚΟΝΙΤΣΑΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΒΑΣΙΛΗΟΣ ΑΤΕ
	ΒΑΣΗΛΙΟΣ ΑΤΕ, ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ 
	 ΒΑΣΙΛΗΟΣ ΑΤΕ
	12.54%

	24
	ΜΕΓΑΡΩΝ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΑΚΤΩΡ – ENERGY PLUS
	ΑΚΤΩΡ – ENERGY PLUS 

/ ΜΕΤΚΑ ΑΕ
	ΑΚΤΩΡ – ENERGY PLUS 
	4,56%


Με βάση τα παραπάνω  προτείνεται η λήψη από την ΟΕ της παρακάτω απόφασης:

1. Έγκριση της εισήγησης, για τη σκοπιμότητα και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, σύμφωνα με την προτεινόμενη επιλογή της συνημμένης μελέτης, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για  12 έτη, που θα περιλαμβάνει: α. Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με Ανάδοχο (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης  επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και β. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου  Υποστήριξης  για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου. 
2. Εκχωρείται μέρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή των ανωτέρω Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της εξοικονόμησης και οι λοιπές απαιτήσεις που θα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
3. Τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Καταθέτη - Δήμου και του Φορέα - Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, (εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ) περί εκχώρησης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) κάθε απαίτησης του Καταθέτη - Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας - Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ. (ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ), από τους κατά νόμο υπόχρεους της διοικητικής περιφέρειας του «Καταθέτη - Δήμου» για λογαριασμό και υπέρ του τελευταίου, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει η ΔΕΗ και αποδίδει εν συνεχεία στον  Καταθέτη - Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ - Είσπραξη από ΔΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στις  Συμβατικές  Αμοιβές  των αναδόχων, που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξαχθεί.

4. Τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι Εκχωρούμενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου των ΣΠΥ.

5. Τον Ορισμό Μεσεγγυούχου ως χειριστή των εκχωρούμενων απαιτήσεων που θα κατατεθούν σε αυτόν μαζί με την χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που θα προβλέπονται στην Σύμβαση Μεσεγγύησης.

6. Δημιουργούνται κωδικός ΚΑ Εξόδων: 20-6279.001 για την Ενεργειακή Αναβάθμιση  - Αυτοματοποίηση  Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities  με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου.

7. Εγκρίνεται η προετοιμασία της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας  για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου», στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης  επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από εξωτερικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 12ετούς διάρκειας,  με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
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