



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΔΗΜΟΣ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ"

Αρ. Μελέτης: 1 / 2018

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης του Δημητρίου
Ταχ. Κώδ. : 18345, Μοσχάτο,
Τηλέφωνο : 213-2019615,
Τηλεομοιοτυπία : 210-9416154,
Πληροφορίες : Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 5^ο ΑΠΕ)

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά τον 5^ο Α.Π.Ε. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ»: Αρ. Μελ. 01/2018, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α.- ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός μελέτης	: 01/2018,
Προϋπολογισμός μελέτης	: 550.000,00 € με Φ.Π.Α.,
Χρηματοδότηση	: ΣΑΤΑ,
Ημερομηνία ηλεκτρικής υποβολής Προσφορών του Διαγωνισμού	: 04-09-2018
Ημερομηνία ηλεκτρικής αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού	: 07-09-2018
Σύστημα δημοπράτησης	: Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,
Ανάδοχος	: Κωνσταντινίδης Ιωάννης,
Ποσοστό έκπτωσης	: Ε1=46% , Ε2=45%
Απόφαση Ανάθεσης	: 285/2018 απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.,
Ημερομηνία Σύμβασης	: Αρ. Πρωτ. 5658/19-03-2019
Ποσό σύμβασης	: 301.781,63 € με Φ.Π.Α.,
Συμβατικός χρόνος περαίωσης	: 12 μήνες, (18 Μαρτίου 2020)
1η Παράταση χρόνου περαίωσης	: 4 μήνες, απόφαση 25/07-02-2020 Ο.Ε.,
Χρόνος Περαιώσης	: 18-07-20 (25/20 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ:6ΥΞΝΩΚΡ-82Τ)
2η Παράταση χρόνου περαίωσης	: 2 μήνες και 12 ημέρες, απόφαση 139/23-06-2020 Ο.Ε.,
Χρόνος Περαιώσης	: 30-09-20 (139/20 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ:ΩΣΠΟΩΚΡ-Μ7Ι)
3η Παράταση χρόνου περαίωσης	: 4 μήνες, απόφαση 208/25-09-2020 Ο.Ε.,
Χρόνος Περαιώσης	: 31-1-21 (208/20 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ:ΩΛΙΜΩΚΡ-ΦΧΝ)
4η Παράταση χρόνου περαίωσης	: 2 μήνες, απόφαση 301/01-12-2020 Ο.Ε.,
Χρόνος Περαιώσης	: 30-03-21 (301/20 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ:ΩΦ59ΩΚΡ-6ΓΕ)

5η Παράταση χρόνου περαίωσης	: 1 μήνας, απόφαση 93/26-03-2021 Ο.Ε.,
Χρόνος Περαιώσης	: 30-04-21 (93/21 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: 61ΒΚΩΚΡ-ΝΘΣ)
Ισχύουσες διατάξεις	: Ν.3463/06, Ν3669/08, Ν2338/95, Ν3852/10, Ν4070/12, Ν4071/12, Ν4412/16,
Επιβλέπων Μηχανικός	: Νικόλαος Χ. Πασχαλινός, Πολιτικός Μηχανικός

Β.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

Η κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων καθώς και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης και ανακατασκευής θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα και θα διαμορφωθούν επίσης δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ.

Γ.- ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες της εργολαβίας ολοκληρώθηκαν κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές και της υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Δ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 5^{ου} ΑΠΕ

Ο 5^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

1. Τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων τόσο των συμβατικών εργασιών της Κύριας Σύμβασης, όσο και των εγκεκριμένων ποσοτήτων, από τον 4^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, έτσι όπως προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα Επιμετρήσεις, μετά την ολοκλήρωση του έργου.
2. την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών, οι οποίες αφορούν εργασίες που περιλαμβάνονται στον Εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. της εργολαβίας. Σημειωτέον ότι το έργο είναι έργο κυρίως συντήρησης και δύσκολο εξ' αρχής να προϋπολογισθούν όλες οι ποσότητες και η φύση των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.

Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 5^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζεται ισοσκελισμένος, όσο αφορά την Κύρια Σύμβαση με την αρχική σύμβαση, δηλαδή η απαιτούμενη πίστωση παραμένει στο ποσό των 301.781,63 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όσο αφορά και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (η οποία έχει εγκριθεί με τον 4^ο Α.Π.Ε.), δηλαδή η απαιτούμενη πίστωση παραμένει στο ποσό των 45.000,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή δεν παρουσιάζεται καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Η αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών αυτών προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και με την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό οι επί πλέον δαπάνες για ποσότητες εργασιών καλύπτονται εν μέρει από μειώσεις εργασιών εντός κάθε ομάδας και κυρίως από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών χωρίς να γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

ΜΟΣΧΑΤΟ 05/05/2021



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δ.

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.