

COSMOTE CLOUD

ΕΝΩΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ.Π.Π. 8444
ΜΟΣΧΑΤΟ 31/5/21

Εγκρίχου

28/5/21
Τ.Προβ.Θεσ.
21-57-0-7
Α.Τ.Ο.7
W

MAI

Θέμα **ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
Αποστολέας GREEN TREE PARTNERS <greentreepart@gmail.com>
Παραλήπτης <aefthimiou@0144.syzefxis.gov.gr>
Ημερομηνία 28-05-2021 09:45

- ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ.pdf (~325 KB)

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε σας αποστέλλουμε αίτημα για την παράταση της μεταξύ μας σύμβασης, χωρίς φυσικά καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για το δήμο Μοσχάτου Ταύρου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.

**Παναγιώτης Γρηγοράκος**

General Director

M: +30 6936012104

T: +30 210 9921159

F: +30 210 9921167



Ηλιούπολη 28/05/2021

Προς Δήμαρχο Μοσχάτου - Ταύρου

κ. Ανδρέα Ευθυμίου

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Η Εταιρεία μας, GREEN TREE PARTNERS - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με το από 08/12/2020 κοινό συμφωνητικό, έχει αναλάβει τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου κατά τη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης περιόδου 2019-2023.

Κατά την πρώτη φάση του έργου προβλέπεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών προκειμένου να καταγραφούν δράσεις και σημαντικά στοιχεία του Δήμου ή να αναδειχθούν προβλήματα, ώστε να ενισχυθούν ή να αντιμετωπιστούν αντιστοίχως στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εξαιτίας των προβλημάτων που έχει επιφέρει η πανδημία στις λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας μας μέχρι στιγμής εκκρεμούν ορισμένα σημαντικά παραδοτέα από την Υπηρεσία προς εμάς προκειμένου να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση του έργου μας.

Κατανοούμε απόλυτα, ότι στη δύσκολη περίοδο που ζούμε οι Υπηρεσίες, οι οποίες θέτουν ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει οι συνθήκες της πανδημίας, είναι δύσκολο να ανταποκριθούν σε αιτήματα που και χρονοβόρα είναι και την ενασχόληση προσωπικού απαιτούν (π.χ. οικονομικοί πίνακες με υπηρεσιακές προβλέψεις, αναλύσεις, καταγραφή δεδομένων κλπ.), τα οποία όμως είναι απαραίτητα για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επίσης εξαιτίας των απαγορεύσεων δεν επετεύχθη η επίσκεψη στελεχών της εταιρείας μας για επιτόπια καταγραφή διαφόρων πληροφοριών που απαιτούνται τόσο στον Δήμο όσο και σε άλλες υπηρεσίες, κάτι το οποίο πλέον μπορεί να συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί σωστά χωρίς επιπτώσεις στην αποτύπωση των στοιχείων του, ώστε ο Δήμος Μοσχάτου- Ταύρου να εκπονήσει ένα επικυρωμένο και εμπεριστατωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2019-2023, αιτούμαστε παράταση

της μεταξύ μας σύμβασης Η ΟΠΟΙΑ ΛΗΓΕΙ στις 08/06/2021 έως 08/09/2021, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Για την εταιρεία

GREEN TREE PARTNERS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΟΥ 107B

163 41 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ: 210 99 21 159 - FAX: 210 99 21 16

ΑΦΜ: 000681190 - ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ...