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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ.16

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	750.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση   :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.    :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ZITAKAT ATEBE


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.

2. Με την υπ’ αριθμό 243/30-10-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, καταρτίσθηκαν οι όροι Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με αριθμό μελέτης 09/2019. 

3. Η δημοπρασία έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Εταιρεία με δ.τ.: «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 7,7%.

4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 302/1-12-20 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

5. Το συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 8-2-2020, αρ. πρωτ. 1970 για το ποσό των 693.028,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
6. Ο ορισμός των επιβλεπόντων μηχανικών έγινε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2695/17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την από 20-09-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

7. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 8-2-2022.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή του έργου, βρίσκεται στο Νότιο τμήμα της Δ.Κ. του Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και καλύπτει μια έκταση πέντε περίπου στρεμμάτων. Είναι δε εξαιρετικής σημασίας για τον Δήμο, καθώς αποτελεί σημαντικό ανοιχτό χώρο για το Νότιο μέτωπο του Μοσχάτου, έναν φυσικό χώρο εκτόνωσης και ξεκούρασης για τους κατοίκους της περιοχής. Ο χώρος αυτός πρόκειται  να αποτελέσει, μετά την ολοκλήρωση των έργων στο παραλιακό μέτωπο του φαληρικού όρμου, παράπλευρο χώρο αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης καθώς και για τους υπερτοπικούς επισκέπτες της περιοχής. 

Συνοπτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

· Αποξήλωση των υφιστάμενων πλακών, κυβόλιθων και μαρμάρων.

· Αποξήλωση του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού.

· Αποξήλωση των υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς.

· Δημιουργία  χώρου  παιδικής  χαράς  με  περίφραξη,  δάπεδο  ασφαλείας  και σύγχρονο εξοπλισμό.

· Κατασκευή  διαδρόμων  κίνησης  και  χώρων  από  σταθεροποιημένο  χωμάτινο δάπεδο και σταθεροποιημένα αδρανή υλικά.

· Επίστρωση  διαδρόμων  και  τμημάτων  της  πλατείας  με  κυβόλιθους  (ψυχρά υλικά).

· Τοποθέτηση στεγάστρων.

· Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

· Ενίσχυση του πρασίνου (ψηλή φύτευση, θάμνοι, χλοοτάπητες κλπ) και χρήση του στο σχεδιασμό του χώρου.

· Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών
σωμάτων με νέα (χαμηλής κατανάλωσης, τεχνολογίας led), πίλλαρ φωτισμού.

· Εργασίες υδροδότησης.

Γ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΠΕ

Η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ καθίσταται αναγκαία για να συμπεριλάβει αφενός αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του έργου, αφετέρου δύο νέες τιμές.
Αναλυτικότερα:

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις


Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 45,17% ήτοι κατά 18.265,22€. 
Τεχνικά Έργα
Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 13,89% ήτοι κατά 21.832,88€. Η νέα τιμή 1ΠΝΤ/1 αναφέρεται σε πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, κήπου 6x24x100cm, με τη βάση έδρασής τους.
Ασφαλτικά

Δεν προτείνεται καμία αυξομείωση.
Οδοφωτισμός και Η/Μ εργασίες
Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 15,24% ήτοι κατά 10.813,68€

Εργασίες πρασίνου – Αστικός εξοπλισμός
Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 2,13% ήτοι κατά 2.622,60€. Η νέα τιμή 1ΠΝΤ/2 αναφέρεται σε σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN40 mm.



Οι νέες τιμές συντάχθηκαν με εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 156 του Ν.4412/2018, περίπτωση (β) αυτούσιες των ενιαίων τιμολόγιων Δημοσίων Έργων του τριμήνου δημοπράτησης και (γ) εφαρμογή των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών μονάδας δημοσίων έργων με χρήση τιμαριθμικής Γ΄ τριμ 2012. Η δαπάνη των νέων εργασιών βαρύνει εξ’  ολοκλήρου το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. Έχει  συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και δύο νέες εργασίες, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, κρίνονται απαραίτητες και είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση του έργου, περιλαμβάνονται δε στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι νέες εργασίες δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου, δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τα λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται. 

Δ. ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό 458.413,92€. Η δαπάνη των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου από 71.663,68 € αρχικά μειώνεται στο ποσό των 8.493,11€, ήτοι κατά 63.170,57€.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. με την δαπάνη των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης, ανέρχεται σε 558.993,97€ (693.028,27€ με Φ.Π.Α.) και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.
Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:
	Δαπάνες
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ου Α.Π.Ε. (€)

	Δαπάνη Εργασιών
	404.879,54 €
	458.413,92 €

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	72.878,32 €
	82.514,51 €

	Σύνολο (Ι)
	477.757,86 €
	540.928,43 €

	Απρόβλεπτα
	71.663,68 €
	8.493,11 €

	Σύνολο (ΙΙ)
	549.421,54 €
	549.421,54 €

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	83,81 €
	83,81 €

	Πρόβλεψη Απολογιστικών 
	9.388,42 €
	9.388,42 €

	Σύνολο (ΙΙΙ)
	558.893,77 €
	558.893,77 €

	Φ.Π.Α. 24%
	134.134,50 €
	134.134,50 €

	Τελικό Σύνολο
	693.028,27 €
	693.028,27 €

	    
	Μοσχάτο   06/12/2021
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