



Μοσχάτο 27-01-2022

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ,

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
Ταχ. Κώδ. : 18345, Μοσχάτο,
Τηλέφωνο : 213-2019615,
Τηλεομοιοτυπία : 210-9416154,
Πληροφορίες : Νικόλαος Χ. Πασχαλινός,
Πολιτικός Μηχανικός

Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Ενταύθα.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΣΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ»

Σχετ.: η με αριθμό. πρωτ. 10372 / 30-06-2021 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου.

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΣΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

- Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 3/2020 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.
- Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 10372/30-06-2021 σύμβαση εργολαβίας για ποσό 352.319,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στέγασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια. Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφράς λυόμενης προκατασκευής και στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι «τακτοποιητικός» και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες και ποσότητες έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου ήτοι:
 - την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών,
 - την ένταξη δύο (2) νέων εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΣΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», η δαπάνη αυτού ανέρχεται στο ποσό των 352.319,98€ (με Φ.Π.Α.), (όπου με τον παρόντα ΑΠΕ συμπεριλαμβάνεται ποσό 22.072,91€ για αναθεώρηση), και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Επίσης, στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω Τακτοποιητικό 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,

εισηγούμεσθε

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
1ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ».


Η Προϊσταμένη
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών
Εργων & Υπαίθριων Χώρων


Αγγελική Καραμάνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης

Η Διευθύντρια Τ.Υ.


Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

- Συνημμένα: α) η με αριθμό. πρωτ. 10372/30-06-2021 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου,
β) 2^{ος} Α.Π.Ε.
γ) Αιτιολογική Έκθεση 2^{ου} Α.Π.Ε.
δ) 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.