

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρκόπουλο, 28/09/2022

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 14706 – 11/08/2022 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και της εταιρείας μας, πρόκειται να σας παραδώσουμε 285 πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων.

Με την παρούσα αιτούμαστε μετάθεση χρόνου παράδοσης, κατά τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16. Η μετάθεση αυτή οφείλεται στην καθυστέρηση άφιξης υλικών και εξαρτημάτων από το εξωτερικό, λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει από τις υφιστάμενες εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία, οπότε λόγοι ανωτέρας βίας επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες παραγωγής, την εξεύρεση υλικών – εξαρτημάτων, όσο και αυτές των μεταφορών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην τελική παράδοση του εξοπλισμού στο Φορέα σας.

Η ως άνω καθυστέρηση δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί από την εταιρεία μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα.

Βάσει του άρθρου 388 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριξαν τα μέρη μία αμφοτεροβαρή σύμβαση, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης.



Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή

Για την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ"

Αθανάσιος Ανδριανόπουλος
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS ANDRIANOPOULOS
Ημερομηνία: 2022.09.28 17:21:48 EEST