



18180  
17-10-22

ρ. Προμηθειών

**ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ  
ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩ. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ  
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 24 ΜΟΣΧΑΤΟ 183-45  
ΤΗΛ. 210-9410130-210-9427777-6944784384**

**Προς: Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου  
Τμήμα Προμηθειών**

Μοσχάτο 17/10/2022

**Θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Παρακαλούμε όπως μας δοθεί παράταση της σύμβασης που υπεγράφη με αριθ.πρωτ. 17822 – 04/11/2021 3 (τριών) μηνών , διότι ο προγραμματισμός των εργασιών δεν είναι ολοκληρωμένος .

Η ευθύνη δεν είναι δική μας καθώς οι ημερομηνίες που προγραμματίζονται οι καθαρισμοί των σπιτιών έρχονται από το υγειονομικό κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας .

**Θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Με εκτίμηση,  
Μαζοκοπάκη Αργυρώ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2036281

e-mail: kathanasopoulou@0168.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Καλλιόπη

Μοσχάτο 26/10/2022

αρ. πρωτ. 18717

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

**ΘΕΜΑ:** Παράταση ισχύος σύμβασης

Σχετικά με το από 17/10/2022, Αριθ. πρωτ. εισερχ. 18180/ 17-10-22 αίτημα της αναδόχου εταιρίας με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ» που αφορά την παράταση ισχύος της σύμβασης, κατά 3 μήνες από την αρχική της, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους υγείας,

σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

*«2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».*

Το γεγονός ότι η υπ' αριθμ. πρωτ. 17822/4-11-2021 σύμβαση (21SYMV0094783062021-11-04) λήγει στις 3/11/2022 και

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τους επικαλούμενους λόγους μη ολοκλήρωσης των εργασιών.
  - Τις διατάξεις του Άρθρου 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  - το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο δαπάνης
  - την κατάσταση αναμονής εισαγγελικών παραγγελιών και χρονικού προσδιορισμού και υποχρέωσης εκτέλεσης αυτών,
- η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την παράταση ισχύος της σύμβασης, κατά χρονικό διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών .

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Αθανασοπούλου Καλλιόπη  
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Βαθμού Α'

Συνημμένα :

- η με αριθμ. πρωτ. 17822/4-11-2021 Σύμβαση
- το με αριθμ. πρωτ. 18180/17-10-2022 αίτημα «Παράταση Σύμβασης»