



ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

20829
29/11/22

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000273501000 / Α.Φ.Μ.: 094036579 / Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Προς:	ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Αφορά:	- Το με Α.Π.: 13203/15-07-2022 Συμφωνητικό για την «προμήθεια δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.» και - Το με Α.Π.: 13202/15-07-2022 Συμφωνητικό για την «προμήθεια τριών ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19 τόνων»
Θέμα:	ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αιγάλεω, 29/11/2022

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με τα ανωτέρω Συμφωνητικά μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου σας, η προθεσμία παράδοσης του κάτωθι εξοπλισμού:

Τμήμα	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα
1	Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.	2
2	Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τν. (δύο αξόνων)	3

είναι η 15/12/2022 .

Με την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1.Δ., αιτούμαστε τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης των οχημάτων **κατά δύο (2) μήνες, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας** που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή τους.

Όπως γνωρίζετε, όλες οι χώρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει προσφάτως, έχει προκληθεί τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα είδη, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων. Επομένως, υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά κυρίως και των πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά. Συνεπώς, πλέον, η πρόβλεψη για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και άρα παραγωγής προϊόντων καθίσταται σχεδόν αδύνατη.



Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 000273501000 / Α.Φ.Μ.: 094036579 / Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Για τους ανωτέρω λόγους,

αιτούμαστε

να μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού έως και την 15/02/2023.

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εξαντλήσουμε το ανωτέρω χρονικό διάστημα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε τα οχήματα το συντομότερο δυνατό, ακόμα και με τμηματικές παραδόσεις, γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας.

Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Για την εταιρεία,

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162 - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210 3459616 - 8
ΑΦΜ: 094036579 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 273501000

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΑΟΥΣΙΣ
Ημερομηνία: 2022.11.29 13:04:32 EET

Ιωάννης Καούσης

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιερά Οδός 162, 12242 Αιγάλεω

Τηλ.: 210 3459616-8

Fax: 210 3463850

Email: info@kaoussis.gr