

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αριθμός Μελέτης : 01/2022

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ανάδοχος : ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	ΑΓΩΓΟΙ																			
1	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 4,00μ.	m	1	95	97,93	9.303,35					174,5	97,93	17.088,79		7.785,44				ΥΔΡ 6081.1	
2	Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC σειράς 41 Φ200 μέσου βάθους έως 3,25μ.	m	2	215	107,91	23.200,65					190	107,91	20.502,90			2.697,75			ΥΔΡ 6711.2	
	Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση				2,00 %	32.504,00 650,08						2,00 %	37.591,69 751,83		7.785,44 155,71	2.697,75 53,96				
	Σύνολο ΑΓΩΓΟΙ					31.853,92	31.853,92						36.839,86	36.839,86	7.629,73	2.643,80				
	ΦΡΕΑΤΙΑ																			
1	Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής πλήρως τοποθετημένο	τεμ	3	18	120,00	2.160,00					32	120,00	3.840,00		1.680,00				ΥΔΡ 6711.2	
2	Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής σε προϋπάρχουσα σύνδεση	τεμ	4	2	150,00	300,00					8	150,00	1.200,00		900,00				ΥΔΡ 6711.2	
3	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917,εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	τεμ	5	4	1.290,00	5.160,00					3	1.290,00	3.870,00			1.290,00			ΥΔΡ 6327	
4	Καλύμματα φρεατίων.Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	kg	6	150	2,90	435,00					42	2,90	121,80			313,20			ΥΔΡ 6752	
5	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου Ο.Κ.Ω. σε δρόμο	τεμ	7	10	80,00	800,00					3	80,00	240,00			560,00			ΟΙΚ 3213	
6	Ερμενητική τομή για την ανεύρεση αγωγού αποχέτευσης	m3	8	10	66,41	664,10					15,41	66,41	1.023,38		359,28				ΥΔΡ 6065	
	Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση				2,00 %	9.519,10 190,38						2,00 %	10.295,18 205,90		2.939,28 58,79	2.163,20 43,26				
	Σύνολο ΦΡΕΑΤΙΑ					9.328,72	9.328,72						10.089,28	10.089,28	2.880,49	2.119,94				
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																			
	ΑΓΩΓΟΙ																			
1	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	τεμ	NT.1								1	180,00	180,00		180,00				ΠΡΣ 5354	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	NT.2								3	18,70	56,10		56,10				ΟΔΟΝ 3121Β	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	NT.3								20,79	0,45	9,36		9,36				ΟΔΟΝ 4120	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	m2	NT.4								20,79	9,30	193,35		193,35				ΟΔΟΝ 4521Β	
	Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση											2,00 %	438,81 8,78		438,81 8,78					
	Σύνολο ΑΓΩΓΟΙ												430,03	430,03	430,03					
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00 %	41.182,64 7.412,88						18,00 %	47.359,17 8.524,65	10.940,26 1.969,25	4.763,73 857,47					
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού					48.595,52							55.883,82	12.909,51	5.621,20					
	Απολογιστικές εργασίες																			
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																			
	Σε μεταφορά						48.595,52							55.883,82	12.909,51	5.621,20				

[illegible]

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	51.536,52	58.824,82	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7.288,30 ή ποσοστό 14,14%
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.289,33	1,03	
Αθροισμα	58.825,85	58.825,85	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	24,16	24,16	
Αθροισμα	58.850,01	58.850,01	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	14.124,00	14.124,00	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	72.974,01	72.974,01	Χωρίς μεταβολή Δηλαδή Ευρώ μηδέν
<div><div><div>Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ</div><div>ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ</div><div>ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ</div><div>ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56, Τ.Κ. 10234 - ΑΘΗΝΑ</div><div>ΤΗΛ: 210 8221574 FAX: 210 8221574</div><div>ΑΦΜ: 066200840 * ΔΟΥΤ Δ' ΑΘΗΝΩΝ</div></div><div><div>ΜΟΣΧΑΤΟ, / /2023</div><div>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</div><div>ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ</div><div>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</div></div><div><div>ΜΟΣΧΑΤΟ, / /2023</div><div>Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ</div><div>ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ</div><div>ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ</div><div>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</div></div><div><div>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</div><div>ΜΟΣΧΑΤΟ, / /2023</div><div>Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ</div><div>ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ</div><div>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.</div></div></div>			