

**ΠΡΟΣ**

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΔΟΜΗΣΗΣ

ty@0144.syzefxis.gov.gr

κα. Αγγελική Καραμάνου

karamanou@0144.syzefxis.gov.gr

κ. Νικόλαο Πασχαλινό

npaschalinos@0144.syzefxis.gov.gr

ΤΗΛ: 2132019652

**ΘΕΜΑ : «2<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης εργασιών»**


**ΕΡΓΟ : «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου»**

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου ζητούμε την παράταση περαίωσης εργασιών κατά έξι μήνες λόγω

- Της διακοπής εργασιών από 30 /10 / 2023 έως και σήμερα

Νέα Σμύρνη 22/02/2024

Ο Ανάδοχος



ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ