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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση   :  Κοραή 36 183 45 Μοσχάτο

	ΕΡΓΟ:
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΣΕ Κ.Α.Π.Η

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	2.300.000,00€

	
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	Ergmasin deals p.c.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο ΑΠΕ) & το 1ο ΠΚΤΝΜΕ
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.

2. Με την υπ’ αριθμό 212/20-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, καταρτίσθηκαν οι όροι Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με αριθμό μελέτης 10/2021. 

3. Η δημοπρασία έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Εταιρεία με δ.τ.: «Ergmasin deals p.c.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 34,13%.

4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 27/21-03-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

5. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 22/6/2023, αρ. πρωτ. 11598 για το ποσό των 1.517.037,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
6. Ο ορισμός των επιβλεπόντων μηχανικών έγινε με την υπ’ αρ. πρωτ.  11624/22-06-2023 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

7. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 22/6/2025.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στο έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΣΕ Κ.Α.Π.Η». Η περιοχή μελέτης, βρίσκεται στο Δ.Κ. του Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αφορά στη συνέχιση εργασιών και στην ολοκλήρωση του κτιρίου επί της οδού Τιμοθέου Ευγενικού 5, στο Ο.Τ. 125 στον Ταύρο, έως και τον A΄ όροφο.
Γ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΠΕ

Η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ καθίσταται αναγκαία για να συμπεριλάβει αφενός αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του έργου, αφετέρου για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των νέων εργασιών  (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η σύνταξη τους έγινε με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών. Στις τιμές αυτές εφαρμόσθηκε η συμβατική έκπτωση του έργου έκαστης ομάδας εργασιών.
Αναλυτικότερα:
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
Στην ομάδα εργασιών 1.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 21, 22, 24, 26, 28 & 31 με συνολική αύξηση της δαπάνης ίση με 26.752,80 €


2. Η/Μ
Δεν προτείνεται καμία αυξομείωση.
3. ΠΡΑΣΙΝΟ
Δεν προτείνεται καμία αυξομείωση.
4. Νέες εργασίες - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση έξι (6)  νέων εργασιών που αφορούν στην κύρια σύμβαση, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη και η εκτέλεση των οποίων κατέστη αναγκαία για να καλύψει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη τους ισούται με 37.162,52€ και είναι οι ακόλουθες:

1/ΠΝΤ1 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης: Για την αποκατάσταση βλαβών σε διαβρωμένο οπλισμό σκυροδέματος μετά την πάροδο του χρόνου.
1/ΠΝΤ2 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος : Για τον επιμελή καθαρισμό του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού.
1/ΠΝΤ3 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων : Για την ορθή τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού.
1/ΠΝΤ4 Κόψιμο φουρκετών και αποκατάσταση της επιφάνειας σκυροδέματος : Για το κόψιμο των υπαρχόντων αναμονών ξυλοτύπου και επεξεργασία της επιφανείας για την διάβρωση.
1/ΠΝΤ5 Υαλόπλεγμα για την επικάλυψη τοίχων : Για τη τοποθέτηση υαλοπλέγματος προστασίας του επιχρίσματος πλινθοδομών.
1/ΠΝΤ6 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών : Για τη τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης στον αρμό  του κτιρίου με τα γειτονικά.
Οι νέες τιμές συντάχθηκαν με εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του Π.Δ. 608/85, περίπτωση (β) αυτούσιες των ενιαίων τιμολόγιων Δημοσίων Έργων του τριμήνου δημοπράτησης και (γ) εφαρμογή των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών μονάδας δημοσίων έργων με χρήση τιμαριθμικής Γ΄ τριμ 2012. Η δαπάνη των νέων εργασιών βαρύνει εξ’  ολοκλήρου το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. Έχει  συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και νέες εργασίες, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, κρίνονται απαραίτητες και είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση του έργου, περιλαμβάνονται δε στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι νέες εργασίες δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου, δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τα λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται. 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Με τον παρόντα ΑΠΕ οι αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων κατά ομάδες εργασιών και η χρήση των επί έλασσον δαπανών είναι εντός των ορίων που ορίζει το Άρθρο 75 του Ν.4782/2021 (τροποποιητικού του άρθρου 156 του  Ν.4412/2016) και η διακήρυξη του έργου όπως φαίνεται στον πίνακα διαχείρισης επί έλασσον δαπανών.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο την αρχική σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156.
Δ. ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. 

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο που δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών. 
Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό του 1.517.037,89 € και αναλύεται ως εξής:
	Δαπάνες
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ου Α.Π.Ε. (€)

	Δαπάνη Εργασιών
	897.030.75
	960.946,06

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	161.465,54
	172.970,29

	Σύνολο (Ι)
	1.058.496,29
	1.133.916,35

	Απρόβλεπτα
	158.774,44
	83.354,38

	Σύνολο (ΙΙ)
	1.217.270,73
	1.217.270,73

	Πρόβλεψη Απολογιστικών 
	5.592.83
	5.592.83

	Σύνολο (ΙΙΙ)
	1.222.863,56
	1.222.863,56

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	554,09
	554,09

	Σύνολο (ΙV)
	1.223.417,65
	1.223.417,65

	Φ.Π.Α. 24%
	293.620,24
	293.620,24

	Τελικό Σύνολο
	1.517.037,89
	1.517.037,89


Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
	Μοσχάτο   21/3/2024
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