


ΤΥ269/2024



ERGMA SIN  
DEALS P.C  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 - 10678 ΑΘΗΝΑ  
ΓΕΜΗ: 12689160100  
ΤΗΛ. 210 3300473 email: info@ergmasintechniki.gr

ΑΘΗΝΑ 08/02/2024



ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο 18345

Τηλ. 213 2019600

Υπόψιν:

Επιβλέποντες: κα Α. Καραμάνου

κο Α. Μπαχά

κο Ν. Πασχαλινό

Έργο: Διαμόρφωση Ισογείου χώρου & Α' ορόφου στο κτίριο  
της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Τάυρου σε Κ.Α.Π.Η.

ΘΕΜΑ: Αίτηση έγκρισης παράτασης εργασιών

Κύριοι,

Αιτούμεθα την έγκριση της παράτασης εργασιών έως τις 31/10/2025 ήτοι κατά 131 ημέρες από την καταληκτική συμβατική ημερομηνία περάτωσης στις 22/06/2025.

Ο λόγος που στοιχειοθετεί την διάρκεια της παράτασης είναι ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Μ.Ν.Ε. .

Με εκτίμηση

Για την ERGMASIN DEALS P.C.

Η Νόμιμος Εκπρόσωπος

ERGMA SIN  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 - 10678 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 2103300473 fax: 2103812239  
email: info@ergmasintechniki.gr  
ΑΦΜ: 800917341 ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ  
ΓΕΜΗ 126891601000  
Ζωή Παπαχαραλάμους  
Πολ Μηχ/κός, MSc, MBA

13/2/24

Τη. Καραμάνου

Καραμάνου

14/2/24