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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ


ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Σήμερα την  02 / 10 / 2020, οι υπογραφόμενοι:
1. Πασχαλινός Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος
2. Μαλής Ιωάννης
 
Πολιτικός Μηχανικός


3.  Σάββας Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει της υπ’ αριθμ. 106/30-09-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Τ4ΖΩΚΡ-ΨΩΗ), αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό Θεοδωρόπουλο Ηλία υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου,
Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

	A/A
	Είδος Εργασιών
	Μον.
Mετρ.
	Α.Τ.
	Ποσότητες

	
	
	
	
	Εκτελεσθ.

	
	
	
	
	Αριθ/κώς
	Ολογράφως

	
	Αρχική σύμβαση

	
	Εργασίες προϋπολογισμού

	
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

	1
	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
	μ3
	1.1
	30,00
	μ3: τριάντα

	2
	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
	μ3
	1.2
	50,00
	μ3: πενήντα

	3
	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
	μ3
	1.3
	96,00
	μ3: ενενήντα έξι

	4
	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
	μ3
	1.4
	50,00
	μ3: πενήντα

	5
	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
	μ3
	1.5
	28,00
	μ3: είκοσι οκτώ

	6
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
	m2
	1.7
	145,00
	m2: εκατόν σαράντα πέντε

	7
	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
	m3
	1.8
	25,00
	m3: είκοσι πέντε

	8
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
	ton.km
	1.9
	960,00
	ton.km: εννιακόσια εξήντα

	
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

	1
	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια
	μ3
	2.1
	145,00
	μ3: εκατόν σαράντα πέντε

	2
	Κατασκευή ρείθρων , τάφρ5ων κλπ , με σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας C12/15 
	μ3
	2.2
	170,00
	μ3: εκατόν εβδομήντα

	3
	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
	μ3
	2.3
	56,00
	μ3: πενήντα έξι

	4
	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων , χαλύβδινο δομικό πλέγμα.
	kg
	2.4
	200,00
	kg: διακόσια

	5
	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
	ΜΜ
	2.6
	681,00
	ΜΜ: εξακόσια ογδόντα ένα

	6
	Πλακόστρωση πεζοδρομίων νησίδων κλπ
	Μ2
	2.7
	300,00
	Μ2: τριακόσια

	7
	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40 χ 40 cm
	Μ2
	2.8
	360,90
	Μ2: τριακόσια εξήντα και εννέα δέκατα

	8
	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου
	ΤΕΜ
	2.11
	12,00
	Τεμάχιο: δώδεκα

	9
	Τυποποιημένα φρεάτια  αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
	ΤΕΜ
	2.12
	9,00
	Τεμάχιο: εννέα

	10
	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων
	ΤΕΜ
	2.13
	3,00
	Τεμάχιο: τρία

	11
	Πλακόστρωση με κυβόλιθους
	Μ2
	2.15
	580,00
	Μ2: πεντακόσια ογδόντα

	
	3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

	1
	Κοπή ασφαλτ/δέματος
	m
	3.1
	660,00
	m: εξακόσια εξήντα

	2
	Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος,
 βάθους έως 6 εκ.
	m2
	3.2
	500,00
	m2: πεντακόσια

	3
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
	m2
	3.5
	500,00
	m2: πεντακόσια

	4
	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)
	tn
	3.6
	19,80
	tn: δέκα εννέα και οκτώ δέκατα

	5
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
	Μ2
	3.7
	500,00
	Μ2: πεντακόσια

	
	4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

	1
	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2"
	τεμ.
	4.1
	135,00
	τεμ.: εκατόν τριάντα πέντε

	2
	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μικρού μεγέθους απλής όψης
	τεμ.
	4.2
	232,00
	τεμ.: διακόσια τριάντα δύο

	3
	Πινακίδα ρυθμιστική  υψηλής αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης
	τεμ.
	4.3
	15,00
	τεμ.: δέκα πέντε

	4
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
	m2
	4.4
	350,00
	m2: τριακόσια πενήντα

	

	
	


	A/A
	Είδος Εργασιών
	Μον.
Mετρ.
	Α.Τ.
	Ποσότητες

	
	
	
	
	Εκτελεσθ.

	
	
	
	
	Αριθ/κώς
	Ολογράφως

	
	5. 1ο ΠΚΝΤΜΕ

	
	5.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

	1
	Προμήθεια φυτικής γης
	μ3
	ΝΤ.1
	106,00
	μ3: εκατόν έξι

	
	5.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

	1
	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης . Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200ΜΜ, με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
	ΜΜ
	ΝΤ.2
	50,00
	ΜΜ: πενήντα

	2
	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης όμβριων υδάτων ορθογωνικής διατομής 6 χ 10 cm από σκληρό PVC
	MM
	NT.3
	15,00
	MM: δέκα πέντε

	3
	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 250 mm
	m
	ΝΤ.4
	10,00
	m: δέκα

	
	5.3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ

	1
	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ιστών ονοματοθεσίας ή οδοσήμανσης
	ΤΕΜ
	ΝΤ.5
	8,00
	Τεμάχιο: οκτώ

	2
	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες
	ΤΕΜ
	ΝΤ.6
	50,00
	Τεμάχιο: πενήντα

	
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

	
	Εργασίες προϋπολογισμού

	
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

	1
	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
	μ3
	1.3.1
	139,98
	μ3: εκατόν τριάντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστά

	2
	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
	μ3
	1.4.1
	60,48
	μ3: εξήντα και σαράντα οκτώ εκατοστά

	3
	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
	μ3
	1.5.1
	85,20
	μ3: ογδόντα πέντε και δύο δέκατα

	4
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
	m2
	1.7.1
	173,55
	m2: εκατόν εβδομήντα τρία και πενήντα πέντε εκατοστά

	5
	Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας
	ton.km
	1.9.1
	1.067,23
	ton.km: χίλια εξήντα επτά και είκοσι τρία εκατοστά

	
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

	1
	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων , χαλύβδινο δομικό πλέγμα.
	kg
	2.4.1
	1.884,92
	kg: χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα και ενενήντα δύο εκατοστά

	2
	Πλακόστρωση με κυβόλιθους
	Μ2
	2.15.1
	151,74
	Μ2: εκατόν πενήντα ένα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά

	
	3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

	1
	Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος,
 βάθους έως 6 εκ.
	m2
	3.2.1
	10,40
	m2: δέκα και τέσσερα δέκατα

	2
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
	m2
	3.5.1
	63,51
	m2: εξήντα τρία και πενήντα ένα εκατοστά

	3
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
	Μ2
	3.7.1
	63,51
	Μ2: εξήντα τρία και πενήντα ένα εκατοστά

	
	4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΣΗΜΑΝΣΗ

	1
	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης
	ΤΕΜ
	4.4.1
	14,00
	Τεμάχιο: δέκα τέσσερα

	

	


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1)   Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 4/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.

2)   Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 131/03-05-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: ΩΒ4ΕΩΚΡ-34Α).
3)   Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 396/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖΨΦ7Λ7-ΒΥΝ) και την υπ’ αριθμ. 305/09-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου (ΑΔΑ: 6Β44ΩΚΡ-ΡΟΧ).

4)   Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου υπογράφηκε στις 04-12-2017.

5) Το πρωτογενές αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-01-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002581375).

6) Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 33/30-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΞΦΩΚΡ-Ρ0Ξ).
7) Το εγκεκριμένο αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 02-02-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002618502).
8) Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 33/30-01-2018 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΞΦΩΚΡ-Ρ0Ξ) και το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

9) Η διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας με αρ. πρωτ. 2209/2018 αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 05-02-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002625083).
10)   Ο διαγωνισμός διεξάχθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε Α.Α. 69812.

11) Με την υπ’ αριθμ. 89/27-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 68ΒΩΩΚΡ-2Ξ3), εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4975/20-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 08-03-2018 και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ,  που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό έκπτωσης 48,05% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

12) Με την υπ’ αριθμ. 113/07-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨ3ΘΩΚΡ-3ΤΞ), εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7514/04-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η σύμβαση του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  (ΑΔΑΜ: 18AWRD003473489).
13) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38224/13866/18-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώθηκε η νόμιμη λήψη της απόφαση κατακύρωσης. 
14) Μεταξύ του Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 12902/24-07-2018 σύμβαση εργολαβίας για το ποσό των 62.846,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΑΔΑ: Ψ7ΖΗΩΚΡ-ΓΔΥ).

15) Η σύμβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 25-07-2018 (18SYMV003476709).
16) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 24-07-2018 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

17) Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες.

18) Με την υπ’ αριθμ. 3/15-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗ4ΩΩΚΡ-Α42) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως την 24-04-2019.

19) Με την υπ’ αριθμ. 111/09-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω9Ν7ΩΚΡ-1Χ8), εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η 1η ΣΣΕ και η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου έως την 24-06-2019. Για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ προηγήθηκε θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (αρ. πρωτ. 246255/20-12-2018, 25η συνεδρία, Θέμα 2ο). 
20) Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) υπογράφηκε στις 16-04-2019 (αριθμ. πρωτ. 7918), για το ποσό των 11.598,50€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004805388). Το ποσό της 1ης ΣΣΕ καλύφτηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.
21) Με την υπ’ αριθμ. 196/25-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΕΣ3ΩΚΡ-5ΝΛ), εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός). 
22) Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την 4η εντολή πληρωμής (χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής) ανήλθε στο ποσό 76.697,21€ με ΦΠΑ, ενώ μετά την 2η εντολή πληρωμής ΣΣΕ (χρηματοδότηση Δήμου) ανήλθε στο ποσό 11.563,56€ με ΦΠΑ.  
23) Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 24-06-2019 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15154/05-08-2019 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση είναι εμπρόθεσμη.
24) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 215/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, όπως αυτή εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις αποφάσεις 54789/551 (ΦΕΚ 2787Β’/09-08-2017) και 70562/720 (ΦΕΚ 3277Β’/18-09-2017).  
25) Ο φάκελος του έργου περιέχει τον Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου. 
26) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε στις 19-09-2019 και θεωρήθηκε την 27-09-2019 από τη Διεύθυνση Τ.Υ., τις οποίες παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά ως καλώς εκτελεσθείσες, όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο και σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ. 
27)    Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1.  ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚ.                       
       ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ Δ.                         ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Η.
2. ΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                

3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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