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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μοσχάτο 16/10/2020


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)

 (Αρ. απόφασης ορισμού  40/2018 και 188/2018 Δημ. Συμβουλίου)

Στο Μοσχάτο, σήμερα 16-10-2020, ημέρα  και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 96/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7564/22-05-2020 σύμβασης με τίτλο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22-24 Κ.Μ. (ΕΝΑ ΤΕΜ) ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ (ΔΥΟ ΤΕΜ) ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 10.000 ΛΙΤΡΑ (ΕΝΑ ΤΕΜ)1η, 2η και 4η ΟΜΑΔΑ», η οποία ανατέθηκε στην εταιρία υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ  με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και αγγλικά HELESI που εδρεύει στο Αίγιο(οδός Αγίου Ιωάννου 19)  με ΑΦΜ 094270233 και ΔΟΥ Αιγίου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	2.
	ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψιν της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Την υπ’ αρ. 47/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22-24 Κ.Μ. (ΕΝΑ ΤΕΜ) ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ (ΔΥΟ ΤΕΜ) ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 10.000 ΛΙΤΡΑ (ΕΝΑ ΤΕΜ)1η, 2η και 4η ΟΜΑΔΑ»  

5. Την υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ  με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και αγγλικά HELESI το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για τις ομάδες 1,2 και  4 προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22-24 κ.μ. Δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ και ενός υδροφόρου οχήματος δεξαμενής 10.000 λίτρα

6. Την απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

7. Την υπ’ αρ. 129/2020 πράξη του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως αυτής και ενιαίο με αυτήν όλο αποτελούν τα ακόλουθα έγγραφα (συμβατικά στοιχεία), αντίγραφα των οποίων έχει λάβει η ανάδοχος, η οποία έχει λάβει πλήρη και σαφή γνώση του περιεχομένου τους και το αποδέχεται ανεπιφυλάκτως: α)Η υπ’ αριθ. πρωτ.:11407/11-6-2019διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού και β)Η υπ’ αριθ. 47/2019μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ,Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

8. Τα  με αριθμ. Πρωτ. 17156/16-10-2020 και 17251/16-10-2020 αιτήματα  της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ  με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και αγγλικά HELESI  για παράταση του χρόνου παράδοσης του ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22-24 κ.μ, των δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ και ενός υδροφόρου οχήματος δεξαμενής 10.000 λίτρα

9. Το από 16-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης  που αφορά στο αίτημα χρονικής παράτασης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  της σύμβασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Θετικά, να παραταθεί χρονικά κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες η υπογραφείσα σύμβαση με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο καθώς οι προβαλλόμενοι λόγοι της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ  με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και αγγλικά HELESI   για χρονική παράταση της σύμβασης, κρίνονται αρκούντως ικανοποιητικοί από τα μέλη της επιτροπής.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ                     ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


