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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  4-12-2020

                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΟΜΗΣΗΣ
------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς:
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής




         Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.
Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών».
Σχετ.:

η με αριθμό. πρωτ. 14337/30-08-2018 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:ΨΠ75ΩΚΡ-Λ25),
Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών», ο οποίος είναι τακτοποιητικός  και συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και  υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, για τον οποίο  σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 11/2017 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.
· Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 14337/30-08-2018 σύμβαση εργολαβίας για ποσό 240.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την συντήρηση και την επισκευή των φθορών των οδοστρωμάτων με νέο ασφαλτικό τάπητα.
· Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να:

· Τακτοποιήσει τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών έτσι όπως προέκυψαν  από τις  εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αλλά και την τελική επιμέτρηση της εργολαβίας,
Με την παραπάνω τακτοποίηση ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 231.929,49 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δηλαδή παρουσιάζει μείωση ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο κατά 8.070,51 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
εισηγούμαστε
τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (ανακαιφαλαιωτικού) του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών».
	
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης
Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


