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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μοσχάτο 7/12/2020


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)

 (Αρ. απόφασης ορισμού  40/2018 και 188/2018 Δημ. Συμβουλίου)

Στο Μοσχάτο, σήμερα 7-12-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 96/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ.:12843/4-8-2020 χρονική παράταση σύμβασης(7570/22-5-2020) με τίτλο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝ/ΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», η οποία ανατέθηκε στην εταιρία υπό την επωνυμία ORTENSPATH EL MO ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ  ORTENSPATH EL MO που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής (οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11 Ταύρος) με ΑΦΜ 800798700 και ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ και ΓΕΜΗ 141250701000 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	2.
	ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψιν της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Την υπ’ αρ. 47/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝ/ΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»  προϋπολογισμού 103.906.10,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο ORTENSPATH EL MO ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ομάδα 7η, προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματοςμε συνοδευτικό εξοπλισμό,

6. Την απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

7. Την υπ’ αρ. 129/2020 πράξη του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως αυτής και ενιαίο με αυτήν όλο αποτελούν τα ακόλουθα έγγραφα (συμβατικά στοιχεία), αντίγραφα των οποίων έχει λάβει η ανάδοχος, ηοποία έχει λάβει πλήρη και σαφή γνώση του περιεχομένου τους και το αποδέχεται ανεπιφυλάκτως: α)Η υπ’ αριθ. πρωτ.:11407/11-6-2019διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού και β)Η υπ’ αριθ. 47/2019μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ,Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσηςτου Δήμου 

8.την με αριθμό πρωτ.:12843/4-8-2020 χρονική παράταση της σύμβασης 7570/22-5-2020 

9. Την με αριθμ. πρωτ.: 18463/5-11-2020 αίτηση της εταιρείας  ORTENSPATH EL MO ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την νέα  παράταση του χρόνου παράδοσης του πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα ένα (1) μήνα  (ήτοι έως 18η Δεκεμβρίου  2020)

9. Το από 7/12/2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης με το οποίο παρέχει την σύμφωνη γνώμη για την εν λόγω παράταση.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  της σύμβασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Θετικά, να παραταθεί χρονικά για ένα (1) μήνα  (ήτοι έως 18η Δεκεμβρίου  2020) η υπογραφείσα χρονική παράταση της σύμβασης(7570/22-5-2020) με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο καθώς οι προβαλλόμενοι λόγοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης του  Δήμου για χρονική παράταση της σύμβασης, κρίνονται αρκούντως ικανοποιητικοί από τα μέλη της επιτροπής.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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