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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικά

Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς
όρους και τις συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από
τον Ανάδοχο του έργου σε συνδυασμό με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
κατασκευής Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε με την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74)
Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει μετά την έκδοση του
Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που
ισχύουν, τα διαγράμματα, τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της για
τη κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η σύνταξη της μελέτης και η εκτέλεση όλων των
απαραίτητων εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των "Σφαγείων" στην
Κοινότητα Ταύρου».
Τα είδη και οι ενδεικτικές ποσότητες των προβλεπομένων εργασιών περιλαμβάνονται στον
Προϋπολογισμό Μελέτης, συμβατικές τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του
Τιμολογίου Μελέτης του έργου μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό της προσφοράς του
αναδόχου.

Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι, η κατά την προσφορά, αξία του
έργου, αυξημένη με ποσά για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτες δαπάνες και
οι απολογιστικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Τα ποσά αυτά (εκτός
των απολογιστικών δαπανών) είναι ανάλογα προς τα αρχικά προβλεφθέντα μειωμένα κατά το
ποσοστό έκπτωσης της εργολαβίας.
Η συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του έργου είναι το αρχικό συμβατικό αντικείμενο
όπως ορίζεται προηγούμενα προσαυξημένο με ποσό για αναθεώρηση και τον εκάστοτε
ισχύοντα Φ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 3ο: Νομοθεσία

Η εκτέλεση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/ 8-08-
2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Κατά την εκτέλεση των Δηµοτικών και Κοινοτικών έργων,
ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και Υποδοµών
(Γενική Γραµµατεία Υποδοµών) και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του
εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδοµών και (τ)
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., οι αναφερόµενες στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιµολόγιο.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, τον ΚΑΝΕΠΕ, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία, τις εντολές της Υπηρεσίας και γενικότερα με τους κανόνες της
τέχνης και της επιστήμης. Όπου δεν υπάρχει νομοθετημένος εθνικός Κανονισμός αλλά
υπάρχουν Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τότε ισχύουν οι Προδιαγραφές αυτές. Όπου δεν υπάρχει
νομοθετημένος εθνικός κανονισμός ή Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές αλλά υπάρχει Σχέδιο
Ελληνικού Προτύπου του ΕΛ.Ο.Τ., ισχύει το σχέδιο του ΕΛ.Ο.Τ.
Όλα τα παραπάνω θα συμπληρώνονται και από τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών

Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των
όρων που περιέχονται σ' αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω τεύχη, καθορίζεται
πάγια, όπως παρακάτω:
1. Το συµφωνητικό.
2. Η Οικονοµική Προσφορά.
3. Το Τιµολόγιο Μελέτης.
4. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισµός Δηµοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την

Υπηρεσία και οι λοιπές εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον
Ανάδοχο, όπου προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες
διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
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10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

5.1 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι
οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του
έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του,
κυρίως σε ότι αφορά:

α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών.

β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού
γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως.

γ. Τη προσβασιμότητα στις θέσεις των έργων και τις δεσμεύσεις από τις εργασίες σε
αστικό περιβάλλον.

δ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν
τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της
σύµβασης.

ε.     Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για τη κατασκευή των έργων.
στ. Τα δίκτυα ΟΚΩ που εμπλέκονται στις θέσεις κατασκευής του έργου.

5.2 Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε
όλα τα παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η
σύµβαση, µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε
παρερµηνεία των όρων και απαιτήσεων που περιλαµβάνονται σ' αυτή, ούτε τον
απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συµµόρφωσή του στις συµβατικές του
υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Ευθύνες του Αναδόχου

6.1 Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου,
των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
ποινικά και αστικά.
Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν µε τις Ασφαλίσεις του έργου.
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6.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε
να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις των: ΠΔ
305/96 (αρ. 79), το άρθρο 42 του Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων» ο οποίος καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από
αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.

6.3 Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του
Ν.4412/2016.

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.)
ΥΠΕΧ2ΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της
κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης
των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη
συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

6.4 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των µέτρων
ασφαλείας -προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο
της εκτέλεσης των εργασιών κατά τη λειτουργία των οδών µε κυκλοφορία οχηµάτων µε
τη διέλευση/ παραµονή χρηστών.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Τεχνικές Προδιαγραφές

7.1 Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συνετάχθησαν έτσι ώστε να συµφωνούν ή να
υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτουργίας, τις, ήδη
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υφιστάµενες για παρεµφερή υλικά, προδιαγραφές και πρότυπα οιουδήποτε εθνικού
φορέα (ΕΛΟΤ, Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, ΔΕΗ, (τ)Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κλπ.).
Αν εκ παραδροµής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του
έργου, υπολείπεται αντιστοίχου ως ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σε
εφαρµογή προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη,
χωρίς οικονοµική αξίωση εκ µέρους του αναδόχου.

7.2 Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Προϊόντα Δοµικών
Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης
συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE».

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική µελέτη κατασκευής –
Έλεγχος και Συµπλήρωση µελετών του έργου

8.1 O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των
οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα για την άρτια
εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια
ή χώρο ή λειτουργία του έργου. Γενικά, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για
την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής,
ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον
Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις
συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.

8.2 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται
από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες -
διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (π.χ., τοίχος,
διαχώρισµα, κατώφλι, επίχρισµα, κιγκλίδωµα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά
την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.

8.3 Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων και µηχανολογικού
εξοπλισµού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και µελέτες
συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του µηχανήµατος
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που θα εκλέξει ο ανάδοχος (µέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται από τη σύµβαση)
και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία.

8.4 Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε
µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Υπέρβαση Προθεσµιών – Ποινικές Ρήτρες

Για τις Προθεσµίες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 10ο : Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες
που βαρύνουν τον ανάδοχο

Ισχύουν τα Αναλυτικά Τιµολόγια ΝΕΤ_2013 τα οποία εγκρίθηκαν µε την απόφαση
11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013), διορθώθηκαν µε την 11γ/ο/3/20/20-3-2013
(ΦΕΚ 639 B’/20-3-2013) και με την ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β’ 1746) του Υπουργού
ΥΠΟΜΕΔΙ µέχρι να εγκριθεί ο Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών
που αναφέρεται στο άρθρο 53 παρ. 7 περίπτωση ζ) και η) του Ν.4412/2016, στα οποία έχουν
εφαρµογή όλα όσα αναγράφονται εκτός από αυτά που αναφέρονται στον τρόπο επιµέτρησης
και πληρωµής.

Οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι
στις συµβατικές τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό
άθροισµα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα,
εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου,
περιλαµβάνονται εκτός από αυτά και τα παρακάτω, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
138 του Ν.4412/2016 «Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου»:

α. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την εκτέλεση
του έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η µεταφορά τους µέχρι τον τόπο που θα
χρησιµοποιηθούν, η κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και µικροϋλικών. Γενικά, η
αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους
των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές
αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και επιµεληµένη αποπεράτωση της
εργασίας και η αξία κάθε έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν
ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την
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άρτια αποπεράτωση του έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα
συµβατικά τεύχη.

β. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι
σχετικές δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης.

γ. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων.
δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των

έργων.
ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα για τις

εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και
αυξήσεις µισθών και ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού
προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νοµοθεσία.

στ. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως
και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την
εργολαβία.

ζ. Τα ικριώµατα γενικά.
η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και

αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων.
θ. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του έργου.
ι. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το

εξωτερικό, οι οποίες µεταφορές πρέπει κατά προτίµηση να γίνονται µε πλοία που έχουν
Ελληνική σηµαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών
διατυπώσεων, όπου απαιτούνται.
ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών.
ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την

παρούσα ΕΣΥ.
ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, για

κινδύνους άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, µε
εξαίρεση τους κινδύνους πολέµου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρεται το
άρθρα 157 του Ν. 4412/2016.

ιδ. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς
και των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που
προορίζονται για κατασκευή (ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα
τα παραπάνω όπως κάθε φορά ορίζονται από το Κράτος.

ιε. Έξοδα δηµοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού
του έργου.

ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που ισχύουν.
ιη. Σύνταξη όλων των επιµετρικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της

εργολαβίας.
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ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως", η παράδοσή τους εις διπλούν
στην Υπηρεσίας σε µορφή εκτυπωµένων σχεδίων («ως κατασκευάσθη»), καθώς και
σε ηλεκτρονική µορφή και η παράδοση των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης,
µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη
σύνταξη του «Μητρώου του Έργου», όπως περιγράφεται σε παρακάτω άρθρο της
ΕΣΥ.

κ. Εργαστηριακές δοκιµές για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των
υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες
του αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την
Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των έργων.
κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και

εγκαταστάσεις αυτών.
κβ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή.
κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά

νοµοθετικά.

Τις όποιες δαπάνες (φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της εργολαβίας έλαβαν υπ’
όψιν τους οι διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους και την
περιέλαβαν σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Αναθεώρηση τιµών

Για την αναθεώρηση τιµών µονάδας του έργου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του
άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών

Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 152
του Ν.4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ της ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Επιµετρήσεις Εργασιών
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Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες
στο άρθρο 151 του Ν4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Προέλευση-Έλεγχος-Έγκριση υλικών και ετοίµων ή
ηµικατεργασµένων προϊόντων

14.1 Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για
την κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα από την εγχώρια
βιοµηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε.

14.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ, (τ)ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,
Εµπορίου και Βιοµηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), του ΕΛΟΤ, καθώς επίσης και
µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου
εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της Επίβλεψης σχετικά µε την προέλευση, τις
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές
κλπ.

14.3 Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και
καµία αποζηµίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς του να
εκτελέσει τις δοκιµασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους
απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών.

14.4 Η Επίβλεψη έχει δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο τη µη χρησιµοποίηση των υλικών που
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Εάν ο
Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους
από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν
αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει
τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 159 παρ.2 του Ν.4412/2016.

14.5 Ειδικότερα για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σ' αυτό, ισχύουν όσα
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προβλέπονται στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 και για τον χαρακτηρισµό εδαφών ισχύουν
όσα προβλέπονται στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών

Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν 4412/2016 Εκθέσεις δοκιµών,
πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο
82 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

α. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά
του και µε δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν
είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της
εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτης ανάθεσης.

β. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις
των προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της
Υπηρεσίας.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύει γενικά το Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα
Παράλειψη συντήρησης και το άρθρο 18.10 της παρούσης, ενώ η Διευθύνουσα
Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει έλεγχο και δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται
µέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσµατα, οπότε θα συντάσσεται
πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Περιβαλλοντική διαχείριση υλικών κατεδάφισης

16.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών
αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ
1312Β/24-8-2010 «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των
υλικών που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που εξειδικεύεται µε την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του
ΥΠΕΚΑ) και να εναρµονιστεί µε το Π. . 117/04 όπως ισχύει, σε θέµατα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). Κατά τα λοιπά
ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Άρθρο 17o : Απολογιστικές εργασίες - Δαπάνες Μελετών του Έργου

Κατά την εκτέλεση του έργου μπορεί η Υπηρεσία με ειδική εντολή να διατάζει την
απολογιστική εκτέλεση ορισμένων εργασιών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 154 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Σαν απολογιστικές εργασίες θα πληρωθούν και οι δαπάνες των Μελετών του έργου που θα
συνταχθούν από τον ανάδοχο. Για τις αμοιβές των μελετών θα πρέπει να συνταχθεί Πινάκιο
Αμοιβών σύμφωνα με την ΥΑ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017  «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών». Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρόμοιες αμοιβές για κάποιες από τις
μελέτες θα γίνει νέα τιμή με βάσει τον χρόνο απασχόλησης. Οι αμοιβές των μελετών
υπόκεινται στην μέση έκπτωση της εργολαβίας. Στην δαπάνη των μελετών εμπεριέχεται και
συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την απασχόλησή του για την λήψη όλων
των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από σχετικούς Φορείς (Εφορία Νεωτέρων Μνημείων,
Πυροσβεστική κλπ). Οι αμοιβές θα πληρωθούν με λογαριασμό μετά την έγκριση των μελετών
από τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 18ο : Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας

18.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να
υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να
µετατοπισθούν από τους κυρίους τους. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο
σχετικών αδειών και όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, έχει υποχρέωση να
ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και
εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,
διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας,
κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ.

18.2 Ο ανάδοχος αμείβεται απολογιστικά για τις εργασίες αυτές και δεν δικαιούται ιδιαίτερη
αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις λοιπές
εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
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18.3 Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις,
πρέπει να ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και
εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια
ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.).

18.4 Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και
θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε οποιοδήποτε
τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου.

18.5 Ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων είναι αποδεκτή. Αν παρά
ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η
αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο.

18.6 Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν πληρώνεται
ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του έργου.
Η εργασία όµως προστασίας ή µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις
συµβατικές τιµές, εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιµές που θα συνταχτούν κατά τα νόµιµα και
η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων.

18.7 Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή µετακινήσεις
υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο µικρότερος δυνατός
αριθµός συνδέσεων.

18.8 Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη
εγκατάσταση “υλικών προστασίας και καλωδίων”. Θα προηγείται η κατασκευή ή
εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άµµου, σωληνώσεων, φρεατίων),
θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα µηχανικό η αρτιότητα των και εν συνεχεία θα
εγκαθίστανται τα καλώδια.

18.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε δικές του
ενέργειες για την διατήρηση συνδέσεων µε τις Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για τις ανάγκες
κατασκευής του έργου.

18.10 Η δαπάνη των τιµολογίων κατανάλωσης των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων
για τον χρόνο από την εγκατάσταση µέχρι την παράδοση προς χρήση βαρύνει τον
ανάδοχο που τις καταβάλει στους αντίστοιχους Ο.Κ.Ω.
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ΑΡΘΡΟ 19ο : Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου

19.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα,
εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση και είναι
υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη.

19.2 Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις (υπόστεγα  αποθήκευσης, θάλαµοι  διαµονής,
κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε
µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από την
Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές, µετά από σχετική αδειοδότηση.

19.3 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη
προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί
στις απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την
πρόκληση ζηµιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο.

ΑΡΘΡΟ 20ο : Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων

20.1 O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τµήµα
του έργου, όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει
από τους γύρω από αυτό το τµήµα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή
εγκατάσταση που απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούµενο άρθρο 23 της
παρούσης, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά που πλεονάζουν,
χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να σηκώσει
(καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή
επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους που
αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις
κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε
τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη του έργου.

20.2 Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει
πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή
που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που
επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα,
κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς
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εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα των
εργοταξίων.

20.3 Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω
εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει
από την επόµενη πληρωµή προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης για
εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή τµήµατός του γι' αυτό το λόγο.

Άρθρο 21o Διευκολύνσεις σε άλλους κατασκευαστές - προστασία υφισταμένων
κατασκευών

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία άλλων εργολάβων που εκτελούν
έργα για τον Δήμο Μοσχάτου. Επίσης πρέπει να διευκολύνει τις εργασίες του Δήμου Μοσχάτου
ή οποιουδήποτε τρίτου που ασχολείται ή εκτελεί εργασίες μέσα ή κοντά στο εργοτάξιό του.
2. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου
πιθανόν να υπάρχουν και άλλα έργα, εμφανή ή αφανή, όπως ηλεκτροφόρα καλώδια, δίκτυα
ύδρευσης και αποχέτευσης, σιδηροτροχιές, φρεάτια, στύλοι, περιφράξεις, κτίσματα, μόνιμες
τοπογραφικές σημάνσεις και αφετηρίες κ.λ.π.
Προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για την ζωή του προσωπικού του Αναδόχου ή τρίτων, ή
προξένηση ζημιών ή φθορών στα υπάρχοντα έργα με επιπλέον συνέπειες γιατου Δήμου
Μοσχάτου. ή τρίτων
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για κάθε περίπτωση και
μέχρι του πέρατος των εργασιών του, για την προφύλαξη των υπαρχόντων έργων ή δικτύων,
χωρίς καμιά πρόσθετη αποζημίωση. Εάν υπάρξει ανάγκη να μετατοπισθεί κάποιο δίκτυο ή
έργο, ο Ανάδοχος πρέπει εφ' όσον διαταχθεί γραπτώς από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, να
εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες. Η μέριμνα και η ευθύνη για τα έργα αυτά είναι του
Αναδόχου. Η αποζημίωση του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το Νόμο, εκτός αν η μετατόπιση
προβλεπόταν στην Μελέτη.
4. Εάν ο Ανάδοχος προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά στα υπάρχοντα δίκτυα ή έργα
ή ανθρώπους, τόσο κατά την έρευνα για τα υπάρχοντα δίκτυα ή έργα, όσο και κατά την
εκτέλεση του έργου, την ευθύνη στο ακέραιο την φέρει ο ίδιος.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα, με δική του μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη,
τις ζημιές ή φθορές που θα προκαλέσει. Σε καμιά περίπτωση ο Δήμος Μοσχάτου δεν
επιβαρύνεται με αποζημίωση για ζημιές, φθορές, ατυχήματα κ.λ.π. που θα προκαλέσει ο
Ανάδοχος. Οι αποζημιώσεις αυτές οπωσδήποτε βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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6. Εάν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές ή φθορές, η Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να τις αποκαταστήσει με δικά της συνεργεία και να καταλογίσει τη σχετική δαπάνη
στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22ο : Επίβλεψη κατασκευής του έργου

Ισχύουν ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, άρθρο 136 του
Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 23o Ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου για τις περιπτώσεις
υπερωριακής, νυκτερινής εργασίας - εργασία σε αργίες και εορτές

1. Λόγω του επείγοντος του έργου επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής
εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την
Ελληνική Νομοθεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους
Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία, κατά
την κρίση της Υπηρεσίας, η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις
Αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, και χωρίς καμία
ιδιαίτερη αποζημίωση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες.
2. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται
απαραίτητη τέτοια συνηγορία και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου
προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις
αρμόδιες Αρχές.
3. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό
δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών του Έργου.
4. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με
δαπάνες του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του
κοινού και εν γένει κάθε φύσεως κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν
την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή και αποδοτική
εκτέλεση των εργασιών.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νομοθεσία για ηχορύπανση και
ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις
ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που
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ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαμβάνονται τέτοια μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η
ηχορύπανση.

ΑΡΘΡΟ 24ο : Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ειδικότερα στα άρθρα 18 και
138 και περιγράφονται και στα συµβατικά τεύχη.
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον:

24.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι
οποίοι θα χρησιµοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν
περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να
διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και να
ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους παρεµβάλλει εµπόδια.

24.2 Οποιαδήποτε ζηµιά ή καταστροφή στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις
που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή δολιοφθορά, κατά την διάρκεια της εργολαβίας,
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει.

24.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές στις
εγκαταστάσεις, στα µηχανήµατά του κλπ., που θα οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές
συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (π.χ. πληµµύρες, θύελλες,
χιονοπτώσεις κλπ.).

24.4 Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από
οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα
µηχανικού.
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24.5 Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και
η δαπάνη αποκαταστάσεως των µορφουµένων ή διανοιγµένων φωλεών, οπών ή αυλακών
για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων.

24.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την
έκδοση όλων των απαιτουµένων από τον Νόµο αδειών και καθίσταται ουσιαστικά και
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως
των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 25ο : Ασφάλιση Προσωπικού

25.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, ο
ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά
το νόµο, οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως.

25.2 Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, έχει
υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους
ασφαλιστικούς οργανισµούς τις νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα
ηµεροµίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το
εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα
απασχοληθεί στο υπόψη έργο.

ΑΡΘΡΟ 26ο : Δοκιµές Εγκαταστάσεων

26.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών
των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούµενες
δοκιµές µε δικά του µέσα, δαπάνες και όργανα σύµφωνα µε το άρθρο 138. παρ.5 του Ν.
4412/2016.

26.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

26.3 Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της
εγκαταστάσεως να µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες.
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26.4 Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν
προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών.

Άρθρο 27o Οργάνωση εργοταξίου - Αποκατάσταση μεταβολών χώρου εργοταξίου
- Οργάνωση συνεργείων και μεταφορά υλικών

1. Οι ακάλυπτοι χώροι μέσα στην περιοχή του έργου που είναι απολύτως απαραίτητοι,
κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εγκατάσταση του εργοταξίου του Αναδόχου, θα
διατίθενται από τον Δήμο Μοσχάτου δωρεάν.
Η θέση και η χρήση των χώρων θα είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία λοιπών
δραστηριοτήτων του Δήμου Μοσχάτου. Ο Ανάδοχος δε μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για
τυχόν καθυστερήσεις ή εμπόδια στις εργασίες του εξ αιτίας της στενότητας ή της θέσης του
χώρου του εργοταξίου ή εξ αιτίας λοιπών λειτουργιών στην περιοχή του έργου. Όλες οι
φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και μετακινήσεις των υλικών από τις θέσεις αποθήκευσης
μέχρι τη θέση τοποθέτησης τους θα γίνουν με την μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου
με ευθύνη του ώστε να μην ρυπαίνει την περιοχή.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες για την
κατασκευή στον χώρο του εργοταξίου όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων - δηλαδή
αποθήκη, γραφείο, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, περίφραξη, κ.λ.π.
3. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μέχρι το τέλος των εργασιών όλα τα απαραίτητα
όργανα, όλα τα εργαλεία και μέσα για την επιμέτρηση των διαφόρων εργασιών, καθώς επίσης
και αριθμό μεταλλικών μιτρών για να παίρνονται δοκίμια σκυροδέματος σύμφωνα με τον
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ή σύμφωνα με ειδικότερους όρους της μελέτης.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, το αργότερο σε ένα μήνα μετά την
επίσημη βεβαίωση πέρατος των εργασιών εκκενώσει και καθαρίσει τους κατεχόμενους χώρους
από τις βοηθητικές εγκαταστάσεις του, υλικά κ.λ.π., με ευθύνη και δαπάνες του, και να τους
παραδώσει καθαρούς και όπως τους παρέλαβε αρχικά. Επίσης πρέπει να επανορθώσει τις
τυχόν μεταβολές ή βλάβες που επέφερε στο υδραυλικό, ηλεκτρικό, κλπ δίκτυο όπως και στα
υπόλοιπα έργα ή τις εγκαταστάσεις του Δήμου (δάπεδα πέριξ του κτιρίου, κλπ). Αν ο Ανάδοχος
δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, όπως είναι υποχρεωμένος, τότε ο Δήμος Μοσχάτου έχει
το δικαίωμα να προβεί σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, στην απελευθέρωση των
κατειλημμένων εγκαταστάσεων και στην αποκατάσταση κάθε τυχόν μεταβολής ή βλάβης στα
υπάρχοντα έργα.
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Δήμου Μοσχάτου μέσω της Επίβλεψης, να οργανώσει τα συνεργεία του, τις μεταφορές,
αποθέσεις, αποθηκεύσεις των υλικών του έργου και γενικά την εκτέλεση των εργασιών του, με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται ή να εμποδίζονται το δυνατόν λιγότερο λοιπές
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λειτουργίες του Δήμου. Οι μεταφορές και αποθέσεις κάθε είδους υλικών του έργου πρέπει να
γίνονται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και σε ποσότητες που είναι άμεσα αναγκαίες,
ώστε, χωρίς να καθυστερεί η εκτέλεση του έργου.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, εφ' όσον συντρέχουν λειτουργικοί λόγοι να ζητήσει από τον
Ανάδοχο την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς, απόθεσης και αποθήκευσης των υλικών καθώς
και την αλλαγή της χρονικής σειράς των αναγκαίων εργασιών, εφ' όσον αυτό είναι τεχνικά
δυνατό. Ο Ανάδοχος, για τις τυχόν προηγούμενες αλλαγές, δεν δικαιούται καμιάς
αποζημίωσης, ανεξάρτητα από τις - τυχόν - δυσχέρειες που θα του δημιουργηθούν.

ΑΡΘΡΟ 28ο : Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες,
εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο
άρθρο 171 του Ν.4412/2016: Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική
κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών
κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου
εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες
αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 29ο : Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος

Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά την κρίση της
Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται
µέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε πληρωµή που
θα συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ασφαλείας. Τις γεννήτριες,
µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να απαιτηθούν, πρέπει να
προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του.

Άρθρο 31ο Φωτογραφίες του έργου

Ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει ώστε με ευθύνη και δαπάνη του, από την έναρξη των
εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια τους, να φωτογραφίζει ή και να βιντεοσκοπεί το έργο σε
όλα τα διάφορα στάδια της κατασκευής και ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα του
έργου, ώστε να δίδεται πλήρης και σαφής εικόνα της φύσης, μορφής, έκτασης και προόδου του
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έργου. Οι φωτογραφίες θα παραδίδονται στην Υπηρεσία ως ψηφιακά αρχεία (φωτογραφιών
και βίντεο). Ο αριθμός των φωτογραφιών θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 32ο : Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής
(υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα και θα
φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας.
Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρµακείο µε επαρκή
εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε µικροτραυµατισµούς
κατά την εκτέλεση των έργων.

Άρθρο 33ο : Σχέδιο αποτύπωσης του έργου

Μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου και πριν από τη
βεβαίωση πέρατος των εργασιών, ο Ανάδοχος, με δαπάνη του, πρέπει να συντάξει και να
υποβάλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια του έργου.
Τα σχέδια αυτά θα αποτελέσουν ένα κύριο στοιχείο της σύμφωνης με τη Σύμβαση εκτέλεση
του έργου και θα συνοδεύουν υποχρεωτικά την προτελική πιστοποίηση - λογαριασμό του
έργου.
Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν :

1. σχέδια των υφισταμένων δικτύων, των φρεατίων και άλλων τεχνικών κατασκευών
2. οποιοδήποτε άλλο σχέδιο σχετικό με το έργο ζητηθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 34ο : Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων

34.1 Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως ορίζεται στο
άρθρο 138 του Ν.4412/2016, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή
κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα
που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως
περιβάλλοντος, κλπ.

34.2 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των
έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά
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κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή
βλάβη, που τυχόν επισυµβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο
εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή
το προσωπικό του, των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε
άλλη αιτία, όπως και για τα τυχαία.
Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου,
χρηµατικής ποινής, αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα
προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την εκτέλεση των έργων
(Εργατικά Ατυχήµατα - Αστικά Αδικήµατα κλπ.) σύµφωνα µε το άρθρο 138 του
Ν.4412/2016.

34.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την
έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών και καθίσταται, ουσιαστικά και
αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την
εκτέλεση των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τήρηση στο
εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόµο και να
εφαρµόσει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, όπως
αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ./177/2.3.2001 (Β266),
ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001(Β686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β16) και το άρθρο 138 του
Ν.4412/2016 πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή
δηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ).

34.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην
περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και
τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την
περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η
ηχορύπανση.

Άρθρο 35ο : Μελέτες και Περιεχόμενο Μελετών του Έργου

Οι μελέτες που θα συντάξει ο ανάδοχος θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς,
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον αντισεισμικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Τεχνολογίας
σκυροδέματος, κλπ. Οι μελέτες θα αφορούν την επισκευή και την αποκατάσταση του
πυρόπληκτου κτιρίου επιφανείας περί τα 660 m2. Οι μελέτες θα εγκριθούν από τον Δήμο
Μοσχάτου – Ταύρου και προκειμένου να γίνει η έγκρισή τους πρέπει να παραδοθούν από τον
Ανάδοχο (Παραδοτέα)  εις διπλούν.
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Οι μελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής σε 1 στάδιο είναι οι
ακόλουθες :

1. Στατική Μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου
2. Αρχιτεκτονική μελέτη
3. Μελέτη θερμομόνωσης
4. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
5. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
6. Μελέτη Ύδρευσης
7. Μελέτη Αποχέτευσης
8. Ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών ρευμάτων
9. Ηλεκτρολογική μελέτη ασθενών ρευμάτων
10. Μελέτη κλιματισμού (με θέρμανση)

Τα σχέδια και τα τεύχη θα πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι μελέτες αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τιμολόγιο του έργου από το κονδύλι των
απολογιστικών δαπανών.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης

1.1 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ «ΣΦΑΓΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ».

1.2. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη, ανέρχεται στο ποσό του
1.200.000,00 € στο οποίο συµπεριλαµβάνονται Εργασίες, το ποσοστό 18% για (Ε.Ο.+ Γ.Ε.),
Απρόβλεπτα 15%, Απολογιστικές δαπάνες, Αναθεώρηση και ΦΠΑ (24%).

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τιµές µονάδος

2.1 Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσµένες
εργασίες, όπως περιγράφονται και συµπληρώνονται στα συµβατικά τεύχη της
εργολαβίας. Με τις τιµές αυτές θα αποζηµιωθεί ο Ανάδοχος.

2.2 Στις τιµές µονάδος επιπλέον (βλ. και άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) περιλαµβάνονται:

2.2.1 Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών
εργασιών, σκαλωσιών, υλικών και µικροϋλικών, καθώς και αξία και δαπάνη
φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης
ή ενσωµάτωσής τους, µετά του υπολειποµένου χρόνου και τις καθυστερήσεις των
µέσων µεταφοράς, εκτός αν άλλως αναφέρεται ευκρινώς στο Τιµολόγιο Μελέτης.

2.2.2 Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων και
χρησιµοποίηση κάθε είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών µέσων, µε όλα
τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω κακοκαιρίας
ζηµίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, ασφαλίστρων, κλπ.,
και χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, λιπαντικών, νερού
και ρεύµατος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσµένες.

2.2.3 Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των αναφερθέντων
υλικών, καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και µη ρητώς κατονοµαζόµενης
στη διατύπωση κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά της
δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή,
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις
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δαπάνες περιλαµβάνεται και η εκτέλεση ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια
εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να
χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα.

2.2.4 Οι δαπάνες για µεταφορά και εναπόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων
προϊόντων εσκαφών / καθαιρέσεων και τα λοιπών ακατάλληλων υλικών σε
κατάλληλα σηµεία. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά
καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή σχετικής
αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις
κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα
στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών.

2.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και
ανακατασκευή κακότεχνων µερών του έργου, µετά από εντολή της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας.

2.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαµβάνονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, και
οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά:

2.3.1 Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση
του έργου, καθώς και κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την ΕΣΥ ότι
περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς του Αναδόχου.

2.3.2 Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. για
έργα του Προϋπολογισµού του Δήµου.

2.3.3 Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρµόζονται συµβατικά
ανεξάρτητα από τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων εργασιών που θα
εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, είτε για συµπληρώσεις ή
επισκευές υπαρχόντων έργων.

2.3.4 Οι τιµές αυτές ισχύουν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες - ηµέρα και
νύχτα - εργάσιµες ηµέρες ή αργίες, που θα ορισθεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία,
ότι θα εκτελούνται οι εργασίες.

2.3.5 Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που
παραδίδονται στον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής –Οργανόγραµµα - Ηµερολόγιο

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
µέσα σε προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, συνοδευόµενο από κατάσταση µηχανηµάτων και
προσωπικού αναλόγου εκπαιδεύσεως, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Ο µηχανικός
εξοπλισµός, που θα αναφέρεται στην κατάσταση, θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για το
υπόψη έργο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα αναγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή
σχετικά µε αυτόν.

3.1 Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα GANTΤ όπως προβλέπεται στο άρθρο
145 του Ν.4412/2016. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων
(χρόνος εκκίνησης) λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο υπό έγκριση
χρονοδιάγραµµα θα διακρίνονται µε χαρακτηριστικούς συµβολισµούς:

α. Η αφετηρία του χρόνου
β. Το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου.

3.2 Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισµός
των έργων επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία
µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

3.3 Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από αιτιολόγηση των
διαφόρων φάσεων του. Θα αναφέρει τον αριθµό και την ειδικότητα του προσωπικού που
θα απασχολεί ο Ανάδοχος, τα µέσα και τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες θα
υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές µελέτες και θα γίνονται οι παραγγελίες των υλικών,
µηχανηµάτων, κλπ., που απαιτούνται στο έργο και προβλέπονται στα τεύχη του
Διαγωνισµού.

3.4 Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος
παρουσιάζει απόκλιση. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος πρέπει απαραιτήτως ανά
εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την πρόοδο των
εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ του χρονοδιαγράµµατος και της προόδου, ο
Επιβλέπων, αφού εξετάσει τους λόγους που την προκάλεσαν, οφείλει να προβεί έγκαιρα
στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των αιτιών της καθυστέρησης της
προόδου προς εξάλειψή της. Δηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή εάν υπάρχουν
εκκρεµότητες ευθύνης της, ή προς τον Ανάδοχο επισηµαίνοντας τα αίτια και
καθορίζοντας συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που πρέπει αυτός να λάβει.
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Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση µη ανταπόκρισής του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα
προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και στη συνέχεια σε Προσωρινή Έκπτωση του Αναδόχου,
σε εφαρµογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

3.5 Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή
ύπαρξης καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα
που να επιδρά στην τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον
ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για
έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την
ανασύνταξη.

3.6 Στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να µην
παρεµποδίζεται η λειτουργία του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου.

3.7 Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου, όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας
αυτής µέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Πληρωµή Αναδόχου

Οι πληρωμές στον Ανάδοχο διενεργούνται με εντολές πληρωμής που εκδίδονται από
τον Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, ύστερα από την υποβολή από τον Ανάδοχο πιστοποίησης
των εργασιών που εκτελέσθηκαν και έγκρισης αυτής από τον Δήμο, σύμφωνα με το
άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
153 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου
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1.Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης
από ειδικευµένο προσωπικό.

2.Είναι υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό τεχνικού
προσωπικού κατά ειδικότητα και κατά βαθµίδα εκπαίδευσης για την κατασκευή του
έργου κατά την εκτέλεση της σύµβασής του, σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 8 του
Ν.4412/2016.

3.Ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 143 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος Μηχανικός µέλος του Τ.Ε.Ε., ή άλλος
τεχνικός, που να διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.

4. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται εφόσον απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου να
διαθέσει το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, εργοδηγούς καθώς και το λοιπό
τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν.4412/2016.

5.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το έργο
προσωπικού του Αναδόχου για απείθεια ή ακαταλληλότητα. Για πράξεις δόλου ή
αμέλειας του προσωπικού, οι οποίες με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο
επηρεάζουν αρνητικά το έργο, την ευθύνη στο ακέραιο την φέρει ο Ανάδοχος.

Λόγω του χαρακτήρα του έργου ορίζεται, ότι το έργο πρέπει να παρίσταται Πολιτικός
Μηχανικός, που θα το διευθύνει αυτοπροσώπως μέχρι την πλήρη κατασκευή του. Ο παραπάνω
διευθύνων τα έργα μηχανικός πρέπει να έχει τη σχετική εμπειρία για την κατασκευή του έργου
και η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην τον αποδεχθεί, εφόσον δεν εκπληρώνει τις σχετικές
προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Μηχανήµατα και µέσα

8.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και
µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές
εγκαταστάσεις, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία.

8.2 Όλα τα µηχανήµατα θα είναι πλήρως εξοπλισµένα, πλήρως λειτουργικά, σε άριστη
κατάσταση, επαρκώς συντηρηµένα και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και
αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης.



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ «ΣΦΑΓΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 31

8.3 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα
µηχανικά κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή
εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του
κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσίας
έκανε ή όχι χρήση του παρόντος άρθρου.

8.3 Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
υποχρεούται για τον έλεγχο των παραπάνω. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν
εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους
πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Η µέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη
λειτουργία των εργοταξίων ορίζεται στα 65dB (A).

8.4 Τα φορτηγά, που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά τη µεταφορά
των υλικών, ενώ υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή
µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, την καλοκαιρινή τουριστική
περίοδο η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει αναστολή
οποιωνδήποτε µεταφορών σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας (για λόγους
κοινής ησυχίας ή αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το
οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ποιότητα στα δηµόσια έργα - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν.4412/2016

Σηµειώνεται ότι και λόγω προϋπολογισµού, για το συγκεκριµένο έργο, δεν απαιτείται
πρόγραµµα ποιότητας έργου σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες
πρόσθετες εργασίες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 154-155 του Ν.4412/2016
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και
µέτρα ασφαλείας – φύλαξη έργων και υλικών

11.1 Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα
για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργοταξίου, συµµορφούµενος πάντοτε
και αµέσως προς τις εντολές της επίβλεψης. Αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτήσεων της
ασφάλειας, κλπ Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο (σύµφωνα µε
την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕΔΙ (ΔΙΠΑΔ/οικ. 369/15-10-2012: ΑΔΑ Β4301-8Ξ2)
του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. )

11.2 Το πρόγραµµα εργασίας του αναδόχου θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει και της έγκρισης
της Επίβλεψης.

11.3 Διευκρινίζεται ότι, προκειµένου περί τήρησης των µέτρων ασφαλείας των
υποδεικνυοµένων από την Επίβλεψη, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκφέρει καµία
αντίρρηση, αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις, λόγω των οικονοµικών ή άλλων
επιπτώσεων, τις οποίες δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας.

11.4 Όλες οι διακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου µέσα στο Εργοτάξιο, των
µεταφορικών του µέσων, κλπ., θα γίνονται βάσει των καθοριζοµένων κάθε φορά από την
Επίβλεψη σχετικά µε τις διαδροµές, ώρες µετακινήσεις, κλπ. Διευκρινίζεται ότι η
Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση για την εξυπηρέτηση του Αναδόχου µε µεταφορικό µέσο,
κλπ..

11.5 Οι περιοχές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εναπόθεση των υλικών,
στάθµευση οχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων αυτού, κλπ., θα είναι αυτές που θα
υποδειχθούν από την Επίβλεψη.
Όταν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν κατά την
απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας την επί µακρό χρόνο απόθεση υλικών σε χώρους που
εµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων ή δηµιουργείται κίνδυνος στην ασφάλεια, τότε
στους χώρους αυτούς, που θα ορίζονται από τις εντολές της Επίβλεψης, θα αποτίθενται
περιορισµένες ποσότητες υλικών, χωρίς τούτο να δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης του
Αναδόχου για πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, κλπ.

Διευκρινίζεται ακόµα ότι η τήρηση όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο είναι
σηµαντική για την ασφάλεια του χώρου που γίνεται το έργο και ότι αυτός καµία
απαίτηση παράτασης προθεσµίας ή οικονοµικής φύσεως µπορεί να εγείρει για τους πιο
πάνω λόγους.
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11.6 Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αλλά
περιλαµβάνονται ανοιγµένες στις τιµές µονάδος των Τιµολογίων Μελέτης και
Προσφοράς.

11.7 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο1 (σύµφωνα µε την εγκύκλιο
27/2012/ΥΠΑΝ ΥΠΟΜΕΔΙ): 2012 (ΔΙΠΑΔ/οικ.369/15-10-2012 ΑΔΑ:Β4301-8ΞΩ) του
ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ:

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε
να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ.
138 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα σύµφωνα µε το
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7),

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.)
ΥΠΕΧ2ΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,
στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της
κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης
των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη
συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ.
305/96
2 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί
διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.
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Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο
ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να
µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων
ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).

3. Σύµφωνα µε τα προαναφέροµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα:

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών,
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη
διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα
ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα
της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π. . 305/96
(αρ.3 παρ.8) και τις αποφάσεις ΔΙΠΑΔ / οικ.177 / 2.3.2001 (Β΄266), ΔΕΕΠΠ / οικ / 85 /
14.5.2001 και ΔΙΠΑΔ / οικ889 / 27.11.2002 του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο
138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία),
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την
κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής,
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός,
κλπ).

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και
υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ
όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.
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ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96  (αρ.  3
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9 ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη
διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και
στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την
επισκευή του έργου.

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5-7) και στις
ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ) ΥΠΕΧΩΔΕ οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4),
όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :

Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή

του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας
και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα
µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) και την
αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, η εκπόνηση ΣΑΥ αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική
παραλαβή κάθε Δηµόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία
ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016  άρθρο 170 παρ. 7 και άρθρο 172 παρ. 8.

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9 ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
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Διευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ. (τα σχετικά µε τα ΣΑΥ ΦΑΥ σε συνδυασµό µε το άρθρο 23 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της
ΕΣΥ)

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:

• Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση
του έργου Στοιχεία του κυρίου του έργου Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του
ΣΑΥ.

• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

• Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις
εργασίας.

• Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.

• Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.

• Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.

• Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.

• Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ
ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.

• Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.

• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης
επικινδυνότητας πχ Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ =
Υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
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• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.

• Κατά την κατασκευή του έργου χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
επικινδυνότητα του εργοταξίου και των εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών, προκειµένου
να υπάρξει απόλυτη προστασία των χρηστών.

• Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα
για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς
κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-12 του ΠΔ-305/96).

O ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:

• Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας,
στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα
συντάξει τον ΦΑΥ.

• Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης, τα
σχέδια "ως κατεσκευάσθη", σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω. (Σηµ. βλ. και άρθρο 20
Γ.Σ.Υ.) Έργο ή τµήµα έργου που αφορά αµιγώς σε συντήρηση και επισκευή δεν απαιτεί
σχέδια "ως κατασκευάσθη",

• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια
της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά
οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ.

• Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: Τον
Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του
έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα
διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το
έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. Οδηγίες λειτουργίας για το
προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης του ακίνητου
και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Οδηγίες συντήρησης του έργου.
Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά
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την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. Μετά την
αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ.

1. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω,
αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της
προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής

12.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να εκτελεί κάθε εργασία
που θα απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο
οδικό δίκτυο που χρησιµοποιεί κατά τη µεταφορά των υλικών που χρειάζονται για την
εκτέλεση των έργων.

12.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δείξει δυστροπία ή κωλυσιεργεί στη συντήρηση και
αποκατάσταση των φθορών, τότε η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση των
εργασιών αυτών σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος στην
περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχηµα λόγω
αµέλειας ή µη λήψης των απαιτουµένων προληπτικών µέτρων.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Προστατευτικές κατασκευές και μέτρα κυκλοφορίας – Έκδοση
Αδειών

13.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής δαπάνης
περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην κατασκευή,
συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των υπό του Π. . 447/75 (ΦΕΚ
142Α/17-7-75), η εν ισχύει νεοτέρων, επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και
περιφραγµάτων του εργοταξίου.

13.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο
άπαντα τα προβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π. . 447/75 η εν
ισχύει νεοτέρων. Επίσης υποχρεούται για την εφαρµογή και τήρηση στο εργοτάξιο όλων
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των κατά Νόµο απαιτουµένων στοιχείων και την εφαρµογή των από το Νόµο
επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

13.3 Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται –µε µέριµνα, ευθύνη και
δαπάνη του- για την έκδοση των κάθε είδους Αδειών, επ’ ονόµατι του ΚτΕ (πχ.
Οικοδοµική, Μικρής Κλίµακας, Επιτροπή Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας, Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού Αερίου
και κάθε άλλη άδεια) που προβλέπονται από τη Νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών του έργου.
Επίσης καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν
ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών.

13.4 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της
κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης
συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την
Υπηρεσία.

13.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει
στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των
απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων
κ.λπ. σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήμανσης έργων για την
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις
και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας,
για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που
εκτελούνται απολογιστικά.

13.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη
ποινική ρήτρα 30€ για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση
που επιβάλλεται. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της
σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των
κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις
οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να
εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει
και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί
από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεσή της σε βάρος του αναδόχου
εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασμό του.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 132 και 156 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Διοικητική παραλαβή για χρήση

Τα περαιωµένα τµήµατα του έργου δύναται να δοθούν προς χρήση, σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 29 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης, καθώς και στο άρθρο 169 του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17ο : Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης

Σε ότι αφορά την προσωρινή παραλαβή, το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης των έργων και
την οριστική παραλαβή του έργου εφαρµόζονται τα άρθρα 170, 171, 172 του Ν.4412/2016.

Για το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου εκτός των άλλων που αναφέρονται στο
άρθρο 171 του Ν4412/2016: Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο
του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου
ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες,

Για την Οριστική παραλαβή ισχύει το άρθρο 172 του Ν4412/2016. Απαραίτητο στοιχείο
για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι το Μητρώο του έργου και ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

ΑΡΘΡΟ 18ο : Ασφαλίσεις

Ισχύουν τα αναφρόμενα στο άρθ.144 παρ. του Ν.4412/16
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ΑΡΘΡΟ 19ο : Πληροφοριακές Πινακίδες

19.1 Εκτός από όσα καθορίζονται στη Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης εκτελουµένων έργων
"εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών" (εγκύκλιος ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/1.07.2003),
σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη των προσθέτων ενδεικτικών
και πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν στις εισόδους των περιοχών του
έργου και που θα φέρουν τον τίτλο της εργολαβίας, την πηγή χρηματοδότησης, τον τίτλο,
το όνοµα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το όνοµα του Αναδόχου καθώς και οιοδήποτε
άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

19.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί σε δυο (2) τουλάχιστον εµφανή σηµεία, πινακίδες
που να αναγράφουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του έργου που αναφέρονται στην
ανωτέρω παράγραφο για τις θέσεις τους, διαστάσεις τους κλπ στοιχεία, κατόπιν
συνεννόησης µε την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 20ο : Εξασφάλιση κυκλοφορίας

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία
γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των
έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
κ.λπ.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών
προς οικοδομές. Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα
βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του
οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο αυτό πρέπει
προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του
οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της
οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να
κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο
διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που
χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.
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ΑΡΘΡΟ 21ο : Μέτρα προστασίας των δικτύων ΟΚΩ και λοιπών υποδομών

21.1 Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ.
θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν
εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές,
οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών
ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα
τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. Η επιζητούμενη
ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες,
δυσλειτουργίες κ.λπ. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η
επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των
σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση.

21.2 Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον
οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων,
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει
με δαπάνες του.

21.3 Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή.
Οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες
κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον
χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια.

21.4 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των
έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες
ύδρευσης κ.λπ. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των
έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή
Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την
απομάκρυνση γραμμών κ.λπ.

21.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες,
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λπ. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω
εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή
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δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων
εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα, αυτός οφείλει
κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες
βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22ο : Μελέτες του Έργου

22.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής για την εκτέλεση των
εργασιών αποκατάστασης των πυρόπληκτων χώρων των Σφαγείων. Το φυσικό
αντικείμενο των μελετών εφαρμογής περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

22.2 Σαν απολογιστικές εργασίες θα πληρωθούν και οι δαπάνες των Μελετών του έργου που
θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης.

22.3 Οι μελέτες θα συνταχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

22.4 Για τις αμοιβές των μελετών του έργου έχει συνταχθεί Πινάκιο Αμοιβών σύμφωνα με την
ΥΑ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».

22.5 Οι αμοιβές των μελετών υπόκεινται στην μέση έκπτωση της εργολαβίας.

22.6 Στην δαπάνη των μελετών εμπεριέχεται και συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση του
αναδόχου για την απασχόλησή του για την λήψη όλων των αναγκαίων αδειών και
εγκρίσεων από σχετικούς Φορείς (Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, κλπ).

22.7 Σε περίπτωση ανάγκης εκπόνησης πρόσθετων μελετών, πέραν αυτών που
προσδιορίζονται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, ισχύουν οι ίδιοι όροι όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

22.8 Για τις αμοιβές των πρόσθετων μελετών θα πρέπει να συνταχθεί Πινάκιο Αμοιβών
σύμφωνα με την ΥΑ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών». Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρόμοιες αμοιβές για
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κάποιες από τις μελέτες θα γίνει νέα τιμή με βάση τον χρόνο απασχόλησης. Οι αμοιβές
των μελετών υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας.

22.9 Η πιστοποίηση των μελετών γίνεται με τους λογαριασμούς του έργου. Με την υποβολή
της μελέτης ο Ανάδοχος δικαιούται το 70% της αμοιβής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο
τιμολόγιο της Υπηρεσίας ή στο εγκεκριμένο πινάκιο αμοιβής. Με την έγκριση της μελέτης
ο Ανάδοχος δικαιούται το σύνολο της προβλεπόμενης αμοιβής.

22.10 Οι γενικές απαιτήσεις για τη σύνταξη τη σύνταξη των Η/Μ μελετών δίδονται στο
παράρτημα Β παρούσης.

22.11 Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης ενίσχυσης θα προσδιοριστεί με ακρίβεια το
πλήθος και οι θέσεις διενέργειας των ελέγχων του φέροντος οργανισμού. Θα γίνουν
στατικοί υπολογισμοί και διαστασιολόγηση των προτεινόμενων επεμβάσεων.

22.12 Η μελέτη ενίσχυσης θα περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση με την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των ελέγχων του φέροντος οργανισμού από το εργαστήριο και
τεκμηρίωση των επεμβάσεων ως προς τη θέση και το είδος τους.

22.13 Για όλα τα εξειδικευμένα υλικά που θα προταθούν από τη μελέτη ενίσχυσης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή τους στο έργο σύμφωνα με τις οδηγίες
του Προμηθευτή των επιμέρους υλικών και του συστήματος ενίσχυσης γενικότερα.

22.14 Στο πλαίσιο εκπόνησης της στατικής μελέτης θα γίνει ανάλυση και διαστασιολόγηση
του ξύλινου φορέα (στέγη) του πυρόπληκτου τμήματος του κτιρίου. Η γεωμετρία του
ξύλινου φορέα θα διατηρηθεί κατά το δυνατόν στην ίδια μορφή με την υφιστάμενη.

ΑΡΘΡΟ 23ο : Εργαστηριακοί έλεγχοι του φέροντος οργανισμού

23.1 Στο πλαίσιο της παρούσης εργολαβίας και προ της έναρξης των εργασιών ενίσχυσης ο
Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων που θα περιλαμβάνουν το
σύνολο του φέροντος οργανισμού του πυρόπληκτου κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον ΚΑΝΕΠΕ.

23.2 Η δαπάνη των εργαστηριακών ελέγχων θα αμοίβεται σύμφωνα με το κονδύλι των
απολογιστικών εργασιών.
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ΑΡΘΡΟ 24ο : Κατασκευαστική μελέτη του Αναδόχου – As Build σχέδια

24.1 O καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των
οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα για την άρτια
εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια
ή χώρο ή λειτουργία του έργου. Γενικά, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για
την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής,
ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον
Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

24.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται
από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες -
διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο σε
ότι αφορά την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του
έργου.

24.3 Η εκτέλεση των εργασιών θα έπεται των εγκρίσεων των πιθανών αναπροσαρμογών των
υφιστάμενων μελετών. Οι εγκρίσεις θα δίνονται από την Υπηρεσία για τα τμήματα του
έργου που θα προγραμματίζονται προς κατασκευή από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το
πρόγραμμα εργασιών που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ρητά
απαγορεύεται η υλοποίηση οποιασδήποτες εργασίας κατασκευής χωρίς την έγκριση της
αντίστοιχης κατασκευαστικής μελέτης.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΣΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Α] : Αμοιβές εκπονούμενων μελετών για την εκτέλεση του έργου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 1.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ια) = 9,75
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ια) = 1,32
Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ (Πίν. Ια) = 1,00

Κατηγορία Μελέτης II
Συντελεστής κ 1,00
Συντελεστής μ 36,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΑ   : 8.585,64

Ε x (TΑo) x ΣΒν x 100   : 858.563,88
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 36.652,55
Διαρρύθμιση ή μεταρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου : n

Προσαύξηση λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0%
Πρόσθετη αμοιβή λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0,00

Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 36.652,55
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α

Προμελέτη   = 35%
Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 12.828,39

Οριστική Μελέτη   = 25%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 9.163,14

Μελέτη Εφαρμογής   = 40%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 14.661,02

Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n
Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών υφιστάμενου κτιρίου (ΟΙΚ 1.3)  : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 6.414,20

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4.581,57
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 14.661,02

Αμοιβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΟΙΚ 1.3) : 0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 25.656,79
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ΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 2.1

Συντελεστής τκ 1,227
Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιβ) = 9,75

•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιβ) = 1,32

Συντελεστής Στατικής Μελέτης Σστ (Πίν. Ιβ) = 0,32
Κατηγορία Μελέτης IV

Συντελεστής κ 3,70
Συντελεστής μ 35,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x Σστ   = 2.747,40
Αμοιβή υποέργου (€) Α = 24.813,51

Προσαύξηση λόγω δυναμικού αντισεισμικού ελέγχου 80%
Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 44.664,31

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α
Προμελέτη   = 35%

Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 15.632,51
Οριστική Μελέτη   = 25%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 11.166,08
Μελέτη Εφαρμογής   = 40%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 17.865,72
Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n

Αποτύπωση Φ.Ο. υφιστάμενου κτιρίου : n
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 7.816,26

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 5.583,04
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 17.865,72

Αμοιβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ : 0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 31.265,02
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 1.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ια) = 0,49
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ια) = 1,32
Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ (Πίν. Ια) = 1,00

Κατηγορία Μελέτης II
Συντελεστής κ 2,00
Συντελεστής μ 35,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΑ   : 429,28

Ε x (TΑo) x ΣΒν x 100   : 42.928,19
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 4.479,55
Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 4.479,55

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α
Προμελέτη   = 35%

Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 1.567,84
Οριστική Μελέτη   = 25%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 1.119,89
Μελέτη Εφαρμογής   = 40%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 1.791,82
Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 783,92

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 559,95
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 1.791,82

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 3.135,69
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 1.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιβ) = 0,20
Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιβ) = 1,40

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ (Πίν. Ια) = 1,00
Κατηγορία Μελέτης II

Συντελεστής κ 2,00
Συντελεστής μ 35,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΑ   : 182,12

Ε x (TΑo) x ΣΒν x 100   : 18.211,96
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 2.372,43
Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 2.372,43

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α
Προμελέτη   = 35%

Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 830,35
Οριστική Μελέτη   = 25%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 593,11
Μελέτη Εφαρμογής   = 40%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 948,97
Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 415,18

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 296,56
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 948,97

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 1.660,70
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 1.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιβ) = 0,29
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιβ) = 1,40
Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ (Πίν. Ια) = 1,00

Κατηγορία Μελέτης I
Συντελεστής κ 2,30
Συντελεστής μ 45,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΑ   : 273,18

Ε x (TΑo) x ΣΒν x 100   : 27.317,94
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 4.016,04
Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 4.016,04

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α
Προμελέτη   = 35%

Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 1.405,61
Οριστική Μελέτη   = 25%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 1.004,01
Μελέτη Εφαρμογής   = 40%

Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 1.606,42
Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 702,81

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 502,01
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 1.606,42

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 2.811,23
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ΥΔΡΕΥΣΗ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 3.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιδ) = 9,75
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιδ) = 1,32
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής Η/Μ Εγκατάστασης ΣΗΜ (Πίν. Ιδ') = 0,020
Κατηγορία Μελέτης II

Συντελεστής κ 2,00
Συντελεστής μ 35,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ   : 171,71

Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ x 100   : 17.171,28
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 2.272,32
Κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών > ΙΙΙ : n

Προσαύξηση λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0%
Πρόσθετη αμοιβή λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0,00

Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 2.272,32
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α

Προμελέτη   = 35%
Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 795,31

Οριστική Μελέτη   = 25%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 568,08

Μελέτη Εφαρμογής   = 40%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 908,93

Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n
Αποτύπωση εγκατάστασης υφιστάμενου κτιρίου : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 397,66

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 284,04
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 908,93

Αμοιβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 1.590,63
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 3.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιδ) = 9,75
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιδ) = 1,32
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής Η/Μ Εγκατάστασης ΣΗΜ (Πίν. Ιδ') = 0,020
Κατηγορία Μελέτης II

Συντελεστής κ 2,00
Συντελεστής μ 35,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ   : 171,71

Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ x 100   : 17.171,28
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 2.272,32
Κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών > ΙΙΙ : n

Προσαύξηση λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0%
Πρόσθετη αμοιβή λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0,00

Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 2.272,32
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α

Προμελέτη   = 35%
Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 795,31

Οριστική Μελέτη = 25%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 568,08

Μελέτη Εφαρμογής   = 40%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 908,93

Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n
Αποτύπωση εγκατάστασης υφιστάμενου κτιρίου : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 397,66

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 284,04
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 908,93

Αμοιβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 1.590,63
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 3.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιδ) = 9,75
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιδ) = 1,32
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής Η/Μ Εγκατάστασης ΣΗΜ (Πίν. Ιδ') = 0,070
Κατηγορία Μελέτης III

Συντελεστής κ 2,30
Συντελεστής μ 45,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ   : 600,99

Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ x 100   : 60.099,47
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 7.208,80
Κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών > ΙΙΙ : n

Προσαύξηση λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0%
Πρόσθετη αμοιβή λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0,00

Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 7.208,80
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α

Προμελέτη   = 35%
Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 2.523,08

Οριστική Μελέτη   = 25%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 1.802,20

Μελέτη Εφαρμογής   = 40%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 2.883,52

Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n
Αποτύπωση εγκατάστασης υφιστάμενου κτιρίου : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 1.261,54

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 901,10
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2.883,52

Αμοιβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 5.046,16
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 3.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιδ) = 9,75
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιδ) = 1,32
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής Η/Μ Εγκατάστασης ΣΗΜ (Πίν. Ιδ') = 0,010
Κατηγορία Μελέτης II

Συντελεστής κ 2,00
Συντελεστής μ 35,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ   : 85,86

Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ x 100 : 8.585,64
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 1.373,42
Κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών > ΙΙΙ : n

Προσαύξηση λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0%
Πρόσθετη αμοιβή λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0,00

Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 1.373,42
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α

Προμελέτη   = 35%
Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 480,70

Οριστική Μελέτη   = 25%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 343,36

Μελέτη Εφαρμογής   = 40%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 549,37

Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n
Αποτύπωση εγκατάστασης υφιστάμενου κτιρίου : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 240,35

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 171,68
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 549,37

Αμοιβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 961,40
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
1. Δεδομένα - Υπολογισμοί

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΙΚ. 3.1
Συντελεστής τκ 1,227

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας Αμοιβής Μελέτης Ταο (Πίν. Ιδ) = 9,75
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής ΣΒν (Πίν. Ιδ) = 1,32
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συντελεστής Η/Μ Εγκατάστασης ΣΗΜ (Πίν. Ιδ') = 0,110
Κατηγορία Μελέτης III

Συντελεστής κ 2,30
Συντελεστής μ 45,00

Επιφάνεια κτιρίου  Ε   = 667,10
Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ   : 944,42

Ε x (TΑo) x ΣΒν x ΣΗΜ x 100   : 94.442,03
178,3 x τκ : 218,77

Αμοιβή υποέργου (€) Α = 10.138,89
Κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών > ΙΙΙ : n

Προσαύξηση λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0%
Πρόσθετη αμοιβή λόγω διαρρύθμισης / μεταρρύθμισης : 0,00

Συνολική Αμοιβή υποέργου (€) Α = 10.138,89
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο ΟΙΚ.5Α

Προμελέτη   = 35%
Αμοιβή σταδίου Προμελέτης : 3.548,61

Οριστική Μελέτη   = 25%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 2.534,72

Μελέτη Εφαρμογής   = 40%
Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης : 4.055,56

Παράλειψη σταδίου Προμελέτης : y
Παράλειψη σταδίου Οριστικής μελέτης : y

Παράλειψη σταδίου Μελέτης Εφαρμογής : n
Αποτύπωση εγκατάστασης υφιστάμενου κτιρίου : n

2. Αποτελέσματα
Αμοιβή ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 1.774,31

Αμοιβή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.267,36
Αμοιβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 4.055,56

Αμοιβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ   : 7.097,23
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Συγκεντρωτικός πίνακας αμοιβών

ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 25.656,79
ΣΤΑΤΙΚΑ 31.265,02
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 3.135,69
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡ. 1.660,70
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡ. 2.811,23
ΥΔΡΕΥΣΗ 1.590,63
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1.590,63
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 5.046,16
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 961,40
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 7.097,23

80.815,45
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [B] : Οδηγίες εκπόνησης Η/Μ Μελετών

I. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

a. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός των Οδηγιών Εκπόνησης Μελετών (Ο.Ε.Μ.) κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων είναι η
κατάρτιση ενός πλήρους πακέτου κατευθυντήριων οδηγιών που θα διασφαλίσουν την
ομοιομορφία των Η/Μ μελετών για το έργο της «Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των
"Σφαγείων" στην Κοινότητα Ταύρου». Στις συγκεκριμένες Οδηγίες Εκπόνησης Μελετών
(Ο.Ε.Μ.) περιγράφονται γενικές αρχές που θα χρησιμοποιούνται ως βάση για την εκπόνηση
των κτιριακών μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανονισµών, της
μεθοδολογίας, των βασικών απαιτήσεων σχετικά µε τον τρόπο υποβολής και τον έλεγχο για
όλα τα στάδια μελέτης.
Οι Ο.Ε.Μ. είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που αφορά µόνο τις μελέτες και τις αντίστοιχες
επιτόπου εργασίες-έρευνες. Θέματα που σχετίζονται µε την κατασκευή δεν καλύπτονται από
τις παρούσες προδιαγραφές. Οι Ο.Ε.Μ. θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό µε άλλα
ειδικά συμβατικά αντικείμενα εργασιών των Η/Μ μελετών. Οι Ο.Ε.Μ. δεν απαλλάσσουν τους
μελετητές από την υποχρέωση πλήρους εξέτασης του κάθε επιμέρους θέματος σχετικά µε την
σύνταξη των Η/Μ μελετών. Αποσκοπούν στην δημιουργία πλαισίου και βάσης για την
εκπόνηση των Η/Μ μελετών. Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των Ο.Ε.Μ. θα επιτρέπονται
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και αφού ο μελετητής υποβάλλει λεπτομερή αιτιολόγηση
σχετική µε το θέμα.

II. ΠΡΟΤΥΠΑ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκπόνηση των Η/Μ μελετών για το εν λόγω κτίριο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
τα παρακάτω, όπως αυτά ισχύουν σήμερα:

 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.
 Κτιριοδομικός Κανονισμός.
 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.
 Οι προδιαγραφές για τα Κτιριακά Έργα του Π∆ 696/8-10-74.
 Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών (ΠΔ/8-7-93) & οι προδιαγραφές εκπόνησης

μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών (ΥΑ 82070/98/02-12-89).
 Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα άτομα µε αναπηρία ( ΑμΑ).
 Οδηγίες και πρότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Οδηγίες και πρότυπα διεθνή, για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα

παραπάνω.
 Οδηγίες B.S.R.I.A. (Building Services Research and Information Association).
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III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Η μελέτη εφαρμογής του έργου συντάσσεται από τον μελετητή και περιλαμβάνει:

1. Τεχνική μελέτη, η οποία περιέχει:
 Αναλυτικούς υπολογισμούς δι' έκαστο είδος εγκαταστάσεως κεχωρισμένως.
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών συσκευών και μηχανημάτων.

2. Σχέδια ως ακολούθως:
 Σχέδια διατάξεων εκάστης εγκαταστάσεως που υποδεικνύουν την ακριβή πορεία, το

υλικό και τις διαστάσεις των δικτύων, τις θέσεις, το μέγεθος και το είδος των
τοποθετουμένων μηχανημάτων και συσκευών, όπως και πάσα χρήσιμη λεπτομέρεια
για την εκτέλεση του έργου.

 Διαγράμματα δικτύων, αυτοματισμών, συνδεσμολογιών για όποιες εγκαταστάσεις
αυτά απαιτούνται.

 Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτούνται, υπό ανάλογη κλίμακα, εξαρτημάτων,
συσκευών, μηχανημάτων, στα οποία να εμφαίνονται οι διαστάσεις, η κατασκευή και
η εγκατάσταση αυτών.

3. Γενική μελέτη δικτύων, βάσει της ΥΑ 82070/98/89.
4. Τεχνική περιγραφή αποτελούμενη από:

 Τεχνική έκθεση: Aυτή περιέχει την περιγραφή του συστήματος εκάστης
εγκαταστάσεως, τον τρόπον λειτουργίας αυτής, όπως και τα μηχανήματα και τις
συσκευές που την συγκροτούν. Επίσης αύτη συμπληρώνει τα σχέδια,
διαλαμβάνουσα πάσα λεπτομέρεια η οποία δεν εμφαίνεται σε αυτά και τις ειδικές
εργασίας οι οποίες πιθανώς θα πρέπει να εκτελεσθούν σε τμήματα του δικτύου ή σε
όλο το δίκτυο.

 Προδιαγραφές: Προδιαγραφές των μηχανημάτων των συσκευών και των υλικών των
δικτύων εκάστης εγκαταστάσεως. Οι προδιαγραφές τονίζουν ιδιαιτέρως τα τεχνικά
στοιχεία των συσκευών των μηχανημάτων.

5. Αναλυτική προμέτρηση.
6. Συνοπτική προμέτρηση.

Η σχεδίαση της μελέτης γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή. Άπαντα δε τα τεύχη και οι
εκτυπώσεις/φωτοτυπίες υπογράφονται και σφραγίζονται, τηρούνται δε τα κάτωθι:

 Τα σχέδια δέον να είναι καταλλήλως αριθμημένα. Στην περίπτωση δε στην οποία το
σχέδιο αναφέρεται σε τμήμα του κτιρίου, θα πρέπει δια καταλλήλου σκαριφήματος να
επισημαίνεται η θέση του τμήματος τούτου ως προς το όλο κτίριο.

 Οι σελίδες όλων των τευχών θα πρέπει να είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό και
κατά τεύχος.
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 Έκαστο τεύχος θα πρέπει να αναφέρεται σε ολόκληρο το έργο και να μην υπάρχουν
περισσότερα ομοειδή τεύχη αναφερόμενα το καθένα σε τμήμα του έργου.

 Έκαστο στάδιο της μελέτης υποβάλλεται στον εργοδότη εκτυπωμένο εις 2πλουν προς
έλεγχο.

 Tα πρωτότυπα σχέδια εκάστου σταδίου της μελέτης εκτελέσεως παραδίδονται μαζί με
τα προς θεώρηση αντίγραφα της εγκριθείσης μελέτης του σταδίου, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή.

 Περιλαμβάνεται πίνακας περιεχομένων μελέτης (σχεδίων και τευχών) κατά τα εκάστοτε
υποδείγματα της Υπηρεσίας.

IV. Συγκεντρωτικός Κατάλογος Προδιαγραφών – Κωδικοποίηση.

Ο ΣΚΠ θα βασίζεται σε κωδικοποίηση τεσσάρων επιπέδων (oκταψήφιος της μορφής ## - ## - ##
- ##) με την οποία θα παρέχεται σημαντική ευελιξία στην εισαγωγή νέων αντικειμένων ή / και
ομαδοποιήσεις αυτών.

04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

01 ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

01 Σωληνώσεις από μαύρους χαλυβδοσωλήνες με ραφή

02 Σωληνώσεις από χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής

03 Σωληνώσεις χαλκοσωλήνων

04 Σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες

01 Σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP-R, PP-B, PP-H)

02 Σωληνώσεις από εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες

05 Σωληνώσεις γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων με ραφή

06 Σωληνώσεις γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής

07 Σωληνώσεις ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων

20 Συσκευές και όργανα διακοπής δικτύων

01 Συσκευές και όργανα δικτύων από χαλυβδοσωλήνες

02 Συσκευές και όργανα δικτύων από χαλκοσωλήνες

30 Οδεύσεις δικτύων
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01 Συστήματα στήριξης-ανάρτησης δικτύων

40 Παραλαβή διαστολών - θερμικών καταπονήσεων δικτύων

01 Κάμψη σωλήνων (σύστημα "Ω") - Στήριξη άκρων

02 Διαστολικά

50 Ανοδική προστασία δικτύων

02 ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ

01 Σωληνώσεις πλαστικών σωλήνων

01 Σωληνώσεις από ευθύγραμμους (άκαμπτους) πλαστικούς σωλήνες

02 Σωληνώσεις από εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες

03 ΥΔΡΕΥΣΗ

01 Γενικοί όροι και απαιτήσεις κατασκευής δικτύων ύδρευσης

02 Θερμαντήρες νερού οικιακής χρήσεως

03 Εγκατάσταση ειδών κρουνοποιίας

04 Κατασκευή - εγκατάσταση δεξαμενών νερού

05 Εγκατάσταση πιεστικών συγκροτημάτων

04 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

01 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής δικτύων αποχέτευσης

01 Αστικών λυμάτων

02 Αποβλήτων και λοιπών ακαθάρτων

02 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων

03 Είδη υγιεινής

01 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί

02 Υδραυλικοί υποδοχείς ΑΜΚ

03 Λοιπός εξοπλισμός

04 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου
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01 Με οσμοπαγίδα (ανοικτού και κλειστού τύπου)

02 Χωρίς οσμοπαγίδα (ομβρίων)

05 Σημεία επίσκεψης - ελέγχου

01 Ανοικτά φρεάτια

02 Τάπες καθαρισμού

06 Λιποσυλλέκτες

07 Ελαιοσυλλέκτες

08 Βορβοροσυλλέκτες

05 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

01 Δίκτυα πυρόσβεσης υγρού τύπου

01 Πυροσβεστικές φωλεές

02 Αυτόματα συστήματα καταιονισμού με νερό (sprinklers)

02 Δίκτυα πυρόσβεσης ξηρού τύπου

03 Δεξαμενές πυρόσβεσης

04 Πιεστικά συγκροτήματα πυρόσβεσης

05 Συστήματα τοπικής κατάσβεσης

01 Συστήματα τοπικής κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα

02 Συστήματα τοπικής κατάσβεσης με αδρανές αέριο (FM200)

03 Συστήματα τοπικής κατάσβεσης αδρανούς κόνεως

04 Συστήματα τοπικής κατάσβεσης αφρού

06 Φορητοί πυροσβεστήρες

01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα

07 Αυτοδιαγειρόμενοι πυροσβεστήρες

01 Αυτοδιαγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως

08 Πυροσβεστικοί σταθμοί

06 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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01 Θερμαντικά σώματα

02 Αυτοματισμοί κεντρικής θέρμανσης

01 Αυτοματισμοί και όργανα δισωληνίου συστήματος

02 Αυτοματισμοί και όργανα μονοσωληνίου συστήματος

03 Συστήματα υποδαπέδιας θέρμανσης

07 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

01 Κατασκευή δικτύων αεραγωγών

01 Αεραγωγοί από μεταλλικά φύλλα

02 Eύκαμπτοι αεραγωγοί

03 Αεραγωγοί από PVC

04 Αεραγωγοί από υαλοπλισμένα πλαστικά (GRP)

02 Μόνωση αεραγωγών

01 Μονώσεις με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα

02 Μονώσεις με αφρώδες ελαστομερές υλικό

03 Στόμια αεραγωγών

01 Στόμια αεραγωγών οροφής- τοίχου

02 Στόμια αεραγωγών τύπου jet

03 Στόμια αεραγωγών μεταβλητής παροχής

04 Πυροφραγμοί αεραγωγών (fire dumpers)

05 Συστήματα ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα

06 Ρυθμιστικά διαφράγματα

07 Συστήματα φίλτρων

08 Ηχοπαγίδες αεραγωγών

08 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

01 Δίκτυα σωλήνων διανομής θερμού / ψυχρού νερού

02 Συσκευές και όργανα δικτύων σωληνώσεων
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03 Ηλεκτροκίνητες βάνες πολλαπλών στομίων

09 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ - ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΑ

01 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής λεβητοστασίων

01 Γενικές απαιτήσεις για τα λεβητοστάσια πετρελαίου

02 Γενικές απαιτήσεις για τα λεβητοστάσια φυσικού αερίου

02 Εγκαταστάσεις χαλύβδινων λεβήτων

03 Εγκαταστάσεις καυστήρων

04 Δεξαμενές πετρελαίου

05 Φίλτρα πετρελαίου

06 Καπνοδόχοι

07 Κυκλοφορητές- αντλίες

08 Δοχεία διαστολής - δεξαμενές αδρανείας

20 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής ψυχροστασίων

21 Εγκατάσταση ψυκτικών συγκροτημάτων

22 Εγκατάσταση πύργων ψύξεως

23 Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας (heat pumps)

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

01 Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες

02 Ανεμιστήρες

01 Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες

02 Αξονικοί ανεμιστήρες

03 Τοπικά κλιματιστικά στοιχεία (fan coil units)

04 Κλιματιστικά διαιρουμένου τύπου (split units)

05 Συστήματα μεταβλητού ψυκτικού όγκου (VRV)

20 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

01 Σωληνώσεις και μέσα ανάρτησης
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01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων

04 Σχάρες καλωδίων ενδοδαπέδιες

05 Σχάρες καλωδίων επιδαπέδιες

06 Κανάλια καλωδίων

07 Εγκατάσταση πυροφραγμών

02 Αγωγοί - καλωδιώσεις

01 Αγωγοί - καλώδια χαμηλής τάσης

02 Αγωγοί - καλώδια μέσης τάσης

03 Σύστημα διανομής ροηφόρων ράβδων (bus-bars)

03 Όργανα ελέγχου / διακοπής και τροφοδοσίας

01 Μονοφασικοί - τριφασικοί ρευματοδότες

02 Διακόπτες ελέγχου φωτιστικών κυκλωμάτων

04 Γειώσεις

01 Γείωση μεταλλικών στοιχείων κτιρίου

02 Γείωση ουδετέρου κόμβου μετασχηματιστών

03 Ισοδυναμική προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

21 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΚΙΝΗΣΗΣ

01 Γενικοί όροι και απαιτήσεις εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων

02 Πίνακες διανομής

01 Πλαστικοί πίνακες

02 Μεταλλικοί πίνακες

03 Πίνακες εξωτερικού χώρου (pilars)

03 Διακοπτικό υλικό πινάκων

04 Διατάξεις τροφοδοσίας ηλεκτρικών κινητήρων
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22 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

01 Φωτιστικά σώματα μή στεγανής εγκατάστασης

01 Ανηρτημένα

02 Εντός ψευδοροφής

03 Επίτοιχα

04 Με μετασχηματιστή χαμηλής τάσης

02 Φωτιστικά σώματα στεγανής εγκατάστασης

01 Ανηρτημένα

02 Εντός ψευδοροφής

03 Επίτοιχα

04 Εντός δαπέδου

05 Εξωτερικού χώρου

23 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

01 Πεδία μέσης τάσης

02 Μετασχηματιστές ισχύος

01 Μετασχηματιστές ελαίου

02 Μετασχηματιστές ξηρού τύπου (ρητίνης)

03 Πεδία χαμηλής τάσης

04 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

05 Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS)

30 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

01 Καλωδιώσεις εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων

02 Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας τηλεόρασης

40 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

01 Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες

02 Ηλεκτροϋδραυλικοί ανελκυστήρες
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03 Ανελκυστήρες άνευ μηχανοστασίου

04 Θαλαμίσκοι ανελκυστήρων - θύρες

06 Οδηγοί - φρένα - αποσβεστήρες ελεύθερης πτώσης

07 Αυτοματισμοί ανελκυστήρων

41 Κυλιόμενες κλίμακες - διάδρομοι

50 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ)

01 Συστήματα σύλληψης κεραυνών

02 Σύστημα αγωγών καθόδου

03 Γειώσεις συστήματος ΣΑΠ

V. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι συνθετικές αρχές που θεωρούνται απαραίτητες για την οργάνωση και το σχεδιασμό των
κτιριακών συστημάτων είναι οι εξής:

1. Προσαρμογή και εναρμόνισή των συστημάτων µε την μορφή και το ανάγλυφο του
κτιρίου.

2. Λειτουργικότητα των χώρων των κτιρίων και αρμονική σύνδεση μεταξύ τους.
3. Ευχερείς και ευέλικτες προσπελάσεις στο σύνολο του κτιρίου µε ασφάλεια για τα

ΑΜΕΑ.
4. Λειτουργική ένταξη και αρμονική ενοποίηση των όγκων των συστημάτων στο εκάστοτε

τμήμα του κτιρίου µε σκοπό να αποτελέσουν στο σύνολό τους μια οργανική ενότητα και
να αναδειχθεί η μορφολογική και αισθητική αυτοτέλεια του κτιρίου: H μελέτη Η/Μ
εγκαταστάσεων προβλέπει συσκευές & δίκτυα, για το καθένα από τα οποία θα πρέπει
να έχει δεσμευθεί επαρκής χώρος που να εξασφαλίζει την ευχερή εγκατάσταση, την
επισκεψιμότητα για θέματα επιθεώρησης & συντήρησης και την λειτουργικότητα
αυτών.

5. Για τον ευχερέστερη έλεγχο των συγκεκριμένων κριτηρίων θα πρέπει να απεικονίζονται
κατ΄ ελάχιστο σε αχνό υπόβαθρο και υπό κλίμακα: στην αρχιτεκτονική μελέτη οι
τερματικές συσκευές όλων των συστημάτων (κλιματιστικές μονάδες, Φωτιστικά,
πυροσβεστικοί σταθμοί, κάμερες, πυρανιχνευτές κτλ.) και στην στατική μελέτη οι
οδεύσεις των δικτύων (οριζόντιες και κατακόρυφες).

6. Στα σχέδια των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων θα καταγράφονται αναλυτικά όλες οι
εμφανιζόμενες διεπιφάνειες (π.χ. κεντρικές οδεύσεις, τρυπολόγιο, θέσεις υδραυλικών
υποδοχέων, γενικών διακοπτών & συλλεκτών, φρεατίων, θέσεις πυρανιχνευτών,
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καταιονητήρων, ακροφυσίων, φιαλών, πινάκων πυρανίχνευσης, πυροσβεστικά
συγκροτήματα, πινάκων παροχής & αυτοματισμού, θέσεις ηλεκτρικών συσκευών και
φωτιστικών σωμάτων κτλ.) με τις υπόλοιπες κτιριακές μελέτες (αρχιτεκτονική &
στατική) στις οποίες και θα απεικονίζονται υποχρεωτικά. Επίσης θα πρέπει να
απεικονίζονται υποχρεωτικά βασικά στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας
του κτιρίου, και συγκεκριμένα τα προκύπτοντα πυροδιαμερίσματα με τον δείκτη
πυραντίστασής τους, οι οδεύσεις  και οι έξοδοι διαφυγής.

7. Οι συσκευές και τα δίκτυα δεν θα δύναται να χειρισθούν από μη εξουσιοδοτημένο
προσωπικό ή να βανδαλισθούν από τρίτους. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να
προβλεφθεί η τοποθέτησή τους σε ελεγχόμενους χώρους. Στην περίπτωση που η
εγκατάστασή τους σε χώρους κυκλοφορίας κοινού είναι αναπόφευκτή, θα πρέπει να
ληφθούν όλα τα απαραίτητα πρότυπα μέτρα για την εξασφάλιση της εν λόγω
απαίτησης.

8. Οι προτεινόμενες διαστάσεις χώρων καθώς και η διαστασιολόγηση του δικτύου θα
πρέπει να τεκμηριώνονται στο τεύχος υπολογισμών και να αναφέρονται στην τεχνική
έκθεση της εκάστωτε μελέτης.

9. Τα προτεινόμενα υλικά κατασκευής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές &
ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ή με αντίστοιχες διεθνείς για τις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται από τις προηγούμενες) και ο Μελετητής θα πρέπει να προτείνει
τουλάχιστον δύο προμηθεύτριες εταιρείες. Η δε εταιρία προμηθευτής θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένη κατά ISO και να είναι εγνωσμένου κύρους & αξιοπιστίας.

10. Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκή και ευχερή επεκτασιμότητα εγκαταστάσεων (π.χ. για
εμπορικές χρήσεις), στο πλαίσιο που ορίζει ο λειτουργικός σχεδιασμός του κτιρίου.

11. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις χώρων /
εγκαταστάσεων / συστημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν μελλοντικά.

12. Θα πρέπει να προτείνεται κεντρική κωδικοποίηση εξοπλισμού και δικτύων και μέθοδο
σήμανσης αυτών για την φάση της κατασκευής.

13. Στην Τ.Σ.Υ., θα πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεντρωμένες όλες τις προβλεπόμενες
διαδικασίες δοκιμών και παραλαβής, ώστε με την εφαρμογή τους να εξασφαλίζεται η
πλήρης συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τα πρότυπα σχεδιασμού και εξοπλισμού.

14. Θα πρέπει να ορίζονται σαφώς οι θέσεις απομόνωσης, ρύθμισης & μέτρησης για κάθε
εγκατάσταση.

15. Θα πρέπει να αποτυπώνονται τα υφιστάμενα δίκτύα των Ο.Κ.Ω. και να επαληθεύεται
γραπτώς από τους ιδίους οργανισμούς τα χαρακτηριστικά τους καθώς και η δυνατότητα
των δικτύων τους να καλύψουν την εκτιμώμενη ζήτηση.

16. Αναφορικά με τα αυτόματα συστήματα ολικής κατάκλυσης, το πρόγραμμα
υπολογισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο οργανισμό (UL ή
ισοδύναμο). Στα φύλλα υπολογισμού θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι μεταβολές
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της πίεσης, της παροχής, οι διαστάσεις όλων των σωλήνων & εξαρτημάτων δικτύου
(ταυ, στενώσεις, ακροφύσια κτλ.). Επίσης θα πρέπει να αποτυπώνεται ο χρόνος
εκτόνωσης του κατασβεστικού μέσου ανά ζώνη κατάκλυσης.

17. Θα περιλαμβάνεται φάκελος με τους υιοθετούμενους στην μελέτη κανονισμούς και τα
εφαρμοζόμενα πρότυπα σχεδιασμού.

VI. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

a. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η τεχνική μελέτη και τα υλικά που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανονισμούς – οδηγίες – πρότυπα του Πίνακα -1, όπως
αυτά ισχύουν σήμερα:

Πίνακας 1

A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

1 EN 806
Specifications for installations inside

buildings conveying water for
human consumption

2 EN 1717

Protection against pollution of
potable water in water installations

and general requirements of devices
to prevent pollution by backflow

3 DIN 4109
Sound insulation in buildings

4 DIN 1988 Drinking water supply systems

5 TOTEE 2411/86
Εγκαταστάσεις σε κτίρια και

οικόπεδα: Διανομή κρύου – ζεστού
νερού

6
Υγειονομικές

διατάξεις

b. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

Η τεχνική μελέτη και τα υλικά που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανονισμούς – οδηγίες – πρότυπα του Πίνακα -2, όπως
αυτά ισχύουν σήμερα:

Πίνακας 2

A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ
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1

EN 12056
Gravity drainage systems inside

buildings

EN 12056-1
Part 1: General and

performance
requirements

2 EN 12056-2
Part 2: Sanitary

pipework, layout and
calculation

3 EN 12056-3
Part 3: Roof drainage,
layout and calculation

4 EN 12056-4
Part 4: Wastewater

lifting plants - Layout
and calculation

5 EN 12056-5

Part 5: Installation and
testing, instructions for
operation, maintenance

and use

6 TOTEE 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και
οικόπεδα: Αποχετεύσεις

7 Υγειονομικές
διατάξεις

c. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η τεχνική μελέτη και τα υλικά που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανονισμούς – οδηγίες – πρότυπα του Πίνακα -3, όπως
αυτά ισχύουν σήμερα:

Πίνακας 3

A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

1 EN 2 Classification of fires

2 ΕΝ 54
Fire detection and fire alarm

systems

EN 54-1 Part 1: Introduction

EN 54-2
Part 2: Control and
indicating equipment

EN 54-3
Part 3: Fire alarm
devices – Sounders

EN 54-4
Part 4: Power supply
equipment

EN 54-5
Part 5: Heat detectors -
Point detectors
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

EN 54-7

Part 7: Smoke
detectors - Point
detectors using
scattered light,
transmitted light or
ionization

EN 54-10
Part 10: Flame
detectors - Point
detectors

EN 54-11
Part 11: Manual call
points

CEN/TS 54-14

Part 14: Guidelines for
planning, design,
installation,
commissioning, use
and maintenance

CEN/TR 14568

Fire detection and fire
alarm systems -
Interpretation of
specific clauses of EN
54-2

3 EN 1838
Lighting applications - Emergency

lighting

4 EN 12416
Fixed firefighting systems - Powder

systems
EN 12416-2

Part 2: Design,
construction and
maintenance

5 EN 12845

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης –
Αυτόματα συστήματα καταιονισμού

– Σχεδιασμός, εγκατάσταση και
συντήρηση

ΕΝ 12845-9

6 ISO 14520
Gaseous fire-extinguishing systems

– Physical properties and system
design

ISO 14520-1
Part 1: General
requirements

ISO/FDIS 14520-1
Part 1: General
requirements

ISO 14520-1
Part 1: General
requirements

ISO 14520-2
Part 2: CF3I
extinguishant

ISO/FDIS 14520-2
Part 2: CF3I
extinguishant

ISO 14520-2
Part 2: CF3I
extinguishant
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ISO 14520-3
Part 3: FC-2-1-8
extinguishant

ISO 14520-4
Part 4: FC-3-1-10
extinguishant

ISO/FDIS 14520-5
Part 5: FK-5-1-12
extinguishant

ISO 14520-6
Part 6: HCFC Blend A
extinguishant

7 DIN 5035 Artificial Lighting DIN 5035 - 5
Part 5: Emergency
Lighting

8 DIN EN 50171 Central power supply systems

9 DIN EN 60598, Luminaries DIN EN 60598-2-22

Part 2-22: Particular
requirements -
Luminaries for
emergency lighting

10 Π.Δ. 41/18
Κανονισμός πυροπροστασίας
κτιρίων, με τις ερμηνευτικές

εγκυκλίους.

11
Πυροσβεστικές

διατάξεις

12 NFPA 130
Standard for Fixed Guideway
Transit and Passenger Rail

Systems

13 NFPA 204
Standard for Smoke and Heat

Venting

14 NFPA 92B
Guide for smoke management

systems in Malls, Atria and Large
areas

15 NFPA 72 National Fire Alarm Code

16 NFPA 14
Standard for the Installation of
Standpipes and Hose Systems

17 NFPA 13
Standard for the Installation of

Sprinklers Systems

18 NFPA 230
Standard for the Fire Protection of

storage

19
NFPA 231 &

231C
Standard for general & rack storage

Ως εχουν ενσωματωθεί
στον NFPA 13

20
NFPA 307 Standard for the construction and

Fire protection of terminals piers &
wharves

21 CIBSE Guide E Fire engineering
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

d. ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Η τεχνική μελέτη και τα υλικά που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανονισμούς – οδηγίες – πρότυπα του Πίνακα -4, όπως
αυτά ισχύουν σήμερα:

Πίνακας 4

A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

1 CR 1752
Ventilation for buildings - Design

criteria for the indoor environment

2 EN ISO 12241

Thermal insulation for building
equipment and industrial

installations - Calculation rules
(ISO 12241)

3 EN ISO 13790
Thermal performance of buildings

- Calculation of energy use for
space heating (ISO 13790)

4 ENV 12977
Thermal solar systems and
components - Custom built

systems
ENV 12977-3 Part 3: Performance

5 EN 12237
Ventilation for buildings - Ductwork
- Strength and leakage of circular

sheet metal ducts

6 EN 12792
Ventilation for buildings - Symbols,
terminology and graphical symbols

7 EN 13030
Ventilation for buildings -

Terminals - Performance testing of
louvres subjected to simulated rain

8 EN 13053

Ventilation for buildings - Air
handling units - Ratings and

performance for units,
components and sections

9 EN 13141
Ventilation for buildings -
Performance testing of

components/products for

EN 13141-1
Part 1: Externally and
internally mounted air

transfer devices
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

10
residential ventilation

EN 13141-2
Part 2: Exhaust and
supply air terminal

devices

11 EN 13141-3
Part 3: Range hoods for

residential use

12 EN 13141-4
Part 4: Fans used in
residential ventilation

systems

13 EN 13141-5
Part 5: Cowls and roof
outlet terminal devices

14 EN 13141-6

Part 6: Exhaust
ventilation system

packages used in a
single dwelling

15 EN 13141-7

Part 7: Performance
testing of a mechanical

supply and exhaust
ventilation units

(including heat recovery)
for mechanical

ventilation systems
intended for0

16 EN 13410
Gas-fired overhead radiant

heaters - Ventilation requirements
for non-domestic premises

17 EN 13779

Ventilation for non-residential
buildings - Performance

requirements for ventilation and
room-conditioning systems

18 EN 14239
Ventilation for buildings - Ductwork

- Measurement of ductwork
surface area

19 EN 14240
Ventilation for buildings - Chilled

ceilings - Testing and rating

20 EN 1505

Ventilation for buildings - Sheet
metal air ducts and fittings with

rectangular cross section -
Dimensions

21 EN 1506

Ventilation for buildings - Sheet
metal air ducts and fittings with

circular cross-section -
Dimensions

22 EN 1886
Ventilation for buildings - Air
handling units - Mechanical

performance

23 EN 779
Particulate air filters for general

ventilation - Determination of the
filtration performance

24 EN 810 Dehumidifiers with electrically
driven compressors - Rating tests,
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

marking, operational requirements
and technical data sheet

25 EN ISO 11820
Acoustics - Measurements on
silencers in situ (ISO 11820)

26 ENV 12097

Ventilation for buildings - Ductwork
- Requirements for ductwork

components to facilitate
maintenance of ductwork systems

27 ENV 12102

Air conditioners, heat pumps and
dehumidifiers with electrically

driven compressors -
Measurement of airborne noise -
Determination of the sound power
level characterization of stores for

solar heating systems

28 EN 1020

Non-domestic gas-fired forced
convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat
input of 300 kW, incorporating a

fan to assist transportation of
combustion air and/or combustion

products

29 EN 1196

Domestic and non-domestic gas-
fired air heaters - Supplementary
requirements for condensing air

heaters

30 EN 12098 Controls for heating systems EN 12098-2

Part 2: Optimum start-
stop control equipment
for hot water heating

systems

31 EN 12170

Heating systems in buildings -
Procedure for the preparation of

documents for operation,
maintenance and use - Heating

systems requiring a trained
operator

32 EN 12171

Heating systems in buildings -
Procedure for the preparation of

documents for operation,
maintenance and use - Heating
systems not requiring a trained

operator

33

EN 1264
Floor heating - Systems and

components

EN 1264-2
Part 2: Determination of

the thermal output

34 EN 1264-3 Part 3: Dimensioning

EN 1264-4 Part 4: Installation

35 EN 12828
Heating systems in buildings -

Design for water-based heating
systems

36 EN 12831 Heating systems in buildings -
Method for calculation of the
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

design heat load

37

EN 14037
Ceiling mounted radiant panels

supplied with water at temperature
below 120 °C

EN 14037-13
Part 1: Technical
specifications and

requirements

38 EN 14037-2
Part 2: Test method for

thermal output

39 EN 14037-3
Part 3: Rating method

and evaluation of radiant
thermal output

40 EN 14336
Heating systems in buildings -

Installation and commissioning of
water based heating systems

41 EN 215
Thermostatic radiator valves -

Requirements and test methods

42 EN 297

Gas-fired central heating boilers -
Type B11 and B11BS boilers fitted

with atmospheric burners of
nominal heat input not exceeding

70 kW

43

EN 303 Heating boilers

EN 303-1

Part 1: Heating boilers
with forced draught

burners - Terminology,
general requirements,
testing and marking

44 EN 303-2

Part 2: Heating boilers
with forced draught
burners - Special

requirements for boilers
with atomizing oil

burners

45 EN 303-3

Part 3: Gas-fired central
heating boilers -

Assembly comprising a
boiler body and a forced

draught burner

46 EN 303-4

Part 4: Heating boilers
with forced draught
burners - Special

requirements for boilers
with forced draught oil

burners with outputs up
to 70 kW and a

maximum operating
pressure of 3 bar -

Terminology, special
requirements, testing

and maintenance
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

47 EN 303-5

Part 5: Heating boilers
for solid fuels, hand and
automatically stocked,
nominal heat output of

up to 300 kw -
Terminology,

requirements, testing
and marking

48 EN 303-6

Part 6: Heating boilers
with forced draught
burners - Specific

requirements for the
domestic hot water

operation of combination
boilers with atomizing oil
burners of nominal heat
input not exceeding 70

kW

49 EN 304
Heating boilers - Test code for
heating boilers for atomizing oil

burners

50

EN 442 Radiators and convectors

EN 442-1
Part 1: Technical
specifications and

requirements

51 EN 442-2
Part 2: Test methods

and rating

52 EN 442-3
Part 3: Evaluation of

conformity

53 EN 483
Gas-fired central heating boilers -

Type C boilers of nominal heat
input not exceeding 70 kW

54 EN 525

Non-domestic direct gas-fired
forced convection air heaters for

space heating not exceeding a net
heat input of 300 kW

55 EN 625

Gas-fired central heating boilers -
Specific requirements for the

domestic hot water operation of
combination boilers of nominal
heat input not exceeding 70 kW

56 EN 656

Gas-fired central heating boilers -
Type B boilers of nominal heat
input exceeding 70 kW but not

exceeding 300 kW

57 EN 677

Gas-fired central heating boilers -
Specific requirements for

condensing boilers with a nominal
heat input not exceeding 70 kW

58 EN 834

Heat cost allocators for the
determination of the consumption

of room heating radiators -
Appliances with electrical energy
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A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

supply

59 EN 835

Heat cost allocators for the
determination of the consumption

of room heating radiators -
Appliances without an electrical

energy supply, based on the
evaporation principle

60 ΤΟΤΕΕ 2423/86
Εγκαταστάσεις σε κτίρια:

Κλιματισμός κτιριακών χώρων

61 TOTEE 2425/86
Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Στοιχεία

υπολογισμού φορτίων κλιματισμού
κτιριακών χώρων

e. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους
ακόλουθους κανονισμούς – πρότυπα του Πίνακα -5, όπως αυτά ισχύουν σήμερα:

Πίνακας 5

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

1 ΕΛΟΤ HD384
“Απαιτήσεις για

ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

2 EN 12464
Light and lighting -

Lighting of work places
EN 12464-1 Part 1: Indoor work places

3 EN 1837
Safety of machinery -

Integral lighting of
machines

4 EN 1838
Lighting applications -

Emergency lighting

5 EN 12665

Light and lighting - Basic
terms and criteria for

specifying lighting
requirements

6 CIE 13.3

Method of Measuring
and Specifying Colour

Rendering Properties of
Light Sources

7 CIE 40
Calculations for Interior
Lighting: Basic Method

8 CIE 52
Calculations for Interior

Lighting: Applied Method

9 CIE 129
Guide for lighting exterior

work areas

10 VDE 0100
Specifications for the erection of power installations with rated voltages of up to

1000 V
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A/A ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

11 VDE 0101
Regulations for the erection of electrical installations with rated voltages of 1 KV

and above

12 VDE 0165
Regulations for the erection of electrical installations in premises where there is an

explosion hazard

13
DIN 18382 &

18384

VDE – specifications for the application of cables and flexible cords in power
installations. Recommended values for admissible current of cables for fixed

installations with rated voltages Uo/U up to 18/30 KV

14
VDE 0102 part

2
Recommendations for the calculation of short-circuit current in three phase

installations with rated voltages up to 1000 V

15
VDE 0660 part

5
περί πινάκων διανομής

16 VDE 0273

17 VDE 0171 Calculations for Interior Lighting: Applied Method

18 VDE 0271

19 VDE 0250

20 VDE 0255

21 VDE 0298 για καλώδια και μεμονωμένους αγωγούς, συνιστώμενες επιτρεπόμενες τιμές

22 VDE 0636 για ασφάλειες

23 VDE 0641 για διακόπτες προστασίας

24 VDE 00664 για προστασία με διακόπτη διαφυγής έντασης

25 DIN 400500 για πίνακες διανομής

26 DIN 49048

27 DIN 40049

28 DIN 67526

29 DIN 17162 για σχάρες καλωδίων

30 DIN 43671 για διαστασιολόγηση μπαρών από χαλκό

31 IEC 865 για υπολογισμό ηλεκτροδυναμικών τάσεων μπαρών

32
IEC 364-4-4,

364-4-43

33 IEC 144 για πίνακες διανομής

f. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών του κτιρίου θα πρέπει να συμμορφώνονται
με τους ακόλουθους κανονισμούς – πρότυπα του Πίνακα -6, όπως αυτά ισχύουν σήμερα:
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Πίνακας 6

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

1 ISO/IEC 11801
“Information technology

– Generic cabling for
customer premises”

2 CENELEC EN 50173
Information Technology

– Generic cabling
systems

EN 50173 - 1
Part 1: General
requirements

3 CENELEC EN 50173
Information Technology

– Generic cabling
systems

EN 50173 - 2
Part 2: Office

premises

4 CENELEC EN 50173
Information Technology

– Generic cabling
systems

EN 50173 – 3
Part 3: Industrial

premises

5 CENELEC EN 50173
Information Technology

– Generic cabling
systems

EN 50173 – 5 Part 5: Data centres

6 CENELEC EN 50174
Information Technology

– Cabling installation
EN 50174 – 1

Part 1: Specification
and quality assurance

7 CENELEC EN 50174
Information Technology

– Cabling installation
EN 50174 – 2

Part 2: Installation
planning and practices

inside buildings

8 CENELEC EN 50174
Information Technology

– Cabling installation
EN 50174 – 3

Part 3: Installation
planning and practices

outside buildings

9 CENELEC EN 50310

Application of
equipotential bonding

and earthing in buildings
with information

technology equipment

EN 50310

10 ANSI/J-STD-607-A

Commercial Building
Grounding (Earthing)

and Bonding
Requirements for

Telecommunications

ANSI-J-STD-607-A

11 IEC 60849
Sound systems for

emergency purposes

12 IEC 60268
Sound systems

equipment

13 EN 50132
Alarm systems – CCTV

systems for use in
security applications
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g. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΕΙΩΣΕΩΝ

Η αντικεραυνική προστασία & οι γειώσεις του κτιρίου θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους
ακόλουθους κανονισμούς – πρότυπα του Πίνακα -7, όπως αυτά ισχύουν σήμερα:

Πίνακας 7

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ / ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΟΣ

1 ΕΛΟΤ HD384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

2
Διεθνές πρότυπο IEC 1024-1/1990 (του οποίου τεχνικά ισοδύναμη μετάφραση είναι το σχέδιο
προτύπου ΕΛΟΤ 1197).

3 Διεθνές πρότυπο IEC 62305-3

4 Πρότυπα VDE 0185, 0100, 0190, DIN 48801-48852, DIN 57185

5 Δ. Κόντου : ''Αντικεραυνικός Κώδικας''

6 Δ. Κόκκινου: “Θεμελιακή Γείωση” Εκδοση ΕΛΕΜΚΟ 2006
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