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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	30.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

    Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατομής Φ125 για την σύνδεση ακινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7312.0003. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 02/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 193/25-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 6ΛΟΔΩΚΡ-Α94).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005628015.

3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ574/08-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΧΡΩΚΡ-Σ5Ω).

4) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με την υπ’ αριθμ. 121/15-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΔ4ΩΚΡ-ΛΩΛ).
5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 19PROC005715286 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21406/11-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 154/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Η5ΜΩΚΡ-359) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
8) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23672/13-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

9) Η υπ’ αριθμ. 196/17-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΑ5ΩΚΡ-ΗΕΡ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο Βρυώνη Σπυρίδωνα του Γεράσιμου με έκπτωση 2%.
10) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ259/29-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΕΔΩΚΡ-Π4Λ).

11) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2629 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 11-02-2020 ποσού 29.400,00€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006273977).
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις κατατιθέμενες αιτήσεις δημοτών για σύνδεση των ακινήτων τους με το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης.  
β) Τις παρακάτω νέες εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ, οι οποίες απαιτήθηκαν για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3302/20-02-2020 επείγουσας εντολής της Υπηρεσίας:

NT.1 (ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

NT.2 (ΝΑΥΔΡ Α\4.01.01) Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)
NT.3 (ΝΑΥΔΡ Α\9.10.03) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
NT.4 (ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.05) Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

Ο κανονισμός των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 § 5 εδάφιο β΄ του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα ισχύοντα περιγραφικά τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών αυξάνεται συνολικά κατά 2.908,67€. Πάντα τα ποσά των αυξήσεων της δαπάνης των εργασιών και των νέων εργασιών απορροφώνται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.  
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 178,90€.  
Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 29.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1Ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	20.583,80
	23.492,47

	Απρόβλεπτα
	3.087,57
	178,90

	Σύνολο 1
	23.671,37
	23.671,37

	Αναθεώρηση
	38,31
	38,31

	Σύνολο 2
	23.709,68
	23.709,68

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	5.690,32
	5.690,32

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.400,00
	29.400,00


Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

	    
	Μοσχάτο   27 / 01  / 2021
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