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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   28-01-2021

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και παράταση του χρόνου περαίωσης
ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 423/08-01-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και σας γνωρίζουμε ότι:
1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2629/11-02-2020 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 29.400,00€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).
2. Η διάρκεια της σύμβασης εργολαβίας είναι ένα (1) έτος και λήγει στις 10/02/2020.

3. Ο 1ος Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών και την προσθήκη νέων εργασιών που απαιτούνται για την αρτιότητα του έργου.
4. Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 29.400,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. Η δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες και τις νέες εργασίες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης (άρθρο 156 § 3 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016). 

5. Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

6. Έως τώρα έχει εκτελεστεί περίπου το 30% της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αφού το αντικείμενο καθορίζεται από τις εκάστοτε κατατιθέμενες αιτήσεις δημοτών για σύνδεση των ακινήτων τους με το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης.

7. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 423/08-01-2021 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Η επιπλέον προθεσμία, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 10/06/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 4412/2016,
Εισηγούμαστε
α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
β) Tην έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης έως την 10-06-2021.

και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


