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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	370.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)
    Υποβάλλεται για έγκριση ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή χώρου στάθμευσης και πρασίνου εντός δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Θεσσαλονίκης, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μαραθώνος (Ο.Τ. 37) στη Δ.Κ. Ταύρου. 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και η κυκλοφοριακή βελτίωση της περιοχής με προτεραιότητα την ασφαλή πρόσβαση των πεζών και ΑΜΕΑ στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ελ. Βενιζέλος - Ταύρος».

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης η διαμόρφωση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος των οδών Χρ.Σμύρνης (από Μαραθώνος έως Θεσσαλονίκης) και Θεσσαλονίκης (από Χρ. Σμύρνης έως Αναξαγόρα). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7326.0003. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 21/02-07-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 64Ξ8ΩΚΡ-ΞΞΡ).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003382625.

3) Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 208/17-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΔΤΩΚΡ-ΞΓΣ).
4) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 17PROC003501151 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης.
5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21545/11-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

6) Η υπ’ αριθμ. 20/05-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε9ΘΩΚΡ-9Ψ9) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο με έκπτωση 51,79%.
7) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 28707/8229/24-04-19 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8) Η υπ’ αριθμ. 6/25-04-2019 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Δήμου Καλλιθέας.
9) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10666 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 30-05-2019 ποσού 180.014,73€ με πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικών και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005031755).
10) Η υπ’ αριθμ. 158/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΚΗΩΚΡ-Η43) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

11) Η υπ’ αριθμ. 199/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω5ΜΓΩΚΡ-ΣΩΑ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 30-03-2020.

12) Η υπ’ αριθμ. 68/27-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΨ2ΩΚΡ-Δ35) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 30-05-2020.

13) Η υπ’ αριθμ. 118/09-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΝΟΩΚΡ-ΜΗΥ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 30-06-2020.

14) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21650/29-12-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο του έργου (ΑΔΑ: 6ΡΧΥΩΚΡ-12Ο).
15) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2408/11-02-2021 βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Α.Π.Ε.

Μετά την τακτοποίηση του παρόντα 3ου Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 129.712,03€. Κατά τη σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή μεταφορές δαπανών μεταξύ των ομάδων. 
Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική δαπάνη, κατά 19.115,37€ (ποσοστό 10,62%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 160.899,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.

	Δαπάνη εργασιών
	126.558,35
	133.626,41
	142.006,00
	129.712,03

	Απρόβλεπτα
	18.569,30
	11.501,24
	3.121,65
	-

	Σύνολο 1
	145.127,65
	145.127,65
	145.127,65
	129.712,03

	Αναθεώρηση
	45,52
	45,52
	45,52
	45,52

	Σύνολο 2
	145.173,17
	145.173,17
	145.173,17
	129.757,55

	Φ.Π.Α. 24%
	34.841,56
	34.841,56
	34.841,56
	31.141,81

	ΣΥΝΟΛΟ
	180.014,73
	180.014,73
	180.014,73
	160.899,36


Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 
	                 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
	

	                  
	

	
	
	    

	
	
	Μοσχάτο   04 / 03  / 2021

	ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
	
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ
	
	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
	
	


