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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   04-03-2021

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης»
ΣΧΕΤ.:
Αιτιολογική έκθεση 3ου Α.Π.Ε.
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και σας γνωρίζουμε ότι:

1) Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10666/30-05-2019 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 180.014,73€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).

2) Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τα δεδομένα της κατασκευής. 

3) Σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 160.899,36€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. Δηλαδή επέρχεται μείωση της τελικής δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική, κατά 19.115,37€ (ποσοστό 10,62%).
4) Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
5) Ο ανάδοχος του έργου υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3ο Α.Π.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 4412/2016,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


