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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Απόσπασμα από το 42ο Πρακτικό 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός Απόφασης: 301 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ 

 
 
 
Στο Μοσχάτο σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος 
Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 19678 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η 
οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 27 Νοεμβρίου 2020. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής 
τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ελένη Γρηγοράτου. 
 
 

TA ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3.ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

4. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

5. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

       7.   ΒΟΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ/κο μέλος)  
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ΘΕΜA 8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 
παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε 
διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ». 

 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, υποβάλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

Κύριε Πρόεδρε,  
 
Σχετ.:  α) η με αριθμό. πρωτ. 5658 / 19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου 

(ΑΔΑ:6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ), 
β) η υπ’ αρ. 28η γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ της 6ης συνεδρίασης 22/07/2020, 
γ) η με αριθμό πρωτ. 14006/31-08-2020 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του Δημητρίου για 

την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε 
διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ». 

 

   Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
(1η Σ.Σ.) του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», 
που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι: 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 1/2018 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που 
αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  550.000,00€  πλέον ΦΠΑ. 

 Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 5658/19-03-2019 σύμβαση εργολαβίας ποσού 301.781,63 
€ πλέον Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων. Στο 
έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων, που παρουσιάζουν 
προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης και ανακατασκευής γίνεται 
αποκατάσταση κατεστραμμένων κρασπεδορείθρων και διαμορφώνονται δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ. 

 το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εντολές της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που έχει δοθεί από την υπηρεσία μας στον ανάδοχο. Σωρευτικά 
έχουν γίνει εργασίες των οποίων οι επιμετρήσεις ξεπερνούν το 95% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. 

 Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4ος Α.Π.Ε.) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.)  συντάχθηκαν 
προκειμένου να συμπεριλάβουν: 
1. Αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες 
Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αλλά και από τις προσμετρήσεις των εργασιών που εναπομένουν για την ολοκλήρωση της 
εργολαβίας. 

2. Την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών. Σημειωτέων ότι το έργο είναι έργο κυρίως συντήρησης και 
δύσκολο εξ αρχής να προϋπολογιστούν όλες οι ποσότητες και η φύση των εργασιών που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της εργολαβίας.  

3. την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτες 
περιστάσεις, ήτοι : 

α) Λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την σύνταξη της μελέτης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 

έχουν προκύψει φθορές σε πεζοδρόμια και κρασπεδόρειθρα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να 
συμπεριληφθούν στην αρχική σύμβαση και υπάρχει ανάγκη άμεσης αποκατάστασης, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πεζών κ.λ.π. 

β) Την δαπάνη για την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών (πλακοστρώσεων, υποβάσεων, κρασπέδων, ρείθρων κ.λ.π.) 
μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων, το οποίο λειτουργεί 
στα πλαίσια του Ν. 2939/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ1312β/2010). 

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο μεν 4ος Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους 
δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 301.781,63 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 68,48 € για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή 
ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο, η δε 1η Σ.Σ. του ανωτέρω έργου ποσού των 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 33,20 € για αναθεώρηση), αφορά το 14,91% της αρχικής σύμβασης. 

Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 4ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. 

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
1. ο χρόνος περαίωσης του έργου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 208/25-09-20 απόφαση Ο.Ε. είναι μέχρι τις 31/01/21, 
2. εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, αφενός υπολειτουργούν οι μονάδες προμηθειών πρώτων υλών (πλάκες, 

κράσπεδα, καλύμματα φρεατίων, σκυροδέματα κλπ) και αφετέρου γίνονταν εργασίες με μειωμένο προσωπικό, 
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3. το γεγονός αύξησης του αντικειμένου με της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) του έργου, 
4. το γεγονός ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα η παραπάνω (γ’) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του 

εν λόγω έργου, 

5. το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου, 
6. την θετική γνωμάτευση του ΤΣΔΕΠΑ για την σύνοψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) του έργου, 
7. τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156, του Νόμου 4412/2016. 

 
εισηγούμαστε 

 
τη λήψη σχετικής απόφασης: 
 
α) για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

(1ης Σ.Σ.) του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης 
ΑΜΕΑ», και 

 β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι 30 Μαρτίου 2021. 
 
 

 

 

 
 

Η Προϊσταμένη 
ΤΥΔΜΤ 

 
 
 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Δόμησης 

Σάββας Ιωάννης 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. 
Αμαλία Τσιώλη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
Συνημμένα: α) η με αριθμό. πρωτ. 5658/19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 

6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ), 

   β) 4ος Α.Π.Ε. & 1η Σ.Σ. 
   γ) η υπ’ αρ. 28η θετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ της 6ης συνεδρίασης 22/07/2020, 
   δ) Αιτιολογική Έκθεση 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ. 

 ε) η με αριθμό πρωτ. 14006 / 31-08-2020 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του 
Δημητρίου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση επισκευή 
πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ». 
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Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τα υποβληθέντα στοιχεία, την 
υπ΄αριθμ. 14006/31.8.2020 αίτηση,  την υπ΄ αριθμ. 5658/19-3-2019 Σύμβαση , την υπ΄ αριθμ. 28η Γνωμοδότηση του 
ΣΔΕΠΑ, την προαναφερόμενη εισήγηση  

 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει: 
α)  τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) του 

έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», και 

 β) την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι 30 Μαρτίου 2021. 

 
Η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ παρουσιάζει δαπάνη ποσού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η 
οποία αναλύεται σε 28.757,12€ γα εργασίες, 7.500,00€ για απολογιστικά, 33,29€ για αναθεώρηση και 8.709,68€ για 
ΦΠΑ. Η ποσοστιαία αύξηση που προκύπτει από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι 14,91%. 

 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ     
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