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Έκθεση σχεδιασµού χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων  

∆ήµο̋ Μοσχάτου - Ταύρου        10 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ έκθεση̋ είναι ο ορθό̋ σχεδιασμό̋ και η αποτελεσματική 

οργάνωση δράσεων διαχείριση̋ βιοαποβλήτων στην πηγή στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου, 

καθ’ εφαρμογή των στόχων και των υποχρεώσεων που τίθενται από την κείμενη ευρωπαϊκή 

και ελληνική νομοθεσία. 

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο και βασική προϋπόθεση για την 

υλοποίηση του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείριση̋ Στερέων Αποβλήτων του 

Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, καθώ̋ θέτει τι̋ προτεραιότητε̋ και προσδιορίζει τα βασικά 

τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη ενό̋ αποδοτικού συστήματο̋ χωριστή̋ 

συλλογή̋ και αξιοποίηση̋ των βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμου, βάσει των κατευθύνσεων 

και των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται σε διεθνέ̋ επίπεδο και αξιοποιώντα̋ την έω̋ τώρα 

εμπειρία εφαρμογή̋ παρόμοιων συστημάτων στον ελλαδικό χώρο. 

Ειδικότερα, στο αντικείμενο τη̋ παρούση̋ περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δύο βασικών 

συστημάτων, ήτοι: 

§ Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) μέσω δικτύου Καφέ Κάδων, η οποία αναφέρεται στο 

διαχωρισμό των βιοαποβλήτων από του̋ παραγωγού̋ (νοικοκυριά, σημεία ειδικού 

ενδιαφέροντο̋ κτλ.), πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη απορριμματική μάζα,  στη 

χωριστή συλλογή του̋ σε ειδικά Μέσα Προσωρινή̋ Αποθήκευση̋ και στη μεταφορά του̋ 

μέσω κατάλληλων οχημάτων σε κεντρικέ̋ εγκαταστάσει̋ επεξεργασία̋. Σημειώνεται ότι 

στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου εφαρμόζονται ήδη δράσει̋ χωριστή̋ συλλογή̋ 

βιοαποβλήτων σε πιλοτική κλίμακα, επομένω̋ έμφαση δίνεται στην περαιτέρω 

ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου. 

§ Επιτόπια κομποστοποίηση, η οποία λαμβάνει χώρα εντό̋ οικιών, κήπων, δημόσιων 

χώρων πρασίνου ή συγκεκριμένων χώρων των αστικών περιοχών, όπω̋ π.χ. σχολεία, 

ξενοδοχεία κτλ. και στοχεύει στην διαχείριση των βιοαποβλήτων στην πηγή προ̋ 

παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. 

Επιπλέον, πραγματοποιείται συνοπτική αναφορά στην αναδιοργάνωση και επέκταση του 

υφιστάμενου δικτύου χωριστή̋ συλλογή̋ των πράσινων αποβλήτων, η οποία εφαρμόζεται 

ήδη στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου. 

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των καφέ 

κάδων, η οργάνωση του οποίου απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό και εξειδικευμένη εμπειρία 

καθώ̋ η επιτυχή̋ εφαρμογή του εν λόγω συστήματο̋ επαφίεται κατά κύριο λόγο στην 

αποδοχή του από του̋ πολίτε̋ και στην πρόβλεψη εξειδικευμένων τεχνικών ζητημάτων που 

δύναται να δυσχεραίνουν την καθημερινή του λειτουργία.  

Προ̋ αυτή την κατεύθυνση, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει: 
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§ Τον σχεδιασμό και την οργάνωση εφαρμογή̋ του προγράμματο̋ επέκταση̋ τη̋ 

χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων στο σύνολο του Δήμου. 

§ Την επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών εφαρμογή̋ του προτεινόμενου 

προγράμματο̋ ΔσΠ βιοαποβλήτων ανά φάσει̋ εφαρμογή̋. 

§ Προτάσει̋ χωροθέτηση̋ των καφέ κάδων. 

§ Τον καθορισμό του συστήματο̋ συλλογή̋ των βιοαποβλήτων (πόρτα – πόρτα, σύστημα 

κεντρικών κάδων κλπ., και τη̋ συχνότητα αποκομιδή̋. 

§ Τον προσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων και διαδικασιών για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του δικτύου χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων και για την ορθή λειτουργία 

του προγράμματο̋ ΔσΠ. 

Αναφέρεται δε, ότι η παρούσα έκθεση εκπονείται συμπληρωματικά τη̋ επικαιροποίηση̋ των 

ΤΣΔΑ, στο πλαίσιο τη̋ σύνδεσή̋ του̋ με τι̋ αρχέ̋ και τι̋ κατευθύνσει̋ τη̋ Κυκλική̋ 

Οικονομία̋ προ̋ επίτευξη των στόχων του νέου θεσμικού πλαισίου τη̋ ΕΕ για τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, με την υποστήριξη τη̋ Περιφέρεια̋ Αττική̋ (ΠΕΠ Αττική̋ 2014-

2020 / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋). 

 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η παρούσα έκθεση Σχεδιασμού – Οργάνωση̋ αποσκοπεί στην υποστήριξη του Δήμου 

Μοσχάτου -Ταύρου κατά την εφαρμογή των δράσεων χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων, 

όπω̋ αυτέ̋ προβλέπονται από το επικαιροποιημένο ΤΣΔΑ του Δήμου, καθ’ εφαρμογή των 

κατευθύνσεων του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση̋ Αποβλήτων1 και του υπό αναθεώρηση 

ΠΕΣΔΑ Αττική̋. 

Η ανάπτυξη των άνω δράσεων και η επιτυχή̋ εφαρμογή του̋ αναμένεται να συμβάλλουν 

στα ακόλουθα: 

§ Εκπλήρωση υποχρεώσεων για την καθιέρωση χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων σε 

επίπεδο Δήμου, όπω̋ αυτή προβλέπεται στι̋ νέε̋ οδηγίε̋ τη̋ ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία, τον ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττική̋. 

§ Εκπλήρωση υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφή̋ του 

βιοαποδομήσιμου κλάσματο̋ των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με του̋ στόχου̋ του 

εν ισχύ θεσμικού πλαισίου. 

§ Αύξηση των ποσοστών χωριστή̋ συλλογή̋ και σταδιακή επίτευξη των περιφερειακών και 

εθνικών στόχων. 

§ Μείωση των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή και κατ’ επέκταση μείωση του 

κόστου̋ διαχείριση̋ αποβλήτων των Δήμων, λαμβάνοντα̋ υπόψη τον εν ισχύ Κανονισμό 

 

1 ΠΥΣ 39/31-08-2020 (ΦΕΚ185/Α/29-09-2020).  
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Τιμολόγηση̋ των ΦοΔΣΑ και τι̋ λοιπέ̋ περιβαλλοντικέ̋ εισφορέ̋ που έχουν 

θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο τη̋ προώθηση̋ τη̋ ιεραρχία̋ των αποβλήτων.  

§ Αξιοποίηση πρώτων υλών που βρίσκονται στα αστικά στερεά απόβλητα για την 

παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Πληθυσµιακά Στοιχεία  

Ο Δήμο̋ Μοσχάτου -Ταύρου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών τη̋ 

Περιφέρεια̋ Αττική̋ και έχει συνολική έκταση περίπου 5,24 τ. χλμ. 

Ο συνολικό̋ πληθυσμό̋ του Δήμου, βάσει των στοιχείων τη̋ απογραφή̋ 2011, ανέρχεται σε 

40.413 μόνιμου̋ κατοίκου̋ (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Σε αντίθεση με του̋ γειτονικού̋ δήμου̋, 

χαρακτηρίζεται από μεσαία πυκνότητα κατοίκηση̋, με πληθυσμιακή πυκνότητα τη̋ τάξη̋ 

των 9.082 ατόμων/km2. Ο συνολικό̋ αριθμό̋ των νοικοκυριών του Δήμου Μοσχάτου -

Ταύρου ανέρχεται σε 16.004, ενώ το μέσο νοικοκυριό αριθμοί 2,48 μέλη (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 

2011).  

 Χαρακτηριστικά κτιρίων 

Σύμφωνα με την απογραφή κτιρίων 2011 τη̋ ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα κτίρια στον Δήμο Μοσχάτου -

Ταύρου ανέρχονται στο σύνολό του̋ σε 6.094, εκ των οποίων τα 4.883 έχουν αποκλειστική ή 

μεικτή χρήση κατοικία̋. Η κατανομή των κτιρίων με βάση τον αριθμό των ορόφων πάνω από 

το ισόγειο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακα̋ 1: Κτίρια ανά αριθμό ορόφων στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

 Ισόγειο 
1 

όροφο̋ 

2 

όροφοι 

3 

όροφοι

4 

όροφοι 

5 

όροφοι 

6 όροφοι 

και άνω 

Αριθμό̋ 

κτιρίων  

1.114 1.795 1.329 739 519 443 165 

Κατανομή 

κτιρίων 
18% 29% 22% 12% 9% 7% 3% 

Ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων, τα κτίρια του Δήμου κατανέμονται ω̋ εξή̋ : 

§ Τα κτίρια με 0 έω̋ 2 ορόφου̋ έχουν συνήθω̋ μέτωπο επί του δρόμου και μικρή 

φυτεμένη αυλή στο μπροστά και στο οπίσθιο όριο του οικοπέδου.  

§ Τα κτίρια με 3 έω̋ 4 ορόφου̋ είναι κτισμένα με το συνεχέ̋ σύστημα δόμηση̋ και με 

σχετικά μεγάλη κάλυψη (60%). Λίγα από αυτά, έχουν φύτευση στο μέρο̋ τη̋ ιδιοκτησία̋ 

που παραμένει ακάλυπτό.  

§ Τα κτίρια που έχουν από 5 και πάνω ορόφου̋ έχουν παρόμοια, αν όχι πιο δυσμενή, 

πολεοδομικά χαρακτηριστικά με την προηγούμενη κατηγορία.   

 

2.2 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για τον βέλτιστο σχεδιασμό των δράσεων χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων στον Δήμο 

Μοσχάτου -Ταύρου, γίνεται καταγραφή των σημείων ειδικού ενδιαφέροντο̋, όπου 
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αναμένεται σημαντική παραγωγή οργανικών ΑΣΑ, λόγω τη̋ φύση̋ τη̋ δραστηριότητα̋ που 

λαμβάνει χώρα σε αυτά.  

Σύμφωνα με τον ν. 4685/2020, ω̋ σημεία ειδικού ενδιαφέροντο̋ ορίζονται οι ακόλουθε̋ 

κατηγορίε̋ παραγωγών, για του̋ οποίου̋ καθίσταται πλέον υποχρεωτική η χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων: 

§ οι επιχειρήσει̋ μαζική̋ εστίαση̋ πλήρου̋ γεύματο̋, ήτοι: εστιατόρια, ψητοπωλεία, 

ταβέρνε̋, μεζεδοπωλεία, ουζερί, μπυραρίε̋, οβελιστήρια, πιτσαρίε̋, πρατήρια πώληση̋ 

έτοιμων φαγητών 

§ οι επιχειρήσει̋ μαζική̋ εστίαση̋ πρόχειρου γεύματο̋, ήτοι: αναψυκτήρια,  

μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα,  κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία, 

καφετέριε̋, ιντερνέτ καφέ, μπαρ, open bar  

§ οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων – κέντρα διασκέδαση̋ 

§ οι υπεραγορέ̋ τροφίμων 

§ τα παντοπωλεία 

§ τα οπωροπωλεία 

§ τα πρατήρια άρτου, 

§ τα πρατήρια πώληση̋ έτοιμων φαγητών 

§ τα πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστική̋/ γαλακτοπωλείων/ μπουγατσάδικων με 

παρασκευαστήριο 

§ οι λαϊκέ̋ αγορέ̋ 

Βάσει των άνω κατευθύνσεων, στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου εντοπίζονται 326 μεγάλοι 

παραγωγοί βιοαποβλήτων, όπω̋ φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακα̋ 2: Σημεία ειδικού ενδιαφέροντο̋ για την παραγωγή βιοαποβλήτων  

Α/Α Κατηγορία  Αριθμό̋  

1 Επιχειρήσει̋ Μαζική̋ Εστίαση̋ πλήρου̋ επεξεργασία̋ (πλήρου̋ γεύματο̋) 56 

2 Επιχειρήσει̋ Μαζική̋ Εστίαση̋ μερική̋ επεξεργασία̋ (πρόχειρου γεύματο̋) 61 

3 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων – Κέντρα διασκέδαση̋ 14 

4 Υπεραγορέ̋ τροφίμων 12 

5 Παντοπωλεία - Εμπόριο Τροφίμων 23 

6 Οπωροπωλεία 7 

7 Πρατήρια άρτου 26 
8 Ζαχαροπλαστεία/Γαλακτοπωλεία/μπουγατσατζίδικα/ Λουκουματζίδικα με 

παρασκευαστήριο  

11 

9 Λαϊκέ̋ αγορέ̋ 4 

10 Βρεφονηπιακοί σταθμοί - παιδικοί σταθμοί (κουζίνα) 11 

11 Α'βάθμια - Β' βάθμια εκπαίδευση (κυλικείο) 33 

12 Γ' βάθμια εκπαίδευση (κουζίνα/κυλικείο) 2 

13 Νοσοκομεία - Κλινικέ̋ (κουζίνα/ κυλικείο) 4 
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14 Ανθοπωλεία - Φυτώρια 10 

15 Πολιτιστικέ̋ εγκαταστάσει̋ 12 

16 Αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋ (κυλικείο) 6 

17 Δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, ΝΠΔΔ, δημόσιε̋ επιχειρήσει̋ και οργανισμοί, Δημοτικέ̋ 

υπηρεσίε̋ και λοιπέ̋ υπηρεσίε̋ 

21 

18 Τροφοδοσία Τροφίμων & Catering 5 

19 Βιομηχανία Τροφίμων - Ποτών 6 

20 Ξενοδοχεία/Τουριστικέ̋ Εγκαταστάσει̋ 2 

Η αναλυτική καταγραφή των σημείων ειδικού ενδιαφέροντο̋ παρουσιάζεται στο Παράρτημα 

3 του επικαιροποιημένου ΤΣΔΑ του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου. 

 

2.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, η συνολικά παραγόμενη ποσότητα 

των ΑΣΑ κατά το έτο̋ 2019 ανήλθε σε 24.136 τόνου̋ εκ των οποίων οι 21.342 τόνοι (~88,4%) 

αφορούν σε σύμμεικτα απορρίμματα και οι 2.794 τόνοι (~11,6%) σε χωριστά συλλεχθέντα 

ρεύματα (συσκευασίε̋, χαρτί, πράσινα). 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα στοιχεία τη̋ ποιοτική̋ σύσταση̋ των ΑΣΑ σε εθνικό επίπεδο, όπω̋ 

αυτά παρουσιάζονται στο νέο ΕΣΔΑ και τα οποία υιοθετούνται στο επικαιροποιημένο ΤΣΔΑ 

του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, η ετήσια παραγωγή των ΒΑ εκτιμάται σε 11.113 t. Η 

παραγωγή αυτή αντιστοιχεί στο 46% του συνόλου των ΑΣΑ του Δήμου.  

Η εν λόγω ποσότητα επιμερίζεται ω̋ ακολούθω̋: 

§ Απόβλητα κουζίνα̋: 88% των παραγόμενων ΒΑ ή 40,7% επί του συνόλου των ΑΣΑ 

§ Απόβλητα κήπων/ πράσινα: 9% των παραγόμενων ΒΑ ή 4% επί του συνόλου των ΑΣΑ 

§ Βρώσιμα λίπη και έλαια: 3% των παραγόμενων ΒΑ ή 1,4% επί του συνόλου των ΑΣΑ 

Η παραγωγή ανά κατηγορία ΒΑ παρουσιάζεται στον Πίνακα̋ 3. 

Πίνακα̋ 3: Παραγωγή ανά κατηγορία ΒΑ  

Κατηγορία ΒΑ Κατανομή παραγωγή̋ Ποσότητα (tn) 

Απόβλητα κουζίνα̋ 40,7% 9.815 

Πράσινα 4,0% 965 

Βρώσιμα λίπη και έλαια 1,4% 333 

Σύνολο 46% 11.113 

Για τι̋ ανάγκε̋ εκπόνηση̋ του παρόντο̋ σχεδιασμού, λαμβάνεται υπόψη ότι η παραγωγή 

του έτου̋ 2019 θα διατηρηθεί αμετάβλητη για τα επόμενα έτη έω̋ και το έτο̋ 2025.  

 

2.4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στο πλαίσιο τη̋ παρούση̋, υιοθετούνται οι βασικέ̋ κατευθύνσει̋ χωριστή̋ συλλογή̋, όπω̋ 

αυτοί προβλέπονται στο επικαιροποιημένο ΤΣΔΑ του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου. Ειδικά για 

τα βιοαπόβλητα, η χωριστή συλλογή για το 2025 ανέρχεται στο 21,8 % επί τη̋ παραγόμενη̋ 
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ποσότητα̋, ήτοι σε 5.261 τόνου̋ ετησίω̋. Επισημαίνεται ότι η χωριστή συλλογή των 

βιολογικών αποβλήτων καθίσταται υποχρεωτική έω̋ την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Σημειώνεται ότι προ̋ αυτή τη κατεύθυνση θα συμβάλουν δράσει̋:  

§ Εκτροπή̋ μέσω δικτύου χωριστή̋ συλλογή̋ αστικών βιοαποβλήτων (απόβλητα 

κουζίνα̋). 

§ Εκτροπή̋ μέσω τη̋ επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋. 

§ Εκτροπή̋ πράσινων αποβλήτων. 

§ Εκτροπή̋ μέσω δικτύου ανάκτηση̋ των βρώσιμων λιπών και ελαίων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατευθύνσει̋ ανά δράση χωριστή̋ συλλογή̋ 

για το έτο̋ 2025.  

Πίνακα̋ 4: Επιμέρου̋ κατευθύνσει̋ χωριστή̋ συλλογή̋ ΒΑ (2025) 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 
Ποσότητα 

(t/ έτο̋) 

Ποσοστό 

εκτροπή̋ ανά 

ρεύμα ΒΑ 

Ποσοστό 

εκτροπή̋ επί 

των συνολικών 

ΒΑ 

Χωριστή συλλογή με δίκτυο καφέ κάδου 

(απόβλητα κουζίνα̋) 
3.926 40,0% 35,3% 

Οικιακή κομποστοποίηση (απόβλητα κουζίνα̋ 

και πράσινα) 
200 1,9% 1,8% 

Χωριστή συλλογή πράσινων 869 90,0% 7,8% 

Χωριστή συλλογή βρώσιμων λιπών και ελαίων 266 80,0% 2,4% 

Συνολική χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 5.261 - 47,3% 

 

Τονίζεται ότι οι προβλεπόμενε̋ δράσει̋ που αφορούν στη χωριστή συλλογή των βρώσιμων 

λιπών και ελαίων, δεν αποτελούν αντικείμενο τη̋ παρούση̋. 
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2.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο Δήμο̋ Μοσχάτου -Ταύρου έχει ήδη αναπτύξει δράσει̋ χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων 

σε πιλοτική κλίμακα, οι οποίε̋ απευθύνονται κυρίω̋ σε επιλεγμένου̋ μεγάλου̋ 

παραγωγού̋. Για την υλοποίηση των άνω δράσεων ο Δήμο̋ Μοσχάτου -Ταύρου αξιοποίησε 

τον εξοπλισμό που παρέδωσε πρόσφατα (Απρίλιο̋ 2020) η Περιφέρεια Αττική̋, στο πλαίσιο 

τη̋ ανάπτυξη̋ του δικτύου χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων από κατοικίε̋ και 

επιχειρήσει̋ στου̋ Δήμου̋ τη̋ Αττική̋. 

Ω̋ εκ τούτου, βασικό̋ στόχο̋ των προβλεπόμενων στην παρούσα δράσεων χωριστή̋ 

συλλογή̋ βιοαποβλήτων είναι η επέκταση του δικτύου των καφέ κάδων στο σύνολο των 

οικιακών και μη χρηστών, αξιοποιώντα̋ την μικρή εμπειρία τη̋ πιλοτική̋ εφαρμογή̋ του 

συστήματο̋. Προ̋ αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται κατάλληλο̋ σχεδιασμό̋ και οργάνωση, 

ώστε μέσω των υφιστάμενων πόρων του Δήμου και τη̋ αξιοποίηση̋ των διαθέσιμων 

χρηματοδοτικών εργαλείων να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή του̋. 

Σημειώνεται ότι οι ω̋ άνω δράσει̋ και πρωτοβουλίε̋ συνεκτιμώνται κατά την εκπόνηση τη̋ 

παρούσα̋ έκθεση̋, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο διαθέσιμου 

εξοπλισμού. 

Αναλυτικά, οι άνωθεν προμήθειε̋ φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακα̋ 5: Προμήθειε̋ εξοπλισμού ανά πηγή χρηματοδότηση̋ 

Πηγή χρηματοδότηση̋ 

Εξωτ. 

Κάδοι 

140 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

240 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

360 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

660 lt 

Α/Φ 

οχήματα 
Κατάσταση 

Περιφέρεια Αττική̋ 40 40  30 1 Σε χρήση  

 

Αναφορικά με τη χωριστή συλλογή πρασίνων κατά την παρούσα, αυτή υλοποιείται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, με το ποσοστό τη̋ για το έτο̋ 2018 να φτάνει το 70% επί τη̋ 

εκτιμώμενη̋ παραγωγή̋ πράσινων αποβλήτων.  
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3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ   

Στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ έκθεση̋ προτείνεται η σταδιακή ανάπτυξη του συστήματο̋ ΔσΠ 

των βιοαποβλήτων σε 2 φάσει̋: 

§ Α’ φάση επέκταση̋ τη̋ ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε όλα τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντο̋, 

ήτοι σε όλου̋ του̋ μη οικιακού̋ παραγωγού̋, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Δήμο 

Μοσχάτου -Ταύρου.  

§ Β’ φάση επέκταση̋ τη̋ ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε οικιακού̋ παραγωγού̋, με τη 

σταδιακή ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδου στο σύνολο του Δήμου, παράλληλα με τη 

προώθηση δράσεων επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋ για τη διαχείριση των παραγόμενων 

βιοαποβλήτων στην πηγή και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. 

 

3.1 Α’ ΦΑΣΗ  

Στην Α΄ φάση επέκταση̋ προτείνεται η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων από όλου̋ του̋ μη 

οικιακού̋ παραγωγού̋ που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου, ήτοι από όλα 

τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντο̋, όπω̋ αυτά παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.2.  

Η εφαρμογή τη̋ ΔσΠ βιοαποβλήτων κατά προτεραιότητα στου̋ μεγάλου̋ παραγωγού̋ 

αποτελεί απόρροια των θεσμικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τι̋ πρόσφατε̋ 

νομοθετικέ̋ εξελίξει̋ στον τομέα τη̋ διαχείριση̋ των ΑΣΑ, οι οποίε̋ θέτουν του̋ φορεί̋ των 

άνω επιχειρήσεων και δομών ω̋ κατά προτεραιότητα υπόχρεου̋ σε δράσει̋ χωριστή̋ 

συλλογή̋ των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του̋.  

Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα τη̋ υλοποίηση̋ ενό̋ τέτοιου προγράμματο̋ σε αυτή την ομάδα 

παραγωγών ΒΑ συνεισφέρει: 

§ Στη διατήρηση ελέγχου και εύκολη̋ παρακολούθηση̋ λόγω του περιορισμένου αριθμού 

συμμετεχόντων. 

§ Στην ομαλή προσαρμογή τη̋ υπηρεσία̋ καθαριότητα̋ σε ένα νέο αντικείμενο τη̋ 

αρμοδιότητά̋ τη̋ (εξοικείωση εργαζομένων, προσαρμογή δρομολογίων κ.λπ.). 

§ Στην εξοικείωση του συνόλου των δημοτών με τον καφέ κάδο πριν το κάλεσμα για 

συμμετοχή του̋. 

§ Στην ενημέρωση του συνόλου των δημοτών. 

§ Στη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων και συνήθω̋ υψηλή̋ καθαρότητα̋, από περιορισμένο 

αριθμό παραγωγών σε αντίθεση με την εφαρμογή σε οικιακού̋ χρήστε̋ όπου 

παρατηρείται το αντίθετο (μικρέ̋ ποσότητε̋ από μεγάλο αριθμό παραγωγών). 

Όπω̋ αναφέρθηκε, η φάση αυτή  ήδη έχει ξεκινήσει και υλοποιείται με την αξιοποίηση του 

εξοπλισμού που παρέδωσε η Περιφέρεια και τη διανομή του σε στοχευμένε̋ κατηγορίε̋ 
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παραγωγών και θα ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη του πλήρου̋ δικτύου εξυπηρέτηση̋ όλων 

των σημείων ειδικού ενδιαφέροντο̋ του Δήμου. 

 

3.2 Β’ ΦΑΣΗ  

Στη Β’ φάση επέκταση̋ τη̋ ΔσΠ των βιοαποβλήτων προτείνεται η σταδιακή ανάπτυξη 

δικτύου καφέ κάδων στο σύνολο των οικιακών χρηστών του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, 

καθώ̋ και η προώθηση δράσεων επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋, με τη διανομή εξοπλισμού σε 

στοχευμένα νοικοκυριά αλλά και σε σχολεία τη̋ Α’ βάθμια̋ εκπαίδευση̋.  

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των οικιακών χρηστών του Δήμου προτείνεται η τμηματική 

ένταξη περιοχών του Δήμου στο πρόγραμμα χωριστή̋ συλλογή̋ σε συνεννόηση με το Τμήμα 

Καθαριότητα̋ του Δήμου, ώστε το δίκτυο που θα αναπτυχθεί να μπορεί να υποστηριχτεί 

υλικοτεχνικά σε κάθε στάδιο ανάπτυξή̋ του. Σε κάθε περίπτωση, στόχο̋ είναι η κάλυψη του 

συνόλου των νοικοκυριών σε ορίζοντα 3ετία̋, κατά τα προβλεπόμενα στο επικαιροποιημένο 

ΤΣΔΑ του Δήμου. 

Αναφορικά με την οικιακή κομποστοποίηση, θα απευθυνθεί κάλεσμα για συμμετοχή σε όσα 

νοικοκυριά το επιθυμούν και πληρούν τι̋ προδιαγραφέ̋ για χρήση οικιακού κάδου 

κομποστοποίηση̋. Συνεπώ̋ οι συμμετέχοντε̋ θα πρέπει να διαθέτουν κήπο ή χώρο σε 

ακάλυπτη περιοχή του οικοπέδου του οικήματο̋, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ο κάδο̋.  
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4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται οι βασικέ̋ παράμετροι σχεδιασμού του προτεινόμενου 

προγράμματο̋ διαλογή̋ στην πηγή βιοαποβλήτων του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου και 

παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των συνήθω̋ εφαρμοζόμενων συστημάτων 

χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων. 

 

4.1 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

Ένα σύστημα διαλογή̋ στην πηγή βιοαποβλήτων μπορεί να στοχεύει αποκλειστικά σε 

απόβλητα κουζίνα̋, ήτοι βιοαποδομήσιμα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων, είτε σε 

συνδυασμό πράσινων αποβλήτων και αποβλήτων κουζίνα̋, όπου ω̋ πράσινα απόβλητα 

νοούνται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων. 

Το μειονέκτημα τη̋ κοινή̋ συλλογή̋ έγκειται στην απαίτηση μεγαλύτερη̋ χωρητικότητα̋ 

κάδων και στην εποχιακή παραγωγή των αποβλήτων κήπου, η οποία επηρεάζει και τα 

απόβλητα τροφών.  

Στο πλαίσιο τη̋ παρούση̋, προκειμένου να μην γεμίζει ο κάδο̋ των βιοαποβλήτων με 

πράσινα απόβλητα, ιδιαίτερα κατά την έναρξη υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ ΔσΠ στο Δήμο 

Μοσχάτου - Τάυρου, προτείνεται η εξαίρεση του υλικού αυτού.  

Τονίζεται, ωστόσο, ότι τα πράσινα απόβλητα αποτελούν βασική ρυθμιστική παράμετρο τη̋ 

διεργασία̋ τη̋ κομποστοποίηση̋, επομένω̋ θα πρέπει να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή 

του ρεύματο̋ αυτού προ̋ συνεπεξεργασία με τα χωριστά συλλεχθέντα βιοαπόβλητα του εν 

λόγω προγράμματο̋. 

Επίση̋, αναφέρεται ότι η επιλογή των υλικών - στόχων ενό̋ προγράμματο̋ ΔσΠ 

βιοαποβλήτων εξαρτάται από την μετέπειτα επεξεργασία του̋, τι̋ παραμέτρου̋ λειτουργία̋ 

του αποδέκτη, ήτοι τη̋ Μονάδα̋ Κομποστοποίηση̋, και τι̋ επιθυμητέ̋ προδιαγραφέ̋ του 

τελικού προϊόντο̋. 

Εν προκειμένω, ω̋ τελικό̋ αποδέκτη̋ των συλλεχθέντων βιοαποβλήτων ορίζεται η 

υφιστάμενη Μονάδα Κομποστοποίηση̋ τη̋ ΟΕΔΑ Φυλή̋. Ω̋ εκ τούτου, τα προτεινόμενα 

υλικά – στόχο̋ του προγράμματο̋ ΔσΠ στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου, είναι το σύνολο των 

υπολειμμάτων μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών τροφίμων, όπω̋: 

§ Φρούτα και Λαχανικά και τι̋ φλούδε̋ και τα κοτσάνια του̋ 

§ Υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών (και τα κόκκαλα) 

§ Ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια 

§ γαλακτοκομικά όπω̋ τυρί, κρέμε̋ και γιαούρτι, 

§ τσόφλια αυγών, 

§ υπολείμματα καφέ και τσάι (και τα φίλτρα του̋), 
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§ λίγα φύλλα 

Στο σημείο αυτό, θεωρείται σκόπιμο να επισημανθεί ότι δεν θα γίνονται δεκτά κοινά 

σκουπίδια, κανενό̋ τύπου υλικό συσκευασία̋ (μεταλλικέ̋, πλαστικέ̋, χάρτινε̋), υλικά σε 

υγρή μορφή (γάλα, χυμό̋ φρούτων, λάδια κ.α.), λίπη σε στερεή μορφή (βούτυρο, μαργαρίνε̋ 

κ.λπ.), χάρτινα έντυπα και πλαστικοποιημένα χαρτιά, περιττώματα ζώων και φίλτρα (γόπε̋) 

τσιγάρων. 

 

4.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

Για τη χωριστή συλλογή των υπολειμμάτων τροφών υπάρχουν δύο κύριε̋ μέθοδοι που 

εφαρμόζονται ευρέω̋ στον ευρωπαϊκό χώρο, και οι οποίε̋ έχουν ομοίω̋ βρει εφαρμογή σε 

πιλοτική κλίμακα στην Ελλάδα: 

§ Η συλλογή πόρτα-πόρτα από κάθε οικιακό ή μη παραγωγό 

§ Η συλλογή σε κεντρικού̋ κάδου̋ που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά 

στου̋ παραγωγού̋ (επιχειρήσει̋/ κατοικίε̋) 

 

Εικόνα 1: Σύστημα συλλογή̋ πόρτα-πόρτα και διαδικασία αποκομιδή̋  

 

Εικόνα 2: Σύστημα συλλογή̋ σε κεντρικού̋ κάδου̋ μη οικιακών χρηστών κατοικιών και 

διαδικασία αποκομιδή̋ 

Στο σύστημα συλλογή̋ πόρτα-πόρτα, κάθε κτίριο διαθέτει κάδο αποκλειστική̋ χρήση̋, 

μεγέθου̋ συνήθω̋ 60-360 lt για τη διαλογή των υπολειμμάτων τροφών, ο οποίο̋ διανέμεται 

από το Δήμο. Η μέθοδο̋ αυτή είναι κυρίω̋ κατάλληλη για μονοκατοικίε̋, ώστε να είναι 

δυνατή η τοποθέτηση του κάδου συλλογή̋ σε κάποιο εξωτερικό ιδιόκτητο χώρο χωρί̋ να 
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αποκλείεται η εφαρμογή τη̋ σε πολυκατοικίε̋, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο̋ κοινόχρηστο̋ 

χώρο̋ για το σκοπό αυτό. 

Οι κάτοικοι λαμβάνουν από το Δήμο πρόγραμμα αποκομιδή̋ των βιοαποβλήτων, όπου και 

αναγράφονται οι ακριβεί̋ ημερομηνίε̋/ημέρε̋ συλλογή̋. Τι̋ ημέρε̋ εκείνε̋ οι κάδοι 

τοποθετούνται από του̋ ιδιοκτήτε̋ μπροστά από την οικία/πολυκατοικία. Στη συνέχεια και 

αφού περάσει το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου, ο κάδο̋ μεταφέρεται πάλι εντό̋ του 

ιδιόκτητου χώρου με ευθύνη του ιδιοκτήτη. 

Αυτή η μέθοδο̋ συλλογή̋ οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά συμμετοχή̋ και υψηλή καθαρότητα 

του συλλεγόμενου υλικού, καθώ̋ δημιουργείται αίσθημα ευθύνη̋ στον πολίτη. Επίση̋, 

δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό του φορέα συλλογή̋ να διενεργεί δειγματοληπτικού̋ 

οπτικού̋ ελέγχου̋ και να προβαίνει σε προσωπικέ̋ συστάσει̋ στου̋ ιδιοκτήτε̋ των κάδων 

όπου διαπιστώνεται συστηματικά η απόθεση υλικών (π.χ. συσκευασίε̋), τα οποία δεν 

αποτελούν στόχο του προγράμματο̋. 

Το σύστημα συλλογή̋ σε κεντρικού̋ κάδου̋ βασίζεται σε ένα πυκνό δίκτυο κάδων, σε μικρή 

σχετικά απόσταση από κάθε νοικοκυριό/επιχείρηση, με χωρητικότητα που ποικίλει και 

κυμαίνεται μεταξύ 120 έω̋ 360 lt στι̋ περισσότερε̋ περιπτώσει̋.  

Ο πολίτη̋ μεταφέρει τα διαχωρισμένα κλάσματα των αποβλήτων στου̋ κάδου̋, απ’ όπου 

συλλέγονται με απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου. Η διαφορά με το σύστημα πόρτα-

πόρτα είναι ότι οι κάδοι αυτοί είναι κοινοί και εξυπηρετούν την περιοχή στην οποία είναι 

εγκατεστημένοι. Η προσωρινή αποθήκευση γίνεται συνδυάζοντα̋ τη χρήση κάδου κουζίνα̋ 

και βιοδιασπώμενη̋ σακούλα̋ ή και άλλων μέσων. 

Η μέθοδο̋ αυτή είναι κυρίω̋ κατάλληλη για περιοχέ̋ με υψηλή πυκνότητα δόμηση̋ και 

περιορισμένο διαθέσιμο χώρο για να διατεθούν κάδοι σε κάθε οικία/κτίριο. Το μειονέκτημά 

τη̋ είναι ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση του κάδου με κάποια νοικοκυριά και έτσι δε 

δημιουργείται η αίσθηση τη̋ προσωπική̋ ευθύνη̋ και παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά 

προσμίξεων και χαμηλότερη συμμετοχή.  

 

4.3 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Μέσα αποθήκευση̋ εντό̋ των νοικοκυριών/ μεγάλων παραγωγών (κάδοι, σάκοι) 

Για την προσωρινή αποθήκευση, ήτοι τη διαλογή των υπολειμμάτων τροφών εντό̋ των 

νοικοκυριών/μεγάλων παραγωγών, δηλαδή εντό̋ τη̋ κουζίνα̋, δύναται να 

χρησιμοποιηθούν τέσσερα διαφορετικά μέσα:  

· μικροί κάδοι κουζίνα̋ 

· σακούλε̋ από βιοαποδομήσιμο υλικό  

· χάρτινε̋ σακούλε̋ - εφημερίδα 

· πλαστικέ̋ σακούλε̋ από κοινό πλαστικό  

Επίση̋, μπορεί να συνδυαστεί η χρήση κάδου κουζίνα̋ με σακούλα. Στην περίπτωση αυτή, 

το κάθε νοικοκυριό εξοπλίζεται με ένα μικρό κάδο ενδεικτική̋ χωρητικότητα̋ 7-30 lt, ο 
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οποίο̋ τοποθετείται εντό̋ τη̋ κουζίνα̋ και αποτελεί το μέσο προσωρινή̋ αποθήκευση̋ πριν 

τη μεταφορά στον εξωτερικό κάδο. Αντίστοιχα, οι μεγάλοι παραγωγοί εξοπλίζονται με κάδο 

κουζίνα̋ χωρητικότητα̋ 40-120 lt. 

                

Εικόνα 3: Κάδο̋ κουζίνα̋ 10lt (με/ χωρί̋ οπέ̋) 

 

 

Εικόνα 4: Κάδο̋ κουζίνα̋ 50 lt με ποδομοχλό 

Εξωτερικά μέσα αποθήκευση̋ 

Αφορούν στου̋ εξωτερικού̋ κάδου̋ που τοποθετούνται είτε ανά κτίριο είτε σε κεντρικά 

σημεία του Δήμου, ανάλογα με το επιλεγέν σύστημα συλλογή̋. 

Στην πρώτη περίπτωση, όπου οι κάδοι τοποθετούνται ανά οικία/ κτίριο, το μέγεθο̋ των 

κάδων επιλέγεται βάσει των διαμενόντων νοικοκυριών ανά εξυπηρετούμενο κτίριο και 

δύναται να κυμαίνεται από 60 – 360 lt. 

Στη δεύτερη περίπτωση, το μέγεθο̋ των κάδων επιλέγεται βάσει τη̋ πυκνότητα̋ του 

πληθυσμού σε κάθε περιοχή και τη̋ εκτιμώμενη̋ αναλογία̋ κατοίκων ανά κάδο. Ενδεικτικά, 

για περιοχέ̋ με μικρή πυκνότητα (κυρίω̋ μονοκατοικίε̋, 10 – 30 κάτοικοι ανά κάδο) μπορούν 

να επιλεχθούν κάδοι 120 λίτρων, για περιοχέ̋ με μέση πυκνότητα (30 – 50 κάτοικοι ανά 

κάδο) κάδοι 120 και 240 λίτρων και για περιοχέ̋ με μεγάλη πυκνότητα (κύρια πολυκατοικίε̋, 

>50 κάτοικοι ανά κάδο) κάδοι 240 και 360 λίτρων. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, το 

απαιτούμενο πλήθο̋ κάδων υπολογίζεται κύρια με βάση την εγγύτητα στο χρήστη, και όχι 

την απαιτούμενη - βάσει ποσοτήτων - χωρητικότητα. Γενικά οι κάδοι θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στα σημεία όπου υπάρχουν σήμερα πράσινοι και μπλε κάδοι, για την 

ταχύτερη εξοικείωση του πολίτη. 
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Εικόνα 5: Πλαστικό̋ κάδο̋ 240 lt για εξωτερική χρήση 

 

4.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Ο καθορισμό̋ τη̋ συχνότητα̋ συλλογή̋ των υπολειμμάτων τροφών εξαρτάται από 

παράγοντε̋ όπω̋: 

§ οι παραγόμενε̋ ποσότητε̋ βιοαποβλήτων 

§ η εδραιωμένη συχνότητα συλλογή̋ των σύμμεικτων ΑΣΑ 

§ οι κλιματολογικέ̋ συνθήκε̋ τη̋ περιοχή̋ 

§ το σύστημα διαλογή̋ στην πηγή που εφαρμόζεται 

§ η συλλογή ή μη αποβλήτων κήπου όπω̋ κλαδέματα που καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μεσογειακά κλίματα η συλλογή πραγματοποιείται τουλάχιστον 

2 φορέ̋ την εβδομάδα, ενώ κατά του̋ θερμού̋ καλοκαιρινού̋ μήνε̋ αυξάνεται μέχρι και 4 

φορέ̋ την εβδομάδα. 

Η συχνότητα επηρεάζεται, επίση̋, από το σύστημα συλλογή̋. Η εμπειρία έχει δείξει ότι στο 

σύστημα κεντρικών κάδων απαιτείται ελαφρώ̋ αυξημένο̋ ρυθμό̋ συλλογή̋ για του̋ 

παρακάτω λόγου̋: 

§ Οι κάδοι γεμίζουν ευκολότερα  

§ Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋ και ενδεχόμενα προβλήματα 

οσμών προκαλούν έντονα παράπονα προ̋ την υπηρεσία καθαριότητα̋. 

 

4.5 ΠΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων πρέπει να διενεργείται σε τακτά διαστήματα για 

την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών και την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στι̋ απαιτήσει̋ πλύση̋ και απολύμανση̋ 

των κάδων συλλογή̋ συμμείκτων (ΚΥΑ οικ. 114218/Β/1997), η συχνότητα πλύση̋ των κάδων 

πρέπει να είναι 1 φορά την εβδομάδα, ενώ η συχνότητα απολύμανση̋ 1 φορά το μήνα.  
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Για τα βιοαπόβλητα, η συχνότητα πλύση̋ των κάδων συλλογή̋ δύναται να διαφοροποιείται 

μεταξύ θερινή̋ και χειμερινή̋ περιόδου δεδομένου των κλιματικών συνθηκών (υψηλέ̋ 

θερμοκρασίε̋ κατά τη θερινή περίοδο) τη̋ περιοχή̋ μελέτη̋. Ενδεικτικά, για του̋ θερινού̋ 

μήνε̋ δύναται η συχνότητα πλύση̋ να είναι ανά 3-4 ημέρε̋, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

απευθεία̋ απόρριψη̋ των βιοαποβλήτων στον εξωτερικό καφέ κάδο (χωρί̋ τη χρήση 

χάρτινη̋ ή βιοδιασπώμενη̋ σακούλα̋ ), ενώ του̋ χειμερινού̋ μήνε̋ η συχνότητα δύναται 

να είναι ανά 1-2 εβδομάδε̋. 
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5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ  

5.1 A’ ΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΣΠ ΒΑ 

Στο Α΄ στάδιο επέκταση̋, προτείνεται η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο σύνολο των μη 

οικιακών παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου. 

Οι βασικέ̋ παράμετροι του συστήματο̋ που προτείνεται να αναπτυχθεί κατά την Α’ φάση 

υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ καθώ̋ και τα κύρια τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του 

αναλύονται ακολούθω̋. 

 

 Προτεινόµενη µέθοδο̋ ∆ιαλογή̋ στην Πηγή 

Για το Α’ στάδιο υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων από μη 

οικιακού̋ χρήστε̋, προτείνεται το σύστημα συλλογή̋ πόρτα – πόρτα. Πιο συγκεκριμένα, 

προτείνεται σε κάθε επιχείρηση να διανεμηθεί ένα̋ εσωτερικό̋ κάδο̋ για τοποθέτηση στην 

κουζίνα, και ένα̋ εξωτερικό̋ κάδο̋ αποκλειστικό̋ για κάθε επιχείρηση τοποθετημένο̋ σε 

σημείο εξωτερικά τη̋ επιχείρηση̋, προσβάσιμο από Α/Φ. Από εκεί θα γίνεται η αποκομιδή 

του̋.  

Στον κάδο αυτό θα μεταφέρονται τα υπολείμματα τροφών από τον εσωτερικό κάδο κουζίνα̋, 

ώστε να γίνεται η αποκομιδή από το Δήμο. Σημειώνεται ότι σε ορισμένε̋ από τι̋ 

προτεινόμενε̋ κατηγορίε̋ επιχειρήσεων (π.χ. οπωροπωλεία) δεν απαιτείται εσωτερικό̋ 

κάδο̋ κουζίνα̋. 

Προτείνεται οι εξωτερικοί κάδοι να φέρουν κλειδαριά ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση σε 

αυτόν από περαστικού̋. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτροπή απόρριψη̋ 

ανεπιθύμητων υλικών από πολίτε̋ που δεν γνωρίζουν τα υλικά που επιτρέπεται να 

απορρίπτονται σε αυτόν και επίση̋ μπορεί έτσι να αξιολογηθεί η συμμετοχή και η ορθότητα 

εφαρμογή̋ τη̋ ΔσΠ για κάθε έναν από του̋ παραγωγού̋. Βάσει τη̋ αξιολόγηση̋ του 

προγράμματο̋, δίνεται και η δυνατότητα παροχή̋ συστάσεων και συμβουλών ώστε να 

αυξηθεί η συμμετοχή ή/και η καθαρότητα των συλλεγόμενων υλικών. 

 

 Γενικέ̋ παραδοχέ̋ και παράµετροι σχεδιασµού συστήµατο̋ 

Παρακάτω παρατίθενται γενικέ̋ παραδοχέ̋ για τον σχεδιασμό υλοποίηση̋ του Α’ σταδίου 

που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση του συστήματο̋: 

Διαχείριση βιοαποβλήτων 

Θεωρείται συλλογή των βιοαποβλήτων και απευθεία̋ μεταφορά του̋ στο ΕΜΑΚ. 

Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση των 25 χλμ. από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείριση̋ Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Φυλή̋, όπου προβλέπεται να μεταφέρονται τα συλλεγόμενα 

βιοαπόβλητα. Οι βασικοί οδικοί άξονε̋ που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι η 

Λεωφόρο̋ Κηφισού και η Αττική οδό̋. Ο χρόνο̋ μεταφορά̋ από και προ̋ την εγκατάσταση 
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εκτιμάται στα 50 λεπτά και ο χρόνο̋ αναμονή̋ στην εγκατάσταση λαμβάνεται ίσο̋ με 30 

λεπτά. 

Συχνότητα Συλλογή̋/ Όχημα / Δρομολόγια συλλογή̋ 

Κατά τη φάση αυτή, προτείνεται αρχικά η συλλογή 3 φορέ̋/εβδομάδα για την εξυπηρέτηση 

των μη οικιακών χρηστών του δικτύου. Το Α/Φ όχημα εκτό̋ από τον οδηγό θα έχει και δύο 

(2) εργαζόμενου̋ συλλογή̋ ανά δρομολόγιο. 

Χρόνο̋ συλλογή̋ 

Με βάση τη θεώρηση 2 εργαζόμενων συλλογή̋, λαμβάνεται χρόνο̋ αυτόματου αδειάσματο̋ 

κάδου με το σύστημα ανύψωση̋ του οχήματο̋ 1,1 λεπτά. Λαμβάνεται υπόψη λόγω τη̋ 

κατανομή̋ κάδων μία προσαύξηση «νεκρού» χρόνου (μετάβαση από σημείο σε σημείο) 

30min ανά δρομολόγιο2.  

 

 Περιγραφή τεχνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών 

5.1.3.1 Στοιχεία εξοπλισμού συλλογή̋ 

Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου των καφέ κάδων που θα χρησιμοποιούν οι μεγάλοι 

παραγωγοί του Δήμου, υιοθετούνται οι κάτωθι παραδοχέ̋: 

§ Σταδιακή εξυπηρέτηση του συνόλου των σημείων ειδικού ενδιαφέροντο̋. 

§ Κατανομή ενό̋ ή περισσότερων εξωτερικών κάδων κατάλληλη̋ χωρητικότητα̋ ανά 

παραγωγό. 

§ Προμήθεια ενό̋ κάδου κουζίνα̋, κατ’ ελάχιστο, ανά παραγωγό, με εξαίρεση 

παραγωγού̋ όπω̋ π.χ. λαϊκέ̋, οπωροπωλεία κλπ. 

§ Προμήθεια επαρκού̋ αριθμού βιοδιασπώμενων σάκων συλλογή̋ ανά παραγωγό, 

ενδεικτικά για 1 μήνα, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίηση̋. 

Οι κατηγορίε̋ των εξυπηρετούμενων παραγωγών και η κατανομή των μέσων προσωρινή̋ 

αποθήκευση̋, φαίνονται στου̋ ακόλουθου̋ πίνακε̋.

 

2
 Οι εν λόγω χρόνοι αποτελούν το µέσο όρο του χρόνου αδειάσµατο̋ κάδου (χειρωνακτικού και αυτόµατου) που 

προέκυψε από σύνολο µετρήσεων των χρόνων συλλογή̋ δροµολογίων που υλοποιήθηκαν σε σύστηµα κεντρικών 

κάδων στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ Athens Biowaste (λαµβάνεται υπόψη η χρήση χάρτινη̋/ βιοδιασπώµενη̋ 

σακούλα̋ ή εφηµερίδα̋ ή απευθεία̋ απόρριψη χωρί̋ σακούλα).
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Πίνακα̋ 6: Κατανομή μέσων προσωρινή̋ αποθήκευση̋ ανά κατηγορία σημείων ειδικού ενδιαφέροντο̋ 

Α/Α Κατηγορία Αριθμό̋ 
Σάκοι 60 

lt 

Κάδοι 

κουζίνα̋ 60 

lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

140 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

240 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

360 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

660 lt 

1 
Επιχειρήσει̋ Μαζική̋ Εστίαση̋ πλήρου̋ επεξεργασία̋ (πλήρου̋ 

γεύματο̋) 
56 1.680 56 0 56 0 0 

2 
Επιχειρήσει̋ Μαζική̋ Εστίαση̋ μερική̋ επεξεργασία̋ (πρόχειρου 

γεύματο̋) 
61 1.830 61 0 61 0 0 

3 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων – Κέντρα διασκέδαση̋ 14 420 14 0 10 4 0 

4 Υπεραγορέ̋ τροφίμων 12 0 0 0 0 0 12 

5 Παντοπωλεία - Εμπόριο Τροφίμων 23 0 0 0 10 13 0 

6 Οπωροπωλεία 7 0 0 0 0 7 0 

7 Πρατήρια άρτου 26 780 26 0 26 0 0 

8 
Ζαχαροπλαστεία/Γαλακτοπωλεία/μπουγατσατζίδικα/ Λουκουματζίδικα 

με παρασκευαστήριο  
11 330 11 0 11 0 0 

9 Λαικέ̋ αγορέ̋ 4 0 0 0 60 0 8 

10 Βρεφονηπιακοί σταθμοί - παιδικοί σταθμοί (κουζίνα) 11 330 11 0 11 0 0 

11 Α'βάθμια - Β' βάθμια εκπαίδευση (κυλικείο) 33 990 33 0 33 0 0 

12 Γ' βάθμια εκπαίδευση (κουζινα/κυλικείο) 2 60 2 0 2 0 0 

13 Νοσοκομεία - Κλινικέ̋ (κουζίνα/ κυλικείο) 4 120 4 1 3 0 0 

14 Ανθοπωλεία - Φυτώρια 10 0 0 0 0 6 4 

15 Πολιτιστικέ̋ εγκαταστάσει̋ 12 360 12 12 0 0 0 

16 Αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋ (κυλικείο) 6 180 6 6 0 0 0 

17 
Δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, ΝΠΔΔ, δημόσιε̋ επιχειρήσει̋ και οργανισμοί, 

Δημοτικέ̋ υπηρεσίε̋ και λοιπέ̋ υπηρεσίε̋ 
21 630 21 21 0 0 0 

18 Τροφοδοσία Τροφίμων & Catering 5 150 5 0 0 5 0 

19 Βιομηχανία Τροφίμων - Ποτών 6 180 6 0 0 0 6 

20 Ξενοδοχεία/Τουριστικέ̋ Εγκαταστάσει̋ 2 60 2 0 0 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 326 8.100 270 40 283 37 30 
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Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντα̋ υπόψη τη διανομή εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττική̋ στο πλαίσιο τη̋ προώθηση̋ των δράσεων χωριστή̋ 

συλλογή̋ βιοαποβλήτων στου̋ οικείου̋ Δήμου̋, το είδο̋ και η προτεινόμενη προμήθεια 

εξοπλισμού για την κάλυψη του συνόλου των μεγάλων παραγωγών φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί.  

Πίνακα̋ 7: Κατανομή μέσων προσωρινή̋ αποθήκευση̋ ανά διαθεσιμότητα 

  
Σάκοι 60 

lt 

Κάδοι 

κουζίνα̋ 60 

lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

140 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 

240 lt 

Εξωτ. Κάδοι 

360 lt 

Εξωτ. 

Κάδοι 660 

lt 

Απαιτούμενο̋ 

εξοπλισμό̋ 
8.100 270 40 283 37 30 

Διαθέσιμο̋ 

εξοπλισμό̋ 
0 0 40 40 0 30 

Ελάχιστη 

απαιτούμενη 

προμήθεια 

8.100 270 0 243 37 0 

Προτεινόμενη 

προμήθεια* 
8.100 270 0 245 40 0 

* Οι μεγάλοι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν εσωτερικού̋ περιέκτε̋, άρα δεν είναι απαραίτητα 

προμήθεια του Δήμου οι σάκοι και οι κάδοι κουζίνα̋ 

Αναφέρεται δε, ότι βάσει του ν. 4685/2020 οι μεγάλοι παραγωγοί υποχρεούνται στη 

διασφάλιση εσωτερικού περιέκτη κατάλληλη̋ χωρητικότητα̋ για τη χωριστή συλλογή των 

βιοαποβλήτων, επομένω̋ η προμήθεια των σχετικών ειδών εξοπλισμού  (κάδοι κουζίνα̋, 

σάκοι 60L)  δύναται να μην επιβαρύνει το Δήμο. 

Επιπλέον τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια τη̋ εφαρμογή̋ του προγράμματο̋ και βάσει τη̋ 

παρακολούθηση̋ και αξιολόγησή̋ του, δύναται να τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του 

Δήμου και σε σημεία μεγάλη̋ παραγωγή̋ εξοπλισμό̋ μεγαλύτερη̋ χωρητικότητα̋ (π.χ. 

κάδοι των 770 και των 1.100 λίτρων). 

Α/Φ Οχήματα Συλλογή̋ και Μεταφορά̋ ΒΑ 

Για τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων οχημάτων συλλογή̋ και μεταφορά̋ ΒΑ, 

λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι σχεδιασμού όπω̋ παρουσιάστηκαν στην ενότητα 5.1.2 

και η διαστασιολόγηση του δικτύου. 

Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ο μέγιστο̋ αριθμό̋ κάδων προ̋ συλλογή ανά δρομολόγιο: 

Πίνακα̋ 8: Μέγιστο̋ αριθμό̋ κάδων προ̋ συλλογή ανά δρομολόγιο 

Παράμετρο̋ Tιμή 

Καθαρό̋ χρόνο̋ δρομολογίου (min) 360 

Χρόνο̋ μεταφορά̋ από και προ̋ την ΟΕΔΑ Φυλή̋ 

(min) 
50 

Χρόνο̋ μεταφορά̋ από αμαξοστάσιο στο χώρο 

συλλογή̋ (min) 
10 

Νεκρό̋ χρόνο̋ (από στάση σε στάση) (min) 30 

Χρόνο̋ αναμονή̋ στην ΟΕΔΑ Φυλή̋ (min) 30 

Διαθέσιμο̋ χρόνο̋ για συλλογή (min) 240 

Max. Συλλεγόμενοι κάδοι ανά δρομολόγιο 210 



Έκθεση σχεδιασµού χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων  

∆ήµο̋ Μοσχάτου - Ταύρου        30 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι υπολογισμοί για την 

εκτίμηση του αριθμού και τη̋ χωρητικότητα̋ των απαραίτητων A/Φ, λαμβάνοντα̋ υπόψη 

τι̋ εκτιμώμενε̋ ποσότητε̋ συλλογή̋, όπω̋ παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Πίνακα̋ 9: Εκτίμηση αριθμού και χωρητικότητα̋ Α/Φ για το σύνολο του Α’ σταδίου 

Παράμετρο̋ Τιμή 

Κάδοι προ̋ αποκομιδή (μη οικιακοί) 395 

Συχνότητα συλλογή̋ εβδομαδιαίω̋ 3 

Κάδοι προ̋ αποκομιδή (οικιακοί) 0 

Συχνότητα συλλογή̋ εβδομαδιαίω̋ 3 

Κάδοι προ̋ αποκομιδή εβδομαδιαίω̋ 1.185 

Μέγιστο̋ αριθμό̋ συλλ. κάδων ανά δρομολόγιο 210 

Απαιτούμενα δρομολόγια ανά εβδομάδα 6 

Ημέρε̋ συλλογή̋ ανά εβδομάδα 6 

Βάρδιε̋ ημερησίω̋ 1 

Απαιτούμενο̋ αριθμό̋ Α/Φ 1 

Απαιτούμενη χωρητικότητα Α/Φ ανά δρομολόγιο (tn) 4,3 

Πυκνότητα υλικού στο A/Φ (tn/m3) 0,7 

Απαιτούμενη χωρητικότητα Α/Φ ανά δρομολόγιο 

(m3) 

6,2 

Συντελεστή̋ πληρότητα̋ Α/Φ 75% 

Απαιτούμενη Χωρητικότητα Α/Φ (m3) 8,2 

 

Απαιτείται λοιπόν ένα (1) Α/Φ όχημα βιοαποβλήτων ελάχιστη̋ χωρητικότητα̋ 9 m3 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η αυξημένη ανάγκη πλύση̋ και απολύμανση̋ 

των κάδων βιοαποβλήτων ώστε να αποφεύγονται οι δυσάρεστε̋ οσμέ̋, η συγκέντρωση 

εντόμων κ.λπ., διασφαλίζοντα̋ έτσι την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή από του̋ 

δημότε̋ χωρί̋ περιστατικά απόσυρση̋ αιτία των οποίων είναι πολλέ̋ φορέ̋ και οι κακέ̋ 

συνθήκε̋ συντήρηση̋ του κάδου.  

Επομένω̋, προτείνεται το εν λόγω Α/Φ να φέρει ενσωματωμένο σύστημα πλύση̋ κάδων. 

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο τη̋ διανομή̋ εξοπλισμού από την Περιφέρεια Αττική̋ για την 

προώθηση των δράσεων χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων στου̋ οικείου̋ Δήμου̋, ο Δήμο̋ 

Μοσχάτου - Ταύρου διαθέτει ήδη ένα Α/Φ όχημα τύπου μύλου με ενσωματωμένο σύστημα 

πλύση̋ κάδων για τη συλλογή βιοαποβλήτων. Συνάγεται λοιπόν ότι δεν απαιτείται επιπλέον 

προμήθεια  Α/Φ για την υλοποίηση αυτή̋ τη̋ φάση̋. 

 

5.1.3.2 Εκτιμώμενε̋ ποσότητε̋ & επάρκεια δικτύου 

Εκτίμηση συλλεγόμενων ποσοτήτων  
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Για την εκτίμηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων οικιακών ΒΑ στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου 

κατά την Α’ φάση υλοποίηση̋ τη̋ ΔσΠ ΒΑ, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθε̋ παράμετροι: 

§ Ο αριθμό̋ των μεγάλων παραγωγών που εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

δεδομένου και του θεσμοθετημένου χαρακτήρα τη̋ δράση̋. 

§ Οι ποσότητε̋ των ΒΑ που εκτιμάται ότι θα απορρίπτονται από κάθε παραγωγό στο 

δίκτυο των καφέ κάδων, βάσει τη̋ δυναμικότητα̋ τη̋ επιχείρηση̋ ή τη̋ αναμενόμενη̋ 

πληρότητα̋ του κάδου, που λαμβάνεται 10% εκτό̋ των κάδων σε λαϊκέ̋ αγορέ̋(25%), 

σε συνάρτηση με την επιλεγείσα συχνότητα συλλογή̋. 

Οι ποσότητε̋ ΒΑ που εκτιμάται ότι θα συλλέγονται από του̋ μεγάλου̋ παραγωγού̋ του 

Δήμου παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακα̋ 10: Εκτιμώμενε̋ συλλεγόμενε̋ ποσότητε̋ ΒΑ από το δίκτυο των μεγάλων 

παραγωγών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου 
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1 
Επιχειρήσει̋ Μαζική̋ Εστίαση̋ πλήρου̋ επεξεργασία̋ 

(πλήρου̋ γεύματο̋) 
56 13,4 1,3 125,8 

2 
Επιχειρήσει̋ Μαζική̋ Εστίαση̋ μερική̋ επεξεργασία̋ 

(πρόχειρου γεύματο̋) 
61 14,6 1,5 137,0 

3 
Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων – Κέντρα 

διασκέδαση̋ 
14 3,8 0,4 35,9 

4 Υπεραγορέ̋ τροφίμων 12 7,9 0,8 74,1 

5 Παντοπωλεία - Εμπόριο Τροφίμων 23 7,1 0,7 66,3 

6 Οπωροπωλεία 7 2,5 0,3 23,6 

7 Πρατήρια άρτου 26 6,2 0,6 58,4 

8 
Ζαχαροπλαστεία/Γαλακτοπωλεία/μπουγατσατζίδικα/ 

Λουκουματζίδικα με παρασκευαστήριο  
11 2,6 0,3 24,7 

9 Λαικέ̋ αγορέ̋ 4 19,7 4,9 537,3 

10 Βρεφονηπιακοί σταθμοί - παιδικοί σταθμοί (κουζίνα) 11 2,6 0,3 24,7 

11 Α'βάθμια - Β' βάθμια εκπαίδευση (κυλικείο) 33 7,9 0,8 74,1 

12 Γ' βάθμια εκπαίδευση (κουζινα/κυλικείο) 2 0,5 0,0 4,5 

13 Νοσοκομεία - Κλινικέ̋ (κουζίνα/ κυλικείο) 4 0,9 0,1 2,0 

14 Ανθοπωλεία - Φυτώρια 10 4,8 0,5 44,9 

15 Πολιτιστικέ̋ εγκαταστάσει̋ 12 1,7 0,2 15,7 

16 Αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋ (κυλικείο) 6 0,8 0,1 7,9 

17 
Δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, ΝΠΔΔ, δημόσιε̋ επιχειρήσει̋ και 

οργανισμοί, Δημοτικέ̋ υπηρεσίε̋ και λοιπέ̋ υπηρεσίε̋ 
21 2,9 0,3 27,5 

18 Τροφοδοσία Τροφίμων & Catering 5 1,8 0,2 16,8 

19 Βιομηχανία Τροφίμων - Ποτών 6 4,0 0,4 37,1 

20 Ξενοδοχεία/Τουριστικέ̋ Εγκαταστάσει̋ 2 0,7 0,1 6,7 

ΣΥΝΟΛΟ 326 106,6 13,6 1.345,2 

 

3 Θεωρείται ειδικό βάρο̋ ΒΑ μέσα στον κάδο ίσο με 0,6 t/m3 
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Επάρκεια δικτύου 

Στο πλαίσιο τη̋ παρούση̋, για την εξυπηρέτηση των μεγάλων παραγωγών του Δήμου 

Μοσχάτου - Ταύρου προτείνεται να εγκατασταθεί δίκτυο συνολική̋ χωρητικότητα̋ ίση̋ με 

106,6 m3. Με τη θεώρηση συχνότητα̋ συλλογή̋ 3 φορέ̋ την εβδομάδα, η απαιτούμενη 

χωρητικότητα για την κάλυψη αυτή̋ τη̋ φάση̋ του προγράμματο̋ εκτιμάται σε 13,6 m3, 

επομένω̋ το προτεινόμενο δίκτυο κρίνεται επαρκέ̋ και δύναται να ανταπεξέλθει και σε 

περιόδου̋ αιχμή̋ ή σε περιπτώσει̋ μειωμένη̋ συχνότητα̋ συλλογή̋ για π.χ. τεχνικού̋ 

λόγου̋, δεδομένη̋ τη̋ δυναμικότητά̋ του.  

 

5.1.3.3 Εκτίμηση κόστου̋ επένδυση̋ 

Αναφορικά με τα μέσα προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και τα Α/Φ οχήματα συλλογή̋ και 

λαμβάνοντα̋ υπόψη: 

§ Τι̋ απαιτήσει̋ σε εξοπλισμό 

§ Τον διαθέσιμο εξοπλισμό του Δήμου 

συνάγεται ότι το για να καλυφθεί σύνολο τη̋ Α’ φάση̋ είναι αναγκαία η προμήθεια 

εξοπλισμού. Το κόστο̋ επένδυση̋ φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακα̋ 11: Κόστο̋ επένδυση̋ (Α’ φάση)  

Είδο̋ Τεμάχια Τιμή μονάδα̋ Κόστο̋ (€) 

Εξωτερικοί κάδοι 240 lt 245 65,00 € 15.925,00 € 

Εξωτερικοί κάδοι 360 lt 40 80,00 € 3.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΦΑΣΗΣ (προ ΦΠΑ) 19.125,00 € 

ΦΠΑ 4.590,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) Α’ ΦΑΣΗΣ 23.715,00 € 

 

 Υλοποίηση Χωριστή̋ Συλλογή̋ Βιοαποβλήτων 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη τον σχεδιασμό για την υλοποίηση του Α’ σταδίου εφαρμογή̋ του 

συστήματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων εκτιμάται ότι δύναται σε ετήσια βάση να 

συγκεντρώνεται ποσότητα ίση με 1.345 t/έτο̋. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 14% 

περίπου των παραγόμενων ΒΑ (αποβλήτων τροφών) στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου (9.815 

t/έτο̋). Στον ακόλουθο πίνακα λοιπόν συνοψίζονται οι ποσότητε̋ και η εκτιμώμενη 

υλοποίηση χωριστή̋ συλλογή̋ ΒΑ μέσω του του δικτύου ΚΚ. 

Πίνακα̋ 12: Επίτευξη στόχου χωριστή̋ συλλογή̋ ΒΑ μέσω του δικτύου ΚΚ (Α’ φάση) 

Εφαρμογή ΔσΠ ΒΑ 

Συλλεγόμενη 

ποσότητα 

ΒΑ (t/έτο̋) 

Επιδιωκόμενη 

ποσότητα 

χωριστή̋ 

συλλογή̋ ΒΑ 

(t/έτο̋) 

Υλοποίηση 

χωριστή̋ 

συλλογή̋ ΒΑ 

(%) 

Α’ στάδιο ΔσΠ βιοαποβλήτων – μη οικιακοί χρήστε̋ 1.345 3.926 34% 
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5.2 Β’ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΣΠ ΒΑ 

Στο πλαίσιο υλοποίηση̋ του Β’ σταδίου του προγράμματο̋ ΔσΠ βιοαποβλήτων του Δήμου 

Μοσχάτου - Ταύρου, προτείνεται η τμηματική ένταξη όλων των περιοχών τη̋ πόλη̋, σε 

συνεννόηση με το Τμήμα Καθαριότητα̋ του Δήμου, ώστε το δίκτυο που θα αναπτυχθεί να 

μπορεί να υποστηριχτεί υλικοτεχνικά σε κάθε στάδιο εφαρμογή̋.  

Οι βασικέ̋ παράμετροι του συστήματο̋ που προτείνεται να αναπτυχθεί κατά την Β’ φάση 

υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ καθώ̋ και τα κύρια τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του 

αναλύονται ακολούθω̋. 

 

 Εξυπηρετούµενο̋ Πληθυσµό̋ 

Στο στάδιο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων στο σύνολο των νοικοκυριών 

του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. Η ανάπτυξη προτείνεται να γίνει τμηματικά ανά περιοχέ̋ 

του Δήμου και να συνδεθεί με το δίκτυο καφέ κάδων που περιεγράφηκε στο Α’ στάδιο, μέχρι 

την κάλυψη του συνόλου τη̋ πόλη̋. Με τη σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου: 

§ επιτυγχάνεται η σταδιακή προσαρμογή των συμμετεχόντων αλλά και των υπηρεσιών του 

Δήμου που θα κληθούν να εφαρμόσουν σε μεγαλύτερη (σε σχέση με το Α’ στάδιο) 

κλίμακα τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, 

§ αξιοποιείται η εμπειρία από την υλοποίηση του Α’ σταδίου, 

§ υπάρχει χρόνο̋ για διορθωτικέ̋ κινήσει̋ σε περίπτωση που παρατηρηθούν απρόβλεπτα 

προβλήματα κατά την υλοποίηση. 

Βάσει των πληθυσμιακών στοιχείων του Δήμου, το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται 

σε 16.004 νοικοκυριά και ο πληθυσμό̋ που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από καφέ κάδου̋ 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού τη̋ Β’ φάση̋, ανέρχεται σε ~40.000 κατοίκου̋.  

 

 Προτεινόµενη µέθοδο̋ ∆ιαλογή̋ στην Πηγή 

Η μέθοδο̋ διαλογή̋ στην πηγή που προτείνεται για το στάδιο αυτό στη συγκεκριμένη 

περιοχή του δήμου είναι το σύστημα συλλογή̋ σε κεντρικού̋ κάδου̋, τοποθετημένου̋ 

κατά προτεραιότητα στα υφιστάμενα σημεία συλλογή̋ απορριμμάτων.  

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των απαραίτητων δρομολογίων 

(μείωση στάσεων σε σχέση με το σύστημα πόρτα-πόρτα) καθώ̋ επίση̋ δίνεται η δυνατότητα 

πρόσβαση̋ σε καφέ κάδο σε όλου̋ του̋ κατοίκου̋. 

Για την κάλυψη τη̋ περιοχή̋ αυτή̋ σε απαραίτητο εξοπλισμό θα χρησιμοποιηθούν κεντρικοί 

κάδοι χωρητικότητα̋ 240L έω̋ 360 L, ενώ ω̋ δράση ευαισθητοποίηση̋ προτείνεται η 

διανομή κάδου κουζίνα̋ με βιοδιασπώμενε̋ σακούλε̋ σε όσα νοικοκυριά το επιλέξουν. 



Έκθεση σχεδιασµού χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων  

∆ήµο̋ Μοσχάτου - Ταύρου        34 

 Γενικέ̋ Παραδοχέ̋ και Παράµετροι σχεδιασµού συστήµατο̋ 

Για τον σχεδιασμό τη̋ υλοποίηση̋ του Β’ σταδίου και τη διαστασιολόγηση του συστήματο̋, 

λαμβάνονται υπόψη οι γενικέ̋ παραδοχέ̋ και οι παράμετροι σχεδιασμού, όπω̋ 

παρουσιάζονται στην ενότητα 5.1.2. 

 

 Περιγραφή τεχνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών 

5.2.4.1 Στοιχεία εξοπλισμού συλλογή̋ 

Για τη σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου χωριστή̋ συλλογή̋ προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων  

στο σύνολο του Δήμου, γίνεται διαστασιολόγηση λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ακόλουθε̋ 

παραδοχέ̋: 

§ Θα εξυπηρετείται το σύνολο των νοικοκυριών του Δήμου  

§ Οι κατοικίε̋ θα εξυπηρετούνται από κοινόχρηστου̋ καφέ κάδου̋ (κεντρικό σύστημα 

συλλογή̋). 

§ Ένα̋ (1) εξωτερικό̋ κάδο̋ χωρητικότητα̋ 240 lt ή/και 360 lt θα εξυπηρετεί περί τα 14 

νοικοκυριά (~36 κατοίκου̋). 

Τονίζεται ότι για την επιλογή τη̋ πύκνωση̋ του δικτύου λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα 

σημεία συλλογή̋ απορριμμάτων, τα οικιστικά χαρακτηριστικά τη̋ περιοχή̋ και η εγγύτητα 

στον χρήστη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ελάχιστο̋ αριθμό̋ κάδων για την κάλυψη του 

εξυπηρετούμενου πληθυσμού κατά την Β’ φάση υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ ΔσΠ 

εκτιμάται ω̋ εξή̋: 

Πίνακα̋ 13: Εκτιμώμενο̋ αριθμό̋ καφέ κάδων  για τη Β’ φάση υλοποίηση̋ του 

προγράμματο̋ ΔσΠ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου  

Περιοχή εφαρμογή̋ 
Εκτιμ. 

Νοικοκυριά 

(2011) 

Εξυπηρετούμενα 

Νοικοκυριά 

Νοικοκυριά 

που 

εξυπηρετούνται 

από 1 κάδο 

Απαιτούμενοι 

καφέ κάδοι 

240/360lt για 

κατοικίε̋ 

Σύνολο Δήμου 16.004 16.004 ~14 1.200 

Εν προκειμένω, λαμβάνοντα̋ υπόψη την επιλεχθείσα πύκνωση του δικτύου, προτείνεται η 

χρήση κάδων χωρητικότητα̋ 240lt για την εξυπηρέτηση νοικοκυριών διαμενόντων σε 

περιοχή̋ χαμηλή̋ δόμηση̋, και 360 lt για την εξυπηρέτηση των λοιπών κατοικιών. Με τον 

τρόπο αυτό, παρέχεται ευελιξία προσαρμογή̋ του δικτύου, ανάλογα με την επάρκεια χώρου 

και του̋ εξυπηρετούμενου̋ χρήστε̋, κατά την τελική χωροθέτηση του δικτύου από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

Κατά συνέπεια η κατανομή των κάδων προκύπτει ω̋ φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακα̋ 14: Κατανομή ανά τύπο καφέ κάδων για το σύνολο του Δήμου Μοσχάτου - 

Ταύρου 

Περιοχή εφαρμογή̋ 

Εξωτ. 

Κάδοι   

360 L 

Εξωτ. Κάδοι 

240 L 

Σύνολο 

κάδων 

Σύνολο Δήμου 900 300 1.200 

Παράλληλα με του̋ εξωτερικού̋ κάδου̋, στο πλαίσιο τη̋ ευαισθητοποίηση̋ και τη̋ 

εξοικείωση̋ των πολιτών με τη νέα δράση, προτείνεται να δοθεί σε ένα ποσοστό τη̋ τάξη̋ 

του 20% των εξυπηρετούμενων νοικοκυριών κάδο̋ κουζίνα̋, χωρητικότητα̋ 7-10lt σε 

συνδυασμό με βιοδιασπώμενου̋ σάκου̋ για την κάλυψη των αναγκών 1 περίπου μήνα.  

Ο βασικό̋ στόχο̋ τη̋ στοχευμένη̋ διανομή̋ των κάδων κουζίνα̋ και των σάκων σε ένα 

μέρο̋ των εν δυνάμει χρηστών του συστήματο̋ είναι η εκπαίδευση των πολιτών στη σωστή 

χρήση του καφέ κάδου και η κινητοποίησή του̋. Ιδιαίτερα μέχρι την εμπέδωση από τα 

νοικοκυριά τη̋ νέα̋ διαδικασία χωριστή̋ συλλογή̋, η χρήση των βιοδιασπώμενων σάκων 

διευκολύνει την προσαρμογή, καθώ̋ παράγοντε̋ που αυξάνουν τη δυσπιστία συμμετοχή̋  

αποτελούν οι έκλυση οσμών και η παραγωγή στραγγισμάτων που η χρήση βιοδιασπώμενων 

σάκων του̋ περιορίζει  σημαντικά. 

Βάσει των ανωτέρω, το είδο̋ και η προτεινόμενη προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη του 

συνόλου των οικιακών χρηστών φαίνεται στου̋ πίνακε̋ που ακολουθούν.  

Πίνακα̋ 15: Προτεινόμενη προμήθεια κάδων για τη Β’ φάση ΔσΠ  

Σάκοι  10 L Κάδοι κουζίνα̋ 10 L Εξωτ. Κάδοι 240 L 
Εξωτ. Κάδοι   

360 L 

49.500 1.650 300 900 

 

Α/Φ Οχήματα Συλλογή̋ και Μεταφορά̋ ΒΑ 

Για τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων οχημάτων συλλογή̋ και μεταφορά̋ ΒΑ, 

λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι σχεδιασμού όπω̋ παρουσιάστηκαν στην ενότητα 5.1.2 

και η διαστασιολόγηση του δικτύου. 

Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ο μέγιστο̋ αριθμό̋ κάδων προ̋ συλλογή ανά δρομολόγιο: 

Πίνακα̋ 16: Μέγιστο̋ αριθμό̋ κάδων προ̋ συλλογή ανά δρομολόγιο 

Παράμετρο̋ Tιμή 

Καθαρό̋ χρόνο̋ δρομολογίου (min) 360 

Χρόνο̋ μεταφορά̋ από και προ̋ την ΟΕΔΑ 

Φυλή̋ (min) 
50 

Χρόνο̋ μεταφορά̋ από αμαξοστάσιο στο χώρο 

συλλογή̋ (min) 
10 

Νεκρό̋ χρόνο̋ (από στάση σε στάση) (min) 30 

Χρόνο̋ αναμονή̋ στην ΟΕΔΑ Φυλή̋ (min) 30 

Διαθέσιμο̋ χρόνο̋ για συλλογή (min) 240 

Max. Συλλεγόμενοι κάδοι ανά δρομολόγιο 210 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι υπολογισμοί για την 

εκτίμηση του αριθμού και τη̋ χωρητικότητα̋ των απαραίτητων A/Φ για το σύνολο του 

δικτύου, λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ εκτιμώμενε̋ ποσότητε̋ συλλογή̋ ανά φάση ανάπτυξη̋, 

όπω̋ παρουσιάζονται στι̋ ενότητε̋ 5.1.3.2 και 5.2.4.2. 

Πίνακα̋ 17: Εκτίμηση αριθμού και χωρητικότητα̋ Α/Φ για το σύνολο του προγράμματο̋ 

Παράμετρο̋ Τιμή 

Κάδοι προ̋ αποκομιδή (μη οικιακοί) 395 

Συχνότητα συλλογή̋ εβδομαδιαίω̋ 3 

Κάδοι προ̋ αποκομιδή (οικιακοί) 1.200 

Συχνότητα συλλογή̋ εβδομαδιαίω̋ 3 

Κάδοι προ̋ αποκομιδή εβδομαδιαίω̋ 4.785 

Μέγιστο̋ αριθμό̋ συλλ. κάδων ανά δρομολόγιο 210 

Απαιτούμενα δρομολόγια ανά εβδομάδα 23 

Ημέρε̋ συλλογή̋ ανά εβδομάδα 7 

Βάρδιε̋ ημερησίω̋ 1 

Απαιτούμενο̋ αριθμό̋ Α/Φ 4 

Απαιτούμενη προμήθεια Α/Φ 3 

Απαιτούμενη χωρητικότητα Α/Φ ανά δρομολόγιο 

(t) 

3,6 

Πυκνότητα υλικού στο A/Φ (tn/m3) 0,7 

Απαιτούμενη χωρητικότητα Α/Φ ανά δρομολόγιο 

(m3) 

5,1 

Συντελεστή̋ πληρότητα̋ Α/Φ 0,8 

Απαιτούμενη Χωρητικότητα Α/Φ (m3) 6,8 

 

Απαιτούνται λοιπόν τέσσερα (4) Α/Φ οχημάτων βιοαποβλήτων ελάχιστη̋ χωρητικότητα̋ 7 

m3. Προτείνεται ένα̋ αριθμό̋ εξ αυτών να φέρει ενσωματωμένο σύστημα πλύση̋ κάδων 

προ̋ εξυπηρέτηση του συνόλου του δικτύου με την υλοποίηση εκ περιτροπή̋ δρομολογίων 

ανά τομεί̋ του Δήμου. 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη τον διαθέσιμο εξοπλισμό του Δήμου, όπω̋ αυτό̋ καταγράφεται στην 

ενότητα 2.5, συνάγεται ότι απαιτείται επιπλέον προμήθεια τριών (3) Α/Φ οχημάτων 

χωρητικότητα̋ 4-6 και 8-10 m3 από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου για την υλοποίηση του 

συνόλου αυτή̋ τη̋ φάση̋. 

 

5.2.4.2 Εκτιμώμενε̋ ποσότητε̋ & επάρκεια δικτύου 

Για την εκτίμηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων οικιακών ΒΑ στον Δήμο Μοσχάτου - 

Ταύρου κατά τη Β’ φάση υλοποίηση̋ τη̋ ΔσΠ ΒΑ, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθε̋ 

παράμετροι: 

· Ο αριθμό̋ των νοικοκυριών που εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
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· Οι ποσότητε̋ των ΒΑ που εκτιμάται ότι θα απορρίπτονται από κάθε νοικοκυριό στο 

δίκτυο των καφέ κάδων 

Για την εκτίμηση των ανωτέρων παραμέτρων, θεωρούνται οι κάτωθι παραδοχέ̋: 

· Το ποσοστό συμμετοχή̋ λαμβάνεται ίσο με το 50% του εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού 

· Ο ειδικό̋ συντελεστή̋ συλλεγόμενων βιοαποβλήτων ανά νοικοκυριό λαμβάνεται 

ίσο̋ με το 60% των παραγόμενων ποσοτήτων 

Σημειώνεται ότι, συνυπολογίζοντα̋: 

· την εκτιμώμενη παραγωγή ΒΑ  

· τα πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου  

προκύπτει ότι η ετήσια παραγωγή βιοαποβλήτων ανά νοικοκυριό στον Δήμο Μοσχάτου - 

Ταύρου ισούται με 613 kg ή 0,613 τόνου̋. 

Βάσει των ανωτέρω, οι ποσότητε̋ των ΒΑ που εκτιμάται ότι θα συλλέγονται στον Δήμο 

Μοσχάτου - Ταύρου μέσω τη̋ εφαρμογή̋ του συστήματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακα̋ 18: Εκτίμηση συλλεγόμενων ποσοτήτων οικιακών χρηστών Δήμου Μοσχάτου - 

Ταύρου (Β’ φάση)  

Περιοχή 

εφαρμογή̋ 
Εξυπηρετούμενα 

νοικοκυριά 

(1) 

Συμμετέχοντα 

νοικοκυριά 

(2)=50% x (1) 

Παραγόμενα ΒΑ 

(t/έτο̋) 

(3)=0,613x (2) 

Συλλεγόμενα ΒΑ 

(t/έτο̋) 

(4)=60% x (3) 

Σύνολο Δήμου 16.004 8.002 4.908 2.945 

Επάρκεια δικτύου 

Στο πλαίσιο τη̋ παρούση̋, για την εξυπηρέτηση των οικιακών χρηστών του Δήμου Μοσχάτου 

- Ταύρου προτείνεται να εγκατασταθεί δίκτυο συνολική̋ χωρητικότητα̋ ίση̋ με 396 m3. Με 

τη θεώρηση συχνότητα̋ συλλογή̋ 3 φορέ̋ την εβδομάδα, η απαιτούμενη χωρητικότητα για 

την κάλυψη αυτή̋ τη̋ φάση̋ του προγράμματο̋ εκτιμάται σε 37,8 m3, επομένω̋ το 

προτεινόμενο δίκτυο κρίνεται επαρκέ̋ και δύναται να ανταπεξέλθει και σε περιόδου̋ αιχμή̋ 

ή σε περιπτώσει̋ μειωμένη̋ συχνότητα̋ συλλογή̋ για π.χ. τεχνικού̋ λόγου̋, δεδομένη̋ τη̋ 

δυναμικότητά̋ του. 

Τονίζεται ότι ο σχεδιασμό̋ του δικτύου πραγματοποιείται βάσει τη̋ αρχή̋ τη̋ εγγύτητα̋ 

του χρήστη και όχι βάσει των αναμενόμενων συλλεγόμενων ποσοτήτων βιοαποβλήτων.  

 

5.2.4.3 Εκτίμηση κόστου̋ επένδυση̋ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εκτίμηση του κόστου̋ επένδυση̋ για την προμήθεια 

του ω̋ άνω περιγραφόμενου εξοπλισμού.  
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Πίνακα̋ 19: Απαιτούμενο̋ εξοπλισμό̋ και κόστο̋ για την υλοποίηση τη̋ Β’ φάση̋ ΔσΠ 

ΒΑ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου 

Είδο̋ Τεμάχια Τιμή μονάδα̋ Κόστο̋ (€) 

Κάδοι κουζίνα̋ 10 lt  1.650 10,00 € 16.500 € 

Εξωτ. Κάδοι 240 L 300 65,00 € 19.500 € 

Εξωτερικοί κάδοι 360 lt 900 80,00 € 72.000 € 

Κομποστοποιήσιμε̋ σακούλε̋ για κάδο 10lt 49.500 0,15 € 7.425 € 

Α/Φ όχημα 4-6 m3 2 125.000,00 € 250.000 € 

Α/Φ όχημα 8-10 m3 1 145.000,00 € 145.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ B’ ΣΤΑΔΙΟΥ (προ ΦΠΑ) 510.425 € 

ΦΠΑ 122.502 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) B’ ΣΤΑΔΙΟΥ 632.927 € 

 

 Υλοποίηση Χωριστή̋ Συλλογή̋ Βιοαποβλήτων 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη τον σχεδιασμό για την υλοποίηση του Β’ σταδίου εφαρμογή̋ του 

συστήματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων εκτιμάται ότι δύναται σε ετήσια βάση να 

συγκεντρώνεται ποσότητα ίση με 2.945 τόνου̋. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 30% 

περίπου των παραγόμενων αποβλήτων τροφών στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου (9,.815 

τ/έτο̋).  

Στον ακόλουθο πίνακα λοιπόν συνοψίζονται οι ποσότητε̋ και η εκτίμηση επίτευξη̋ του 

στόχου χωριστή̋ συλλογή̋ ΒΑ μέσω του του δικτύου ΚΚ, ο οποίο̋ έχει οριστεί στου̋ 3.926 

τόνου̋ ετησίω̋. 

Πίνακα̋ 20: Επίτευξη στόχου χωριστή̋ συλλογή̋ ΒΑ μέσω του δικτύου ΚΚ (Α’ και Β΄ 

φάση) 

Εφαρμογή ΔσΠ ΒΑ 

Συλλεγόμενε̋ 

ποσότητε̋ ΒΑ 

(t/έτο̋) 

Επίτευξη στόχου 

χωριστή̋ συλλογή̋ 

ΒΑ (%) 

Α’ φάση ΔσΠ βιοαποβλήτων  1.345 34% 

Β’ φάση ΔσΠ βιοαποβλήτων 2.945 75% 

Σύνολο 3.705 >100% 

 

Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωση̋ 

στο νέο ΣΜΑ του Δήμου, χωριστά συλλεγόντων βιοαποβλήτων (υπολειμμάτων τροφών), τα 

οποία θα οδηγούνται σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασία̋ (ΟΕΔΑ Φυλή̋) για την 

παραγωγή κομπόστ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμο̋ θα εξετάσει την προμήθεια ικανού αριθμού 

αεριζόμενων απορριμματοκιβωτίων. προσωρινή̋ αποθήκευση̋ ΒΑ. Στα συγκεκριμένα 

απορριματοκιβώτια θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά τα βιοαπόβλητα 

που μαζεύονται από τα αντίστοιχα Α/Φ, έτσι ώστε να κάνουν πιο ευέλικτη και οικονομικά 

συμφέρουσα την μεταφορά του̋ στην ΟΕΔΑ Φυλή̋. Τα απορριματοκιβώτια γεμίζουν από 

πάνω, μέσω ανισοσταθμία̋ ή φορτωτή και μεταφέρονται με όχημα hooklift. Διαθέτουν 
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σύστημα αερισμού που απαιτεί παροχή ενέργεια̋ και λειτουργεί αυτόματα, αποτρέποντα̋ 

την σήψη και την παραγωγή οσμών 

 

 ∆ράσει̋ επιτόπια̋ κοµποστοποίηση̋ 

Οι προτεινόμενε̋ δράσει̋ επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋ αφορούν σε: 

§ Οικιακή κομποστοποίηση 

§ Επιτόπια κομποστοποίηση σε σχολικέ̋ μονάδε̋ 

§ Επιτόπια κομποστοποίηση σε πρότυπη δημοτική εγκατάσταση επίδειξη̋ 

§ Δημοτικό̋ βιολογικό̋ λαχανόκηπο̋ για την χρήση του επιτόπια παραγόμενου κομπόστ. 

Οι άνω δράσει̋, οι οποίε̋ προβλέπεται να αναπτυχθούν παράλληλα με τη Β’ φάση 

ανάπτυξη̋ του δικτύου ΔσΠ ΒΑ, περιγράφονται στι̋ επόμενε̋ ενότητε̋. 

 

5.2.6.1 Οικιακή κομποστοποίηση 

Αναφορικά με την οικιακή κομποστοποίηση προτείνεται η εφαρμογή τη̋ στο σύνολο του 

αστικού ιστού του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, μέσω τη̋ σταδιακή̋ στοχευμένη̋ προώθηση̋ 

τη̋ δράση̋ σε νοικοκυριά που διαθέτουν κήπο, παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου 

χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εθελοντική συμμετοχή μετά από κατάλληλη ενημέρωση των 

δημοτών στο πρόγραμμα οικιακή̋ κομποστοποίηση̋ καθώ̋ ένα τέτοιο πρόγραμμα για την 

επιτυχή έκβασή του, προϋποθέτει την υποστήριξη από του̋ ίδιου̋ του̋ χρήστε̋ δεδομένου 

ότι θα πρέπει να καταβάλουν μία προσπάθεια από μέρου̋ του̋ στο πλαίσιο τη̋ ένταξη̋ 

αυτή̋ τη̋ νέα̋ δραστηριότητα̋ στην λειτουργία του νοικοκυριού του̋. 

Ω̋ εκ τούτου, εκτιμάται ότι σε ένα ποσοστό των νοικοκυριών του Δήμου (~7% του συνόλου 

των νοικοκυριών) θα διανεμηθούν κάδοι οικιακή̋ κομποστοποίηση̋, έπειτα από πρόσκληση 

εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋. Εάν οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ποσοστό, 

τότε προτείνεται ο διατιθέμενο̋ εξοπλισμό̋ να δοθεί κατά προτεραιότητα. 

Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται τα στοιχεία διαστασιολόγηση̋ του δικτύου οικιακών 

κομποστοποιητών στο πλαίσιο υλοποίηση̋ του Β’ Σταδίου εφαρμογή̋ τη̋ ΔσΠ 

βιοαποβλήτων στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου. 

Σημειώνεται ότι για τη διαστασιολόγηση του προγράμματο̋ οικιακή̋ κομποστοποίηση̋ 

λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράμετροι: 

§ Δημογραφικά στοιχεία (Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). 

§ Διανομή ενό̋ (1) κάδου οικιακή̋ κομποστοποίηση̋ ανά εξυπηρετούμενο νοικοκυριό. 

§ Εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχή̋: 90% 
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§ Εκτιμώμενη ποσότητα εκτροπή̋ προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ανά κάδο4: 200 kg/έτο̋ 

Πίνακα̋ 21: Σχεδιασμό̋ δικτύου οικιακών κομποστοποιητών 

Παράμετρο̋ Τιμή 

Αριθμό̋ νοικοκυριών  16.004 

Πληθυσμό̋  40.413 

Επιθυμία παραλαβή̋ κάδου 7% 

Απαιτούμενοι κάδοι για διανομή 1.200 

Ποσοστό συμμετοχή̋ επί των εγκατεστημένων κάδων 90% 

Εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα εκτροπή σε κάθε κάδο 

(kg/έτο̋)  
200 

Εκτίμηση εκτρεπόμενων ποσοτήτων ΒΑ (t/έτο̋) 200 

Επίτευξη στόχου εκτροπή̋ μέσω οικιακή̋ κομποστοποίηση̋ >100% 

 

Ο βασικό̋ εξοπλισμό̋ που θα διανεμηθεί σε κάθε νοικοκυριό από τον Δήμο και είναι 

απαραίτητο̋ για την υλοποίηση του προγράμματο̋ περιλαμβάνει: 

§ 1 κομποστοποιητή κήπου με τα παρελκόμενα, π.χ. εργαλείο ανάδευση̋  

§ 1 κάδο̋ κουζίνα̋, 7-10 L 

§ Φυλλάδιο οδηγιών  

Πλέον των ανωτέρω, για την επιτυχία τη̋ εν λόγω δράση̋ προτείνονται τα εξή̋: 

§ Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθηση̋ και ελέγχου τη̋ λειτουργία̋ των κάδων 

οικιακή̋ κομποστοποίηση̋, με δειγματοληπτικού̋ ελέγχου̋ από το Δήμο. Η προμήθεια 

και παράδοση των κάδων προ̋ του̋ πολίτε̋ να γίνεται οργανωμένα και να 

καταγράφονται οι ετήσιε̋ εκτιμώμενε̋ ποσότητε̋ που κομποστοποιήθηκαν. 

§ Εφαρμογή συστήματο̋ καθοδήγηση̋ των νοικοκυριών που έχουν ή πρόκειται να 

λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο οικιακή̋ κομποστοποίηση̋. Η συστηματική και 

οργανωμένη παρακολούθηση από αρμόδιο προσωπικό του Δήμου τη̋ ορθή̋ εφαρμογή̋ 

και λειτουργία̋ των οικιακών κομποστοποιητών αποτελεί τη βάση για την επιτυχή 

υλοποίηση των στόχων του σχεδίου. 

 

5.2.6.2 Επιτόπια κομποστοποίηση σε σχολικέ̋ μονάδε̋ 

Επίση̋, κατά τη Β φάση υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ ΔσΠ βιοαποβλήτων, προτείνεται και  

η  διανομή  κάδων  κομποστοποίηση̋  σε επιλεγμένα σχολεία τη̋ πρωτοβάθμια̋ 

εκπαίδευση̋ που εντοπίζονται στο Δήμο, για την υλοποίηση προγραμμάτων  

περιβαλλοντική̋  ευαισθητοποίηση̋  των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ενδεικτικά 

η προμήθεια 10 σχολικών κάδων κομποστοποίηση̋, χωρητικότητα̋ τη̋ τάξη̋ των 400 lt, μαζί 

με τον παρελκόμενο εξοπλισμό. 

 

4 Μεθοδολογία ανάπτυξη̋ δηµοτικού συστήµατο̋ βιοαποβλήτων, ΜΟ∆, 2019 
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Οι σχολικοί κομποστοποιητέ̋ θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 

βιοαποδόμηση ευρεία̋ γκάμα̋ υπολειμμάτων τροφών και να περιορίζουν τη διαρροή 

οσμών. Για την αποτελεσματική βιοαποδόμηση εύρου̋ οργανικών υλικών δύναται να 

συνοδεύονται από κατάλληλη αποικία οργανισμών με κατάλληλο υπόστρωμα. 

Ειδικότερα, οι εν λόγω κάδοι θα περιλαμβάνουν κοινότητα γαιοσκωλήκων για την 

αποτελεσματικότερη αποδόμηση τροφικών υπολειμμάτων, καθώ̋ η προσθήκη πράσινων 

κλαδεμάτων σε αυτού̋ θα είναι περιορισμένη.  

Δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του̋, οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλε̋ 

οδηγίε̋ χρήσει̋ και εκπαιδευτικό υλικό, ενώ για κάποιο διάστημα θα πρέπει να γίνεται 

συντήρηση από προμηθευτή.  

 

5.2.6.3 Πρότυπη δημοτική εγκατάσταση επίδειξη̋ τη̋ επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋  

Για την περαιτέρω προβολή και προώθηση τη̋ δράση̋,  προτείνεται η δημιουργία πρότυπη̋ 

δημοτική̋ εγκατάσταση̋ επίδειξη̋ τη̋ επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋ σε κατάλληλο 

κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών. 

Η προτεινόμενη εγκατάσταση αφορά στην τοποθέτηση διαφόρων συστημάτων 

κομποστοποίηση̋ (π.χ. συστήματα κάδων κήπου, κομποστοποιητών με γαιοσκώληκε̋, 

ανοιχτών σωρών, κ.λπ.) σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο,  στα οποία θα συλλέγονται και 

θα επεξεργάζονται δημοτικά βιοαπόβλητα για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού, το 

οποίο θα αξιοποιείται επιτόπου σε έργα πρασίνου.  

Η διαχείριση και παρακολούθηση τη̋ εγκατάσταση̋ θα πραγματοποιείται από 

εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου.  

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί και περίπτερο ενημέρωση̋, όπου οι πολίτε̋ θα μπορούν να 

απευθύνονται για πληροφορίε̋ καθώ̋ και για τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα θα 

προβλέπεται και η διενέργεια βιωματικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, ώστε οι πολίτε̋ να μπορούν να παρακολουθούν τη διεργασία τη̋ 

κομποστοποίηση̋ σε όλα τα στάδιά τη̋. 

Στόχο̋ τη̋ πρότυπη̋ αυτή̋ εγκατάσταση̋ θα είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών στην ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων, η εκπαίδευσή του̋ σε θέματα 

κομποστοποίηση̋ καθώ̋ και η ενθάρρυνσή του̋ για συμμετοχή και «υιοθέτηση» τη̋ 

δράση̋. 

 

5.2.6.4 Δημοτικό̋ βιολογικό̋ λαχανόκηπο̋ 

Επιπροσθέτω̋, προτείνεται η δημιουργία δημοτικού βιολογικού λαχανόκηπου, όπου θα 

προωθείται η χρήση του επιτόπια παραγόμενου κομπόστ από του̋ δημότε̋ – καλλιεργητέ̋, 

με στόχο την ανάδειξη τη̋ κυκλικότητα̋ στη διαχείριση των βιοαποβλήτων σε τοπικό 

επίπεδο. 
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Ειδικότερα, για την υλοποίηση τη̋ προτεινόμενη̋ δράση̋, προτείνεται η αξιοποίηση 

κατάλληλου δημοτικού χώρου πρασίνου για τη διαμόρφωση βιολογικών λαχανόκηπων - 

έκταση̋ περί των 50 τ.μ. έκαστο̋, οι οποίοι θα παραχωρούνται δωρεάν σε δημότε̋, 

εθελοντέ̋ ή δικαιούχου̋, για την καλλιέργεια προϊόντων προ̋ ίδια κατανάλωση.  

Εντό̋ του αγροτεμαχίου θα προβλέπεται και κατάλληλο̋ χώρο̋ για την υλοποίηση δράσεων 

επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋ των υπολειμμάτων των καλλιεργειών και λοιπών 

βιοαποβλήτων. 

Οι δημότε̋ – καλλιεργητέ̋ που θα συμμετέχουν στη δράση θα υποχρεούνται στην εφαρμογή 

βιολογικών μεθόδων καλλιέργεια̋ και στη χρήση επιτόπια παραγόμενου κομπόστ. 

Αποτελεί πρότυπη δράση κυκλική̋ οικονομία̋ που δύναται να λάβει κοινωνικέ̋ προεκτάσει̋ 

μέσω τη̋: 

§ θέσπιση̋ κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων στην επιλογή των δικαιούχων. 

§ θέσπιση̋ ελάχιστου ποσοστού διάθεση̋ τη̋ παραγωγή̋ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του δήμου για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων δημοτών. 

§ εκχώρηση̋ δικαιώματο̋ πώληση̋ των παραγόμενων προϊόντων στου̋ οικονομικά 

ασθενέστερου̋ δημότε̋ – καλλιεργητέ̋. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, ο 

Δήμο̋ θα αναλαμβάνει την πιστοποίηση των προϊόντων, με τη διενέργεια κατάλληλων 

ποιοτικών ελέγχων. 

Η επίβλεψη τη̋ εγκατάσταση̋ θα πραγματοποιείται από τον Δήμο, ενώ θα προβλέπεται και 

η παροχή κατάλληλη̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ προ̋ του̋ δημότε̋ – καλλιεργητέ̋. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού λαχανόκηπου απαιτούνται έργα υποδομή̋ όπω̋ 

η κατασκευή περιμετρική̋ περίφραξη̋ και δικτύου άρδευση̋, ενώ προαιρετικά προτείνεται 

η δημιουργία θερμοκηπίου, αποθηκευτικών χώρων και χώρων γραφείων. 

Τέλο̋, στη βάση τη̋ μείωση̋ του κόστου̋ μεταφορά̋ και διαχείριση̋ των βιοαποβλήτων, 

προτείνεται η εγκατάσταση συστήματο̋ επιταχυνόμενη̋ κομποστοποίηση̋ σε κατάλληλο 

χώρο τη̋ διεύθυνση̋ καθαριότητα̋ του Δήμου. 

 

5.2.6.5 Κόστο̋ επένδυση̋ 

Συνολικά, ο απαιτούμενο̋ εξοπλισμό̋ για την ανάπτυξη των δράσεων οικιακή̋ 

κομποστοποίηση̋ στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου καθώ̋ και το εκτιμώμενο κόστο̋ του, 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακα̋ 22: Απαιτούμενο̋ εξοπλισμό̋ & κόστο̋ επένδυση̋ για την εφαρμογή του 

προγράμματο̋ οικιακή̋ κομποστοποίηση̋  

Είδο̋      Τεμάχια Τιμή Μονάδα̋ Κόστο̋ (€) 

Σχολικό̋ κομποστοποιητή̋ χωρ/τα̋ ~450 L 10 1.000,00 € 10.000,00 € 

Οικιακό̋ κομποστοποιητή̋ χωρ/τα̋ ~300 – 330 L 1.200 90,00 € 108.000 € 

Εξοπλισμό̋ ανάδευση̋ 1.200 20,00 € 24.000 € 

Καφέ κάδο̋ κουζίνα̋ ~10L 1.200 10,00 € 12.000 € 
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Είδο̋      Τεμάχια Τιμή Μονάδα̋ Κόστο̋ (€) 

Πρότυπη δημοτική εγκατάσταση 1 35.000,00 € 35.000,00 € 

Δημοτικό̋ βιολογικό̋ λαχανόκηπο̋ 1 155.000,00 € 155.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 344.000 € 

ΦΠΑ 82.560 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 426.560 € 
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6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Στι̋ ακόλουθε̋ παραγράφου̋ περιγράφονται συνοπτικά οι απαραίτητε̋ διαδικασίε̋ για τη 

βέλτιστη οργάνωση ενό̋ συστήματο̋ ΔσΠ βιοαποβλήτων.  

 

6.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Κεντρικό Μήνυµα Εκστρατεία̋ Ενηµέρωση̋ 

Η ανάπτυξη του κεντρικού μηνύματο̋ και τη̋ ταυτότητα̋ τη̋ εκστρατεία̋ ενημέρωση̋ και 

ευαισθητοποίηση̋ αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση όλων των υπόλοιπων 

δράσεων επικοινωνία̋. Η ενιαία εικόνα τη̋ εκστρατεία̋ βοηθάει του̋ αποδέκτε̋ να 

αφομοιώσουν και να εξοικειωθούν με νέε̋ έννοιε̋, εικόνε̋ και πρακτικέ̋ πολύ πιο γρήγορα, 

δεδομένου ότι προσεγγίζονται διαρκώ̋ με διαφορετικά μέσα επικοινωνία̋. 

Λογότυπο 

Το λογότυπο για τη διαλογή στην πηγή πρέπει να είναι απλό στη χρήση και να επικοινωνεί 

άμεσα και αποτελεσματικά την ανακύκλωση – κομποστοποίηση των υπολειμμάτων τροφών.  

Banner εκστρατεία̋ 

Το banner τη̋ εκστρατεία̋ θα πρέπει να μπορεί να προστίθεται σε ιστοσελίδε̋ και 

διαδικτυακά μέσα.   

 

 Γραφείο Επικοινωνία̋ – Γραµµή Επικοινωνία̋ 

Η δημιουργία γραφείου επικοινωνία̋ και ενημέρωση̋ πολιτών κρίνεται απαραίτητη για τη 

συνεχή και άμεση επαφή των πολιτών με τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου Μοσχάτου - 

Ταύρου. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα τηλέφωνα 

επικοινωνία̋ τη̋ υπηρεσία̋ και ένα άτομο θα πρέπει να είναι πλήρω̋ καταρτισμένο για να 

απαντάει καθημερινά. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό έντυπο.  

 

 Ορισµό̋ Αρµόδιων Ατόµων - Υπευθύνων 

Κρίνεται απαραίτητο να οριστούν κατάλληλα άτομα από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου 

ω̋ Υπεύθυνοι για τι̋ εκάστοτε δράσει̋/εργασίε̋ του νέου συστήματο̋ διαλογή̋ στην πηγή 

βιοαποβλήτων. Τα αρμόδια άτομα όπω̋ και το προσωπικό συλλογή̋ θα πρέπει να κατέχουν 

την απαιτούμενη εκπαίδευση/ γνώσει̋ για την εφαρμογή του νέου συστήματο̋ ή/και να 

καταρτιστούν/ενημερωθούν καταλλήλω̋ πριν την ανάληψη καθηκόντων. Ειδικότερα, 

προτείνεται να οριστούν δύο (2) υπεύθυνοι για την υλοποίηση τη̋ ΔσΠ στο Δήμο Μοσχάτου 

- Ταύρου, όπω̋ φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακα̋ 23: Ορισμό̋ αρμόδιων Ατόμων - Υπευθύνων 

Ορισμό̋ Υπευθύνων Χρόνο̋ Απασχόληση̋ Αρμοδιότητε̋ 

1 Υπεύθυνο̋ ΔσΠ και 

εκστρατεία̋ 

ευαισθητοποίηση̋ 

(ΠΕ) 

- 1 ημέρα/ εβδ. (6 - 2 μήνε̋ πριν 

την έναρξη ΔσΠ) 

- 3 ημέρε̋/ εβδ. (1 μήνα πριν την 

έναρξη ΔσΠ) 

- 5 ημέρε̋/ εβδ. (κατά τη διάρκεια 

τη̋ διανομή̋ των κάδων & 

έναρξη ΔσΠ) 

- 1 ημέρα/ εβδ. (κατά την 

εφαρμογή τη̋ ΔσΠ) 

- Γενική διεύθυνση, οργάνωση και 

συντονισμό̋ του νέου συστήματο̋ 

- Οργάνωση και διεύθυνση τη̋ 

εκστρατεία̋ ευαισθητοποίηση̋ 

- Παρακολούθηση τη̋ εφαρμογή̋ 

του συστήματο̋ 

1 Επόπτη̋ κάδων (ΔΕ) 

 
-μερική̋ απασχόληση 

- Θα διενεργεί τακτικού̋ οπτικού̋ 

ελέγχου̋ στου̋ κάδου̋ για την 

παρακολούθηση τη̋ καθαρότητα 

του υλικού 

- Τοποθετεί ειδική σήμανση στου̋ 

κάδου̋ σε περίπτωση προσμίξεων/ 

Κάνει συστάσει̋ 

- Ενημερώνει τον Υπεύθυνο ΔσΠ 

 

 Ενηµέρωση – Αναδιοργάνωση συστήµατο̋ αποκοµιδή̋ του ∆ήµου 

Μοσχάτου - Ταύρου 

H συλλογή των συμμείκτων πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Μοσχάτου - Ταύρου. Με την έναρξη και σταδιακή εδραίωση του νέου συστήματο̋ ΔσΠ των 

ΒΑ, θα πρέπει να υλοποιηθεί η απαιτούμενη ανακατανομή των δρομολογίων συλλογή̋ των 

συμμείκτων από το αρμόδιο τμήμα αποκομιδή̋ του Δήμου (μείωση τη̋ συχνότητα̋ 

συλλογή̋/ αναδιοργάνωση των κάδων συμμείκτων ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ και με την 

ανάπτυξη του δικτύου καφέ κάδων ΒΑ). 

 

6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πριν την έναρξη τη̋ κάθε φάση̋ του συστήματο̋ θα πρέπει να έχουν παραληφθεί οι 

απαιτούμενε̋ προμήθειε̋: 

§ Παραλαβή εξοπλισμού συλλογή̋ (στην περίπτωση που δεν τον διαθέτει ήδη ο Δήμο̋) 

§ Παραλαβή υλικού ευαισθητοποίηση̋ (έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο-αφίσα, 

αυτοκόλλητα κάδων/ ΑΦ κλπ.) 
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6.3 ΈΝΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Εκστρατεία Ευαισθητοποίηση̋  1η̋
 Φάση̋ 

Η 1η Φάση τη̋ εκστρατεία̋ ευαισθητοποίηση̋ έχει ω̋ στόχο την πρώτη επαφή και 

ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμογή του συστήματο̋ ΔσΠ και υλοποιείται 1 μήνα 

περίπου πριν την έναρξη τη̋ ΔσΠ και περιλαμβάνει τι̋ ακόλουθε̋ δράσει̋:  

§ Έντυπο Ενημερωτικό Φυλλάδιο-Αφίσα 

Το έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για του̋ συμμετέχοντε̋ κατοίκου̋ και επιχειρήσει̋ 

αποτελεί το πλέον αναλυτικό μέσο πληροφόρηση̋ για τι̋ άνω δράσει̋. Ο ορθό̋ σχεδιασμό̋ 

τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο και από άποψη αισθητική̋ αποτελεί προϋπόθεση για 

την ενεργοποίηση των πολιτών και την καταρχήν θετική του̋ διάθεση για συμμετοχή στο 

έργο. 

Η αφίσα δύναται να ενσωματωθεί στο ενημερωτικό υλικό ω̋ ένα χρήσιμο μέσο για την 

προβολή των δράσεων και προτείνεται να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπω̋ 

εντό̋ του Δημαρχείου, σε δημόσιε̋ υπηρεσίε̋ τη̋ περιοχή̋, στα σχολεία, στα αθλητικά 

κέντρα, σε συνεργαζόμενου̋ φορεί̋ και επιχειρήσει̋ 

§ Επιστολή έναρξη̋ ΔσΠ προ̋ του̋ πολίτε̋ 

Στο πλαίσιο ενημέρωση̋ – ευαισθητοποίηση̋ των δημοτών και των επιχειρήσεων η διανομή 

του έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου σε συνδυασμό με σχετική επιστολή από πλευρά̋ 

Δήμου με την υπογραφή του Δημάρχου προ̋ του̋ πολίτε̋ κρίνεται ω̋ το πιο άμεσο και 

αποτελεσματικό μέσο για την ενθάρρυνση των κατοίκων για συμμετοχή στο προτεινόμενο 

πρόγραμμα ΔσΠ βιοαποβλήτων. 

§ Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου και στελεχών του Δήμου 

Είναι σημαντικό στη φάση αυτή να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών 

του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων ώστε 

να γίνει απόλυτα κατανοητή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη των στόχων 

του προγράμματο̋ ΔσΠ βιοαποβλήτων. 

§ Δελτίο και συνέντευξη τύπου για την έναρξη του προγράμματο̋ 

Η διεξαγωγή συνέντευξη̋ τύπου από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου κατά την οποία θα 

προσκληθούν ΜΜΕ τοπική̋, αλλά και εθνική̋ εμβέλεια̋ θα αυξήσει δραματικά το αντίκτυπο 

του έργου, όχι μόνο προ̋ του̋ συμμετέχοντε̋ πολίτε̋, αλλά και ω̋ προ̋ το ευρύ κοινό. 

Επίση̋, η επιστολή προ̋ του̋ πολίτε̋ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ω̋ δελτίο τύπου, για 

ενημέρωση των τοπικών ΜΜΕ. 

 ∆ιανοµή των κάδων - Εκστρατεία Ευαισθητοποίηση̋  2η̋
 Φάση̋ 

Η διανομή των κάδων αποτελεί σημείο αναφορά̋ σε ένα πρόγραμμα διαλογή̋ στην πηγή. 

Τι̋ ημέρε̋ διανομή̋, οι πολίτε̋ μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με το αρμόδιο 

προσωπικό του Δήμου, να ενημερωθούν και να ζητήσουν διευκρινίσει̋ σχετικά με το 

πρόγραμμα.  
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Κατά τη διανομή των κάδων απαιτούνται: 

§ Οργάνωση - συντονισμό̋ συνεργείων διανομή̋ 

§ Καταγραφή αριθμού νοικοκυριών που παρέλαβαν κάδο 

Τα απαιτούμενα έντυπα κατά τη διανομή των κάδων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

§ Έντυπο συχνών ερωτήσεων (FAQ), ώστε η ομάδα να είναι προετοιμασμένη για τι̋ 

ερωτήσει̋ των πολιτών.  

§ Έντυπο πληροφοριών, ώστε να υπάρχει ενιαία και τυποποιημένη ροή πληροφοριών κάθε  

συνεργείου προ̋ του̋ πολίτε̋. 

§ Χάρτη τη̋ διαδρομή̋ που θα ακολουθηθεί. 

§ Λίστα για την καταγραφή των στοιχείων των νοικοκυριών/καταστημάτων, τα οποία θα 

παραλάβουν κάδο και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

Οι συμμετέχοντε̋ στην ομάδα διανομή̋ θα πρέπει να είναι πλήρω̋ καταρτισμένοι και 

ενημερωμένοι ω̋ προ̋ του̋ σκοπού̋ και στόχου̋ του προγράμματο̋, ώστε να μπορούν να 

παρέχουν τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση προ̋ του̋ πολίτε̋.  

 

6.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Περιλαμβάνονται οι απαραίτητε̋ διαδικασίε̋ κατά τη διάρκεια λειτουργία̋ του συστήματο̋ 

ΔσΠ που αναλύονται στι̋ ελάχιστε̋ απαιτούμενε̋ δράσει̋ ευαισθητοποίηση̋, 

παρακολούθηση̋ και αξιολόγηση̋ τη̋ εφαρμογή̋ του.  

 

 Εκστρατεία Ευαισθητοποίηση̋  3η̋
 Φάση̋ 

Όσον αφορά τι̋ δράσει̋ ευαισθητοποίηση̋ (3η Φάση εκστρατεία̋) περιλαμβάνονται οι εξή̋: 

§ Περίπτερο ενημέρωση̋ 

Μία δράση υπενθύμιση̋ του συστήματο̋ ΔσΠ είναι η ενημέρωση των πολιτών μέσω τη̋ 

εγκατάσταση̋ του κινητού περιπτέρου – stand σε διάφορε̋ γειτονιέ̋ είτε σε κεντρικά σημεία 

τη̋ πόλη̋, είτε σε χώρου̋ συνάθροιση̋ δημοτών (λαϊκέ̋ αγορέ̋, εκδηλώσει̋ του Δήμου, 

σχολικέ̋ δραστηριότητε̋ κ.λπ.) ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μία ανά εξάμηνο). Είναι 

σημαντικό, στο περίπτερο να καταγράφονται προβλήματα, παράπονα και να συμπληρώνεται 

ειδικό ερωτηματολόγιο.  

§ Επιστολέ̋ υπενθύμιση̋ 

Προτείνεται η αποστολή σχετικών επιστολών τουλάχιστον ετησίω̋ με χρονικό σημείο 

αναφορά̋ τη διανομή των κάδων και την έναρξη του προγράμματο̋. Η αποστολή των 

επιστολών δύναται να γίνεται ταχυδρομικώ̋ ή μέσω ηλεκτρονική̋ αλληλογραφία̋ (email) 



Έκθεση σχεδιασµού χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων  

∆ήµο̋ Μοσχάτου - Ταύρου        48 

και προϋποθέτει απαραίτητα την τήρηση και ορθή καταγραφή των στοιχείων επικοινωνία̋ 

των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ΔσΠ. 

§ Σχολικέ̋ δραστηριότητε̋ 

Οι δράσει̋ ευαισθητοποίηση̋ περιβαλλοντικών θεμάτων και θεμάτων ανακύκλωση̋ στα 

σχολεία αποτελούν σημείο αναφορά̋ για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 

διαλογή̋ στην πηγή και την υιοθέτηση ορθών πρακτικών διαχείριση̋ αποβλήτων. Είναι 

απαραίτητο να υλοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά έτο̋. 

§ Συμμετοχή σε τοπικέ̋ εκδηλώσει̋ 

Δελτία τύπου θα πρέπει να αποστέλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίηση̋ των σταδίων 

του προγράμματο̋ ΔσΠ ΒΑ σε συνδυασμό με τι̋ επιστολέ̋ υπενθύμιση̋ που θα διανέμονται 

στου̋ κατοίκου̋. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αποστολή των δελτίων τύπου 

στι̋ τοπικέ̋ εφημερίδε̋ και ιστοσελίδε̋. 

§ Δελτία τύπου – ενημερωτικέ̋ επιστολέ̋ 

Κατά περίπτωση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζονται οι προγραμματισμένε̋ 

εκδηλώσει̋ του Δήμου, ώστε σε αυτέ̋ να ενσωματώνονται δράσει̋ που αφορούν τη ΔσΠ 

βιοαποβλήτων. 

 

 Παρακολούθηση Λειτουργία̋ του Συστήµατο̋ 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παρακολούθηση τη̋ λειτουργία̋ του συστήματο̋, θα 

παρακολουθούνται και θα καταγράφονται με τη χρήση κατάλληλων δεικτών τα εξή̋: 

§ Συλλεγόμενε̋ ποσότητε̋ 

Οι Συλλεγόμενε̋ ποσότητε̋ των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, είναι ο σημαντικότερο̋ 

δείκτη̋ κατά την υλοποίηση ενό̋ συστήματο̋ ΔσΠ καθώ̋ δείχνει εάν το σύστημα προχωράει 

με επιτυχία. 

Επίση̋, από τον δείκτη αυτό μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό χωριστή̋ συλλογή̋ των 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, το οποίο καθορίζει το ποσοστό επίτευξη̋ του στόχου 

διαλογή̋ στην πηγή βάσει του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. 

Γενικά, τα στοιχεία για τι̋ συλλεγόμενε̋ ποσότητε̋ λαμβάνονται από τη μονάδα 

επεξεργασία̋. Τα στοιχεία συνιστάται να καταγράφονται ανά δρομολόγιο. Επίση̋, θα πρέπει 

να διατηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία ανά μήνα και ανά περιοχή. 

§ Ποιότητα – προσμίξει̋ των συλλεγόμενων ΒΑ 

Η ποιότητα των συλλεγόμενων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων εξαρτάται άμεσα από την 

καθαρότητα του υλικού, δηλαδή τη μη ύπαρξη ξένων προσμίξεων (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, 

γυαλί κα.). Ο δείκτη̋ αυτό̋ δείχνει το βαθμό ευαισθητοποίηση̋ των πολιτών και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματο̋ ΔσΠ που έχει οργανώσει ο Δήμο̋. Είναι καθοριστική 
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παράμετρο̋, καθώ̋ η παρουσία προσμίξεων στα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα παρεμποδίζει 

την αποτελεσματικότητα τη̋ επεξεργασία̋ του̋ και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του 

παραγόμενου κόμποστ και κατά επέκταση την εμπορευσιμότητα και αξιοποίησή του 

(εφόσον προορίζεται για επεξεργασία σε μονάδα κομποστοποίηση̋).  

§ Συμμετοχή/ χρήση του συστήματο̋ ΒΑ 

Ο δείκτη̋ αυτό̋ δείχνει πόσα νοικοκυριά συμμετέχουν στο σύστημα ΔσΠ σε μία περιοχή, 

δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που συμμετέχει στη ΔσΠ των προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων . Είναι καθοριστική̋ σημασία̋, εάν ο Δήμο̋ επιθυμεί να αυξήσει τι̋ 

ποσότητε̋ συλλογή̋ σε μία δεδομένη περιοχή, χωρί̋ επέκταση του συστήματο̋. 

§ Αποτελεσματικότητα του προγράμματο̋ ευαισθητοποίηση̋ 

Κάθε εκστρατεία ενημέρωση̋ και ευαισθητοποίηση̋ θα πρέπει να παρακολουθείται και να 

αξιολογείται με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δράσεων επικοινωνία̋. Η 

βασική μέτρηση που πρέπει να επιδιώκεται από τη διαδικασία αξιολόγηση̋ είναι ο βαθμό̋ 

στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου, ήτοι οι συλλεγόμενε̋ ποσότητε̋ και τα 

συμμετέχοντα νοικοκυριά. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθείται και ο βαθμό̋ 

υλοποίηση̋ των δράσεων επικοινωνία̋. 

§ Ικανοποίηση των συμμετεχόντων 

Σε ένα σύστημα ΔσΠ, οι πολίτε̋ μπορεί να μη συμμετέχουν ή να σταματήσουν να 

συμμετέχουν, επειδή ενδέχεται να μην είναι ικανοποιημένοι από τι̋ υπηρεσίε̋ που παρέχει 

ο Δήμο̋. Αποτελεί ένα ποιοτικό δείκτη και μετρά την ικανοποίηση των πολιτών ω̋ προ̋ το 

σύστημα ΔσΠ που εφαρμόζεται στην περιοχή του̋. 

§ Αποδοτικότητα – κόστο̋ του συστήματο̋ ΔσΠ ΒΑ  

Ο Δήμο̋ θα πρέπει πάντα να εξετάζει τι̋ παραμέτρου̋ βελτιστοποίηση̋ του συστήματο̋ με 

σκοπό τη μείωση των λειτουργικών του δαπανών και κατά συνέπεια τη μείωση των 

ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι πολίτε̋. 

Ο πιο βασικό̋ δείκτη̋ είναι το Ετήσιο Κόστο̋ Λειτουργία̋ του συστήματο̋ ΔσΠ (όσο 

αυξάνονται οι συλλεγόμενε̋ ποσότητε̋, το κόστο̋ ανά τόνο μειώνεται) αλλά και το Συνολικό 

Κόστο̋ Λειτουργία̋ τη̋ υπηρεσία̋ καθαριότητα̋ και αποκομιδή̋. Το κόστο̋ θα πρέπει να 

μετράται σε ετήσια βάση.  
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7 ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ  

Στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, κατά την παρούσα, εφαρμόζεται σύστημα χωριστή̋ 

συλλογή̋ πρασίνων, μέσω του οποίου εκτρέπεται περί του 70% τη̋ εκτιμώμενη̋ παραγωγή̋, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019. 

Για τη βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση του συστήματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ των 

πράσινων αποβλήτων του Δήμου καταλυτικό ρόλο θα παίξει το προτεινόμενο Πράσινο 

Σημείο, όπου θα μπορούν να συγκεντρώνονται τα εν λόγω απόβλητα που μαζεύει ο Δήμο̋ 

αλλά και οι πολίτε̋ πριν την μεταφορά του̋ στη μονάδα επεξεργασία̋. Εκεί θα μπορεί να 

λαμβάνει χώρα και ο τεμαχισμό̋ του̋ με τη χρήση κλαδοτεμαχιστή, προ̋ μείωση του όγκου 

του̋ και κατ’ επέκταση μείωση του κόστου̋ μεταφορά̋ του̋. 

Τα τεμαχισμένα πράσινα απόβλητα του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου θα οδηγούνται για 

κομποστοποίηση στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων ή σε άλλη πλησιέστερη μονάδα. Η λύση αυτή 

απευθύνεται κυρίω̋ στι̋ εργασίε̋ πρασίνου που υλοποιούνται από τον Δήμο για τη 

συντήρηση πάρκων, δημοτικών αλσών κ.λπ. 

Συμπληρωματικά των παραπάνω για την 

εξυπηρέτηση των νοικοκυριών που παράγουν 

μικρέ̋ ποσότητε̋ πράσινων αποβλήτων 

προτείνεται η ανάπτυξη ενό̋ συστήματο̋ 

χωριστή̋ συλλογή̋ πόρτα-πόρτα. Τα 

ενδιαφερόμενα νοικοκυριά θα 

παραλαμβάνουν ειδικού̋ σάκου̋ μεγάλη̋ 

χωρητικότητα̋ (μεγασάκοι - big bags) στου̋ 

οποίου̋ θα τοποθετούν οι δημότε̋ τα πράσινα 

απορρίμματα από συντήρηση κήπων κ.λπ. 

Οι σάκοι αυτοί θα παραλαμβάνονται από τον Δήμο όπου οι πολίτε̋ θα ενημερώνουν για την 

ημέρα και τον τόπο απόθεση̋ αυτών. Έτσι, ο Δήμο̋ θα μπορεί να συλλέγει στοχευμένα τι̋ 

ποσότητε̋ αυτέ̋. Δύναται με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί και σύστημα χρέωση̋ για 

ποσότητε̋ μεγαλύτερε̋ από το όριο που θα θέσει ο Δήμο̋, ώστε οι πολίτε̋ να 

ενθαρρύνονται να μεταφέρουν μόνοι του̋ τα πράσινα απόβλητα των κήπων του̋ στο 

Πράσινο Σημείο.  

Συνολικά, ο προτεινόμενο̋ εξοπλισμό̋ για την αναδιοργάνωση/ ενίσχυση του προγράμματο̋ 

χωριστή̋ συλλογή̋ πρασίνων και το κόστο̋ του, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακα̋ 24: Προτεινόμενο̋ εξοπλισμό̋ και κόστο̋ επένδυση̋  για την αναδιοργάνωση/ 

ενίσχυση του προγράμματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ πρασίνων 

Α/Α Είδο̋ Τεμάχια Τιμή 

Μονάδα̋ 

Κόστο̋ 

1 Σάκοι big bags 1 m3 1.700 4,95 € 8.415 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 8.415 € 

ΦΠΑ 2.020 € 
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ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 10.435 € 
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8 ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ έκθεση̋ είναι ο ορθό̋ σχεδιασμό̋ και η αποτελεσματική 

οργάνωση δράσεων διαχείριση̋ βιοαποβλήτων στην πηγή στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, 

καθ’ εφαρμογή των στόχων και των υποχρεώσεων που τίθενται από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων καθίσταται 

υποχρεωτική έω̋ την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Οι προτεινόμενε̋ δράσει̋ αφορούν: 

§ Στην εφαρμογή συστήματο̋ τη̋ Διαλογή̋ στην Πηγή (ΔσΠ) μέσω δικτύου Καφέ Κάδων,  

§ Στην ανάπτυξη δράσεων επιτόπια̋ κομποστοποίηση, η οποία λαμβάνει χώρα εντό̋ 

οικιών, κήπων, δημόσιων χώρων πρασίνου ή συγκεκριμένων χώρων των αστικών 

περιοχών, όπω̋ π.χ. σχολεία κτλ.  

Ειδικότερα, προτείνεται η σταδιακή ανάπτυξη των δράσεων διαχείριση̋ των βιοαποβλήτων 

στην Πηγή στι̋ ακόλουθε̋ φάσει̋: 

§ Α’ φάση επέκταση̋ τη̋ ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε όλα τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντο̋, 

ήτοι σε όλου̋ του̋ μη οικιακού̋ παραγωγού̋, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Δήμο 

Μοσχάτου - Ταύρου.  

§ Β’ φάση επέκταση̋ τη̋ ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε οικιακού̋ παραγωγού̋, με τη 

σταδιακή ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδου στο σύνολο του Δήμου, παράλληλα με τη 

προώθηση δράσεων επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋ για τη διαχείριση των παραγόμενων 

βιοαποβλήτων στην πηγή και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. 

Τονίζεται δε, ότι ειδικά για την εφαρμογή του προγράμματο̋ ΔσΠ και βάσει τη̋ 

παρακολούθηση̋ και αξιολόγησή̋ του, δύναται να τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του 

Δήμου και σε σημεία μεγάλη̋ παραγωγή̋ επιπλέον εξοπλισμό̋ ή εξοπλισμό̋ μεγαλύτερη̋ 

χωρητικότητα̋ (π.χ. κάδοι  770 και 1.100 λίτρων). 

Οι προτεινόμενε̋ δράσει̋ επιτόπια̋ κομποστοποίηση̋, οι οποίε̋ προβλέπεται να 

αναπτυχθούν παράλληλα με τη Β’ φάση ανάπτυξη̋ του δικτύου ΔσΠ ΒΑ,  αφορούν σε: 

§ Οικιακή κομποστοποίηση 

§ Επιτόπια κομποστοποίηση σε σχολικέ̋ μονάδε̋ 

§ Επιτόπια κομποστοποίηση σε πρότυπη δημοτική εγκατάσταση επίδειξη̋ 

§ Δημοτικό̋ βιολογικό̋ λαχανόκηπο̋ για την χρήση του επιτόπια παραγόμενου κομπόστ. 

Για την ανάπτυξη των άνω συστημάτων, ο ελάχιστο̋ απαιτούμενο̋ εξοπλισμό̋ και το 

ενδεικτικό κόστο̋ επένδυση̋, λαμβάνοντα̋ υπόψη των υφιστάμενων/ άμεσα διαθέσιμων 

πόρων, αποτυπώνεται στου̋ ακόλουθου̋ Πίνακε̋. 
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Πίνακα̋ 25: Εξοπλισμό̋ & Κόστο̋ επένδυση̋ (Α’ φάση) 

Είδο̋ Τεμάχια Τιμή μονάδα̋ Κόστο̋ (€) 

Εξωτερικοί κάδοι 240 lt 245 65,00 € 15.925,00 € 

Εξωτερικοί κάδοι 360 lt 40 80,00 € 3.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΦΑΣΗΣ (προ ΦΠΑ) 19.125,00 € 

ΦΠΑ 4.590,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) Α’ ΦΑΣΗΣ 23.715,00 € 

 

Πίνακα̋ 26: Απαιτούμενο̋ εξοπλισμό̋ και κόστο̋ για την υλοποίηση τη̋ Β’ φάση̋ ΔσΠ 

ΒΑ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου 

Είδο̋ Τεμάχια Τιμή μονάδα̋ Κόστο̋ (€) 

Κάδοι κουζίνα̋ 10 lt  1.650 10,00 € 16.500 € 

Εξωτ. Κάδοι 240 L 300 65,00 € 19.500 € 

Εξωτερικοί κάδοι 360 lt 900 80,00 € 72.000 € 

Κομποστοποιήσιμε̋ σακούλε̋ για κάδο 10lt 49.500 0,15 € 7.425 € 

Α/Φ όχημα 4-6 m3 2 125.000,00 € 250.000 € 

Α/Φ όχημα 8-10 m3 1 145.000,00 € 145.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ B’ ΣΤΑΔΙΟΥ (προ ΦΠΑ) 510.425 € 

ΦΠΑ 122.502 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) B’ ΣΤΑΔΙΟΥ 632.927 € 

 

Πίνακα̋ 27: Απαιτούμενο̋ εξοπλισμό̋ & κόστο̋ επένδυση̋ για την εφαρμογή του 

προγράμματο̋ οικιακή̋ κομποστοποίηση̋  

Είδο̋      Τεμάχια Τιμή Μονάδα̋ Κόστο̋ (€) 

Σχολικό̋ κομποστοποιητή̋ χωρ/τα̋ ~450 L 10 1.000,00 € 10.000,00 € 

Οικιακό̋ κομποστοποιητή̋ χωρ/τα̋ ~300 – 330 L 1.200 90,00 € 108.000 € 

Εξοπλισμό̋ ανάδευση̋ 1.200 20,00 € 24.000 € 

Καφέ κάδο̋ κουζίνα̋ ~10L 1.200 10,00 € 12.000 € 

Πρότυπη δημοτική εγκατάσταση 1 35.000,00 € 35.000,00 € 

Δημοτικό̋ βιολογικό̋ λαχανόκηπο̋ 1 155.000,00 € 155.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 344.000 € 

ΦΠΑ 82.560 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 426.560 € 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο τη̋ παρούση̋, προτείνεται και η αναδιοργάνωση και επέκταση του 

υφιστάμενου δικτύου χωριστή̋ συλλογή̋ των πράσινων αποβλήτων, η οποία εφαρμόζεται 

ήδη στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου. Για την επέκταση του δικτύου χωριστή̋ συλλογή̋ 

πρασίνων προτείνεται η ανάπτυξη συστήματο̋ πόρτα – πόρτα από οικιακού̋ χρήστε̋. Ο 

απαιτούμενο̋ εξοπλισμό̋ και το ενδεικτικό κόστο̋ επένδυση̋ για την αναδιοργάνωση/ 

ενίσχυση του προγράμματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ πρασίνων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου 

φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 



Έκθεση σχεδιασµού χωριστή̋ συλλογή̋ βιοαποβλήτων  

∆ήµο̋ Μοσχάτου - Ταύρου        54 

Πίνακα̋ 28: Προτεινόμενο̋ εξοπλισμό̋ και κόστο̋ επένδυση̋  για την αναδιοργάνωση/ 

ενίσχυση του προγράμματο̋ χωριστή̋ συλλογή̋ πρασίνων 

Α/Α Είδο̋ Τεμάχια Τιμή 

Μονάδα̋ 

Κόστο̋ 

1 Σάκοι big bags 1 m3 1.700 4,95 € 8.415 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 8.415 € 

ΦΠΑ 2.020 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 10.435 € 

 

Τέλο̋, το χρονοδιάγραμμα των προτεινόμενων δράσεων αποτυπώνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακα̋ 29: Χρονοδιάγραμμα προτεινόμενων δράσεων 

Α/Α 

Τίτλο̋ 

Προτεινόμενη̋ 

Δράση̋ 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Επιτόπια 

Κομποστοποίηση 

1)Αναζήτηση 

χώρων  

2) Οργάνωση 

μηχανισμού 

παρακολούθηση̋  

3)Προμήθεια  

εξοπλισμού 

οικιακή̋ – σχολική̋ 

κομποστοποίηση̋ 

4) Κατασκευή 

πρότυπη̋ 

δημοτική̋ 

εγκατάσταση̋ 

Λειτουργία  -  

Δημιουργία 

βιολογικού 

λαχανόκηπου 

 Λειτουργία     

2 

Χωριστή συλλογή 

πράσινων 

αποβλήτων 

Ενίσχυση με 

προμήθεια νέου 

εξοπλισμού 

  

Ενίσχυση 

μέσω 

Πράσινου 

Σημείου 

    

3 

Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων 

τροφίμων) 

1)Προμήθεια - 

Εγκατάσταση 

κάδων  Α’ φάση̋ 

(μεγάλοι 

παραγωγοί) – 

Λειτουργία Α’ 

φάση̋  

1)Προμήθεια - 

Εγκατάσταση 

εξοπλισμού  Β’ 

φάση̋ 

(νοικοκυριά) – 

Λειτουργία Β’ 

φάση̋ 

      

 


