	[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο     05 -05-2021
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΟΜΗΣΗΣ
------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς :   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής



              Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ».
Σχετ.: 
η με αριθμό. πρωτ. 5658 / 19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ).
Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (5ο Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 1/2018 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.

· Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 5658/19-03-2019 σύμβαση εργολαβίας ποσού προϋπολογισμού 550.000.00€ πλέον Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης και ανακατασκευής θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα και θα διαμορφωθούν επίσης δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ.
· Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-04-2021.
· Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (5οςΑ.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:


Την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών τόσο της Κύριας Σύμβασης, όσο και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου.

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 5ος Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 346.781,63 € (πλέον Φ.Π.Α.), από τα οποία τα 301.781,63 € (πλέον Φ.Π.Α.), αφορούν την Κύρια Σύμβαση και τα 45.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), αφορούν την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, δεν παρουσιάζεται καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.
Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης: 
για την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. της έργου: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ»
	Η Προϊσταμένη

ΤΥΔΜΤ


	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Συνημμένα:

α)
η με αριθμό. πρωτ. 5658/19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ),




β)
5ος Α.Π.Ε.,

γ)
Αιτιολογική Έκθεση 5ου Α.Π.Ε.,
