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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   10-05-2021

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
ΣΧΕΤ.:
Αιτιολογική έκθεση 3ου Α.Π.Ε.
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και σας γνωρίζουμε ότι:

1) Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5973/21-03-2019 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 253.403,40€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικά και ΦΠΑ).

2) Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τα δεδομένα της κατασκευής. 

3) Σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 137.565,74€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, δηλαδή επέρχεται μείωση της τελικής δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική.
4) Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
5) Ο ανάδοχος του έργου υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3ο Α.Π.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 4412/2016,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


