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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	30.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)

    Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατομής Φ125 για την σύνδεση ακινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7312.0003. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 02/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 193/25-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 6ΛΟΔΩΚΡ-Α94).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005628015.

3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ574/08-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΧΡΩΚΡ-Σ5Ω).

4) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με την υπ’ αριθμ. 121/15-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΔ4ΩΚΡ-ΛΩΛ).
5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 19PROC005715286 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21406/11-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 154/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Η5ΜΩΚΡ-359) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
8) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23672/13-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

9) Η υπ’ αριθμ. 196/17-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΑ5ΩΚΡ-ΗΕΡ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο Βρυώνη Σπυρίδωνα του Γεράσιμου με έκπτωση 2%.
10) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ259/29-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΕΔΩΚΡ-Π4Λ).

11) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2629 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 11-02-2020 ποσού 29.400,00€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006273977).
12) Η υπ’ αριθμ. 19/01-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΗΖΩΚΡ-Υ3Γ) για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 10-06-2021.
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

Αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ποσότητες που έχουν κατασκευαστεί καθώς και τις υπάρχουσες αιτήσεις δημοτών για τη σύνδεση ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.  
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών αυξάνεται κατά 2.996,01€ από την αρχική σύμβαση. Το ποσό της αύξησης της δαπάνης των εργασιών απορροφάται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.  
Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 91,56€.  
Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 29.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	20.583,80
	23.492,47
	23.579,81

	Απρόβλεπτα
	3.087,57
	178,90
	91,56

	Σύνολο 1
	23.671,37
	23.671,37
	23.671,37

	Αναθεώρηση
	38,31
	38,31
	38,31

	Σύνολο 2
	23.709,68
	23.709,68
	23.709,68

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	5.690,32
	5.690,32
	5.690,32

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.400,00
	29.400,00
	29.400,00


Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

	    
	Μοσχάτο   24 / 05  / 2021
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