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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μοσχάτο 08/06/2021


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)

 (Αρ. απόφασης ορισμού  96/2019 Δημ. Συμβουλίου)

Στο Μοσχάτο, σήμερα 08/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 96/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 20336/08-12-2020 σύμβασης με τίτλο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 2019 - 2023», η οποία ανατέθηκε στην εταιρεία υπό την επωνυμία «GREEN TREEPARTNERS – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ» που εδρεύει στο Δήμο Ηλιουπόλεως Αττικής (οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου 107Β) με ΑΦΜ 800681190, ΔΟΥ Ηλιούπολης και αρ. Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.: 135859703000. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	2.
	ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΤΕΡΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Την υπ’ αρ. 102/2020 Μελέτη της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα: «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου κατά τη διαδικασία εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2019 - 2023» προϋπολογισμού 23.5602,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. Το υπ’ αριθμ. 18364/2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου για την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης πόσου 23.560,00€  που θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6117.0013 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.  

6. Την υπ’ αρ 587/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με ΑΔΑΜ: 20REQ007600844. 
7. Την υπ’ αρ. 884/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η σχετική μελέτη.
8. Το υπ. Αριθ. Πρωτ. 8414/31-05-2021 έγγραφο της εταιρεία υπό την επωνυμία «GREEN TREEPARTNERS – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ»   που  αιτείται τη χρονική παράταση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης έως 08/09/2021 με τους ίδιους όρους και τιμές σύμφωνα με την προαναφερόμενη σύμβαση. 

9. Το με ημερομηνία 02-06-2021 με Αριθ. Πρωτ. Τ.Τ. 8414/31-05-2021 έγγραφο  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης η οποία κρίνεται θετικά.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  της σύμβασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Θετικά, να παραταθεί χρονικά για τρεις μήνες (ήτοι έως την 6η Σεπτεμβρίου 2021) η με αριθ’ πρωτ. 20336/08-12-2020 υπογραφείσα σύμβαση με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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