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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μοσχάτο,   02/06/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. πρωτ. : Τ.Τ. 8414/31-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 18345                          
Προς : 
Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο: 213-2019 638                                     
 

ΘΕΜΑ : «Παράταση σύμβασης»
Σε συνέχεια της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 8414/31-05-2021 της εταιρείας GREEN TREE PARTNERS και του email που μου αποστείλατε σχετικά με την παράταση της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 20336/08-12-2020 με θέμα «Παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκπόνησης κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2019 – 2023» έως και τις 06/09/2021 (η αρχική σύμβαση λήγει στις  07/06/2021) η άποψη της Διεύθυνσης Διοικητικών είναι θετική ως προς το αίτημα παράτασης. 

     Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών
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