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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο :  09/12/2021

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019600

FAX
Αρμόδιος
:

:

210-9416154

Α. Καραμάνου
                
	Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ
Προς: 

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής                     

 


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ.16» 
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ.16», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1970/08-02-2021 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 693.028,25 € (με ΦΠΑ).
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

3. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.:

· Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.
· Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
· Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 693.028,25 € (με ΦΠΑ). Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	  
	Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


