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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	                 Μοσχάτο  06-04-2022
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	 Προς :

Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρο Δ.Κ. Μοσχάτου
Ενταύθα

	---------------------------
	
	1. 

	Ταχ. Δ/νση                :  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	
	2. 

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183 45, Μοσχάτο,
	
	3. 

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	
	

	FAX
	:
	210-9416154.
	
	

	Πληροφορίες
	:
	κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός

 Πολιτικός Μηχανικός
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Κατεπείγουσες, εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» στη Δ.Κ. Μοσχάτου.
Σχετ.: 
α)
η υπ’ αρ. 04/2021 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ.,


β)
η με αρ, πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση εργολαβίας με τίτλο: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» (ΑΔΑ:6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ),


γ)
η με αρ. πρωτ. 3388/25-02-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του εν θέματι έργου,

δ)
η με αρ. πρωτ. 5021/23-03-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του εν θέματι έργου,


ε)
το με αρ. πρωτ. 6091/05-04-2022 έγγραφο του ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ. ΟΑΣΑ 2161/10-02-2022).
Στα πλαίσια εκτέλεσης του αναφερομένου στο θέμα έργου κατόπιν της (β΄) σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη απαιτείται η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Μοσχάτου για την υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα υποβλήθηκε η (γ΄) σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρίας («ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ») με την οποία κατατέθηκε μελέτη με όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται και που αφορούν σε όλεςτις φάσεις κατασκευής του εν λόγω έργου. Επίσης με την (δ΄) σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας ζητείται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά στην 1η περιοχή εκτέλεσης εργασιών και διαιρείται σε τέσσερις (4) φάσεις, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην συνημμένη (στην) αίτηση τεχνική έκθεση.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με:

· το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014,

· την εγκύκλιο ΔΟΥ/οικ/220/15-1-15 της Γενική Γραμματείας Υποδομών, Διεύθυνση Οδικών Έργων , Τμήμα στ,
· το παραπάνω (ε΄) σχετικό έγγραφο του ΟΑΣΑ,

· το γεγονός ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων και διευκολύνεται η ασφαλής κίνηση των πεζών για το διάστημα εκτέλεσης του έργου,

· Η περιοχή των εκτελουμένων έργων ανήκει στα διοικητικά όρια του  Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και στην αρμοδιότητα του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά.
εισηγούμαστε

την λήψη σχετικής απόφασης για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρώτη περιοχή εκτέλεσης εργασιών, όπως παρακάτω:
1η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την κατασκευή του δικτύου των αγωγών: αγωγός “Τ”, πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες στα ακόλουθα τμήματα των οδών:

	ΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΑΠΟ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
	ΕΩΣ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

	ΜΙΑΟΥΛΗ
	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
	ΑΝΟΙΚΤΗ
	ΛΕΓΑΚΗ
	ΚΛΕΙΣΤΗ

	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
	ΑΝΟΙΚΤΗ
	ΜΙΑΟΥΛΗ
	ΚΛΕΙΣΤΗ

	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	ΚΛΕΙΣΤΗ
	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
	ΚΛΕΙΣΤΗ

	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
	ΑΝΟΙΚΤΗ
	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΚΛΕΙΣΤΗ


Για την κατασκευή των έργων των παραπάνω τμημάτων, απαιτείται η κατάληψη του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος των αντιστοίχων οδών, ως εργοταξιακών χωρών, και ως εκ τούτου η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα υπ’ όψιν οδικά τμήματα, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω παρακάμψεων, με κατάλληλη οδική σήμανση, η οποία φαίνεται στα σχετικά σχέδια της υπ’ όψη κυκλοφοριακής εργοταξιακής μελέτης.



Για την κατασκευή του δικτύου των αγωγών αυτής της περιοχής, διαιρούνται σε 4 διαδοχικές φάσεις οι εργασίες που απαιτούνται. Σε κάθε φάση, δεσμεύεται ο αναγκαίος χώρος, τα όρια του οποίου απεικονίζονται με σαφήνεια στα αντίστοιχα συνημμένα σχέδια, και πραγματοποιούνται οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά:

1η ΦΑΣΗ
Ο χώρος των εργασιών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα των οδών:

	ΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΑΠΟ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
	ΕΩΣ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
	ΑΝΟΙΚΤΗ
	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΚΛΕΙΣΤΗ

	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
	ΚΛΕΙΣΤΗ
	ΚΟΡΑΗ
	ΑΝΟΙΚΤΗ


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γενικά:

1) Όσοι οδηγοί επιθυμούσαν από την διασταύρωση των οδών Κοραή και Ταξιαρχών, μέσω των οδών Ταξιαρχών και Γρ. Λαμπράκη, να βρεθούν στην οδό Μεταμορφώσεως, πρέπει να κινηθούν: από την διασταύρωση των οδών Κοραή και Ταξιαρχών, δεξιά στην οδό Ιλισσού, και έπειτα κανονικά.

2) Όσοι οδηγοί επιθυμούσαν από την διασταύρωση των οδών Κοραή και Ταξιαρχών, μέσω των οδών Ταξιαρχών και Θερμοπυλών, να βρεθούν στην οδό Καποδιστρίου, πρέπει να κινηθούν: από την διασταύρωση των οδών Κοραή και Ταξιαρχών, δεξιά στην οδό Ιλισσού, δεξιά στην οδό Μεταμορφώσεως, δεξιά στην οδό Καποδιστρίου, και έπειτα κανονικά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Αστικών Συγκοινωνιών:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Δημοτικής Συγκοινωνίας:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

2η ΦΑΣΗ
Ο χώρος των εργασιών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα των οδών:

	ΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΑΠΟ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
	ΕΩΣ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	ΚΛΕΙΣΤΗ
	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
	ΑΝΟΙΚΤΗ


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γενικά:

1) Όσοι οδηγοί επιθυμούσαν από την διασταύρωση των οδών Κοραή και Καποδιστρίου, μέσω των οδών Κοραή και Ιλισσού, να βρεθούν στην οδό Μεταμορφώσεως, πρέπει να κινηθούν: επί της οδού Καποδιστρίου, αριστερά στην οδό Κεφαλληνίας, αριστερά στην οδό Πλάτωνος, αριστερά στην οδό Σολωμού, αριστερά στην οδό Καποδιστρίου, και έπειτα κανονικά.

2) Όσοι οδηγοί επιθυμούσαν από την διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Καποδιστρίου, μέσω των οδών Κεφαλληνίας, Ταξιαρχών, Κοραή και Ιλισσού, να βρεθούν στην οδό Μεταμορφώσεως, πρέπει να κινηθούν: από την διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Καποδιστρίου, αριστερά στην οδό Κεφαλληνίας, αριστερά στην οδό Πλάτωνος, αριστερά στην οδό Σολωμού, αριστερά στην οδό Καποδιστρίου, και έπειτα κανονικά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Αστικών Συγκοινωνιών:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Δημοτικής Συγκοινωνίας:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

3η ΦΑΣΗ
Ο χώρος των εργασιών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα των οδών:

	ΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΑΠΟ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
	ΕΩΣ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	ΚΛΕΙΣΤΗ
	ΚΟΡΑΗ
	ΑΝΟΙΚΤΗ


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γενικά:

1) Όσοι οδηγοί επιθυμούσαν από την διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Καποδιστρίου, μέσω των οδών Κεφαλληνίας και Ταξιαρχών, να βρεθούν στην οδό Κοραή, πρέπει να κινηθούν: από την διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Καποδιστρίου, αριστερά στην οδό Κεφαλληνίας, αριστερά στην οδό Πλάτωνος, αριστερά στην οδό Κοραή, και έπειτα κανονικά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Αστικών Συγκοινωνιών:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Δημοτικής Συγκοινωνίας:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

4η ΦΑΣΗ
Ο χώρος των εργασιών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα των οδών:

	ΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΑΠΟ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
	ΕΩΣ
	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

	ΜΙΑΟΥΛΗ
	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
	ΑΝΟΙΚΤΗ
	ΛΕΓΑΚΗ
	ΚΛΕΙΣΤΗ

	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
	ΑΝΟΙΚΤΗ
	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	ΑΝΟΙΚΤΗ


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γενικά:

Επειδή το τμήμα της οδού Ταξιαρχών, από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Μιαούλη, δεν έχει διανοιχθεί, δεν υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων.

Επίσης, στο τμήμα της οδού Μιαούλη, από την οδό Καποδιστρίου έως την οδό Λεγάκη, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων, επειδή είναι πεζόδρομος.

Επομένως, σε αυτήν την φάση των εργασιών, δεν χρειάζεται νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Αστικών Συγκοινωνιών:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Δημοτικής Συγκοινωνίας:

Ουδεμία τροποποίηση της κυκλοφορίας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επισημαίνουμε ότι:

Η υφιστάμενη οδική σήμανση στην περιοχή των έργων, καθώς και στις οδούς όπου θα γίνονται οι παρακάμψεις, θα επανέλθει κανονικά, όπως είναι και σήμερα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η προσωρινή σήμανση και τα προστατευτικά που απαιτούνται να υπάρχουν κατά την διάρκεια των εργασιών, θα είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια.

Η οδική σήμανση που απαιτείται να γίνει για την κατασκευή του έργου θα είναι σύμφωνα με:
1. Την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση για την σήμανση εκτελουμένων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια (ΦΕΚ Β΄946/9-7-2203).

2. Τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου 1992 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Τα σχέδια κατασκευής για τις πινακίδες σήμανσης οδών Νοέμβριος 1974.
4. Το Ν. 2696/23-3-1999 περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Τέλος θα ληφθούν όλα τα αναγκαία και ενδεικνυόμενα μέτρα και προφυλάξεις, ώστε να διασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή του έργου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις σχετικές εγκρίσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών, από την ημέρα έναρξης των εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται ταυτόχρονα σε δύο περιοχές εργασιών, μόνο στην περίπτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της μίας φάσης δεν εμποδίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της άλλης.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Αγγελική Καραμάνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.














